

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление проектами в природообустройстве»

Цель дисциплины «Управление проектами в природообустройстве» состоит в изучении управления проектами на всех этапах его жизненного цикла в области мелиорации, рекультивации и охраны земель, овладении обучающимися навыками руководства планированием и реализацией мелиоративных мероприятий и эксплуатацией мелиоративных систем.

Задачи дисциплины:

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы в природообустройстве;
- планировать последовательность шагов для достижения результата по проекту;
- формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения;
- организовать и координировать работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами;
- предлагать возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта в природообустройстве;
- осуществлять общий контроль выполнения работ по проведению мелиоративных мероприятий, строительству и реконструкции мелиоративных систем в соответствии с разработанными проектами.

Название тем, основных вопросов в виде дидактических единиц.

<p style="text-align: center;">1. Сущность и содержание проектного управления.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Общее понятие, принципы и функции управления. Особенности управления земельными ресурсами.2. Структура управления. Методы управления.3. Сущность проекта и управления проектами. Управление проектами и традиционный менеджмент: сходства и различия4. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.
<p style="text-align: center;">2 Понятия, принципы, функции и подсистемы управления проектами.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проект как объект управления.2. Подсистемы и функции управления проектами. Классификация проектов3. Внешняя и внутренняя среда проекта.4. Система взаимоотношений участников проекта.5. Методы управления проектами.
<p style="text-align: center;">3 Жизненный цикл и фазы проекта. Структуры управления проектной деятельностью.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Фазы жизненного цикла. Предынвестиционная фаза2. Подготовка бизнес-плана проекта3. Характеристика структур управления проектами.4. Проектно-ориентированная система управления
<p style="text-align: center;">4 Специфика управления инвестиционными проектами.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности.2. Классификация и структура инвестиций.3. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов4. Методические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов.5. Инвестиционная политика и стратегия организации.

<p>5 Особенности управления инновационными проектами</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и внедрение инновационных проектов в АПК 2. Приоритеты государства в сфере инновационного проектирования 3. Планирование инновационных проектов
<p>6 Управление интеграцией проекта.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность интеграции и ее роль в управлении проектами 2. Сущность и классификация процессов управления интеграцией 3. Разработка устава проекта 4. Разработка плана управления проектом 5. Руководство и управление работами проекта 6. Мониторинг и контроль работ проекта 7. Интегрированный контроль изменений 8. Закрытие проекта или фазы
<p>7 Управление заинтересованными сторонами проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность и классификация заинтересованных сторон проекта 2. Идентификация заинтересованных сторон 3. Анализ заинтересованности сторон 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 5. Управление стейкхолдерами проекта
<p>8 Управление содержанием и сроками проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Управление содержанием проекта 2. Управление сроками проекта
<p>9 Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами проекта.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основы управления стоимостью 2. Бюджетирование проекта. 3. Контроль стоимости проекта 4. Ресурсы проекта 5. Процессы управления ресурсами проекта 6. Планирование ресурсов проекта
<p>10 Управление командой проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование человеческих ресурсов. 2. Набор команды проекта. Развитие команды проекта. Жизненный цикл команды проекта. 3. Управление командой проекта. 4. Стили управления и лидерство 5. Матрица ответственности проекта 6. Управление конфликтами проекта. 7. Управление коммуникациями проекта.
<p>11 Управление качеством проекта. Управление закупками проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование качества. 2. Обеспечение качества и контроль качества проекта. 3. Планирование закупок. Осуществление закупок. 4. Управление закупочной деятельностью, Закрытие закупок

Объем дисциплины: 108 часов, 3 зачетных единиц.
Форма промежуточного контроля – зачет.