
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Контроль и управление проектами» 

 
Цель дисциплины – формирование комплекса знаний в сфере экономических и организа-

ционно-правовых основ анализа, контроля и развития управленческой деятельности субъектов биз-
неса при реализации различных проектов. 

Задачи дисциплины: 
– получить знания в области методики управления проектами, в том числе методов анализа 

управленческих решений, оценки необходимости внесения изменений в деятельность субъектов 
бизнеса; 

– сформировать умения и навыки применения правил и методик планирования и осуществ-
ления процедур контроля экономической информации с целью повышения ее достоверности, в том 
числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 

– сформировать способность инициации и подготовки предложений по необходимым изме-
нениям в деятельности экономического субъекта, подготовка информации для принятия решений 
по изменениям. 

 
Тема. Основные вопросы. 
Тема 1. Проекты и управление проектами в организациях 
1.1  Проект как объект управления 
1.2  Место и роль проектов в деятельности организации 
1.3  Цели и содержание проекта 
1.4  Виды и классификация проектов 
1.5  Жизненный цикл проекта 
1.6  Иерархическая структура работ проекта. Диаграмма Ганта. 
1.7  Участники и организация проекта 
Тема 2. Базовые подходы и процессы управления проектами 
2.1 Каскадная модель управления проектами 
2.2 Основные методологии Agile 
2.3 Группы процессов управления проектами 
2.4 Взаимосвязь между процессами управления проектами  
Тема 3. Контроль как неотъемлемый процесс управления проектами 
3.1 Информационное обеспечение процесса контроля управления проектами 
3.2 Функции системы контроля проектов   
3.3 Цель и результаты мониторинга хода работ 
3.4 Контроль стоимости проекта 
3.5 Цель и содержание контроля персонала и ресурсов 
3.6 Мониторинг и контроль рисков проекта 
3.7 Контроль коммуникаций проекта 
3.8 Контроль качества проекта 
3.9 Взаимосвязь процессов контроля проекта и управления изменениями 
Тема 4. Контроль и управление проектами в Microsoft Project 
4.1 Компоненты интерфейса MS Project 
4.2  Календарное планирование работ в MS Project 
4.3 Планирование ресурсов в MS Project 
4.4 Создание назначений в MS Project 
4.5 Оптимизация параметров проекта в MS Project 
4.6 Использование инструментов Excel в процессе управления проектами 
Тема 5. Специфика контроля и управления проектами в различных отраслях 
5.1 Специфика контроля строительных проектов 
5.2 Специфика контроля проекта запуска и модернизации производственного процесса 
5.3 Специфика контроля проекта, связанного с внедрением новых компьютерных техноло-

гий  
5.4 Специфика контроля проекта по проведению исследований и опытно-конструкторских 

работ 
Объем дисциплины 3 з.е.  
Форма промежуточного контроля – экзамен. 


