

Приложение Г

Аннотация рабочей программы адаптированной специализированной дисциплины «Управление проектами в природообустройстве»

Цель дисциплины. Целью освоения дисциплины «Управление проектами в природообустройстве» состоит в углубленном изучении теоретических знаний и инструментария проектного управления в области мелиорации, рекультивации и охраны земель, овладении обучающимися методикой экономических расчетов при оценке эффективности реализации проектов.

Задачи дисциплины:

- уточнить сущность проекта и управления проектами в области мелиорации, рекультивации и охраны земель;
- изучить категории проектного управления, а именно функции, основные процессы, подсистемы; характеризовать жизненный цикл и фазы проектного управления;
- проанализировать структуры проектного менеджмента и уточнить специфику менеджмента проектов в природообустройстве;
- изучить особенности эффективного управления инновационными проектами в области мелиорации, рекультивации и охраны земель;
- проанализировать стратегические аспекты управления проектами в природообустройстве;
- изучить специфику инициации, планирования, организации, выполнения, контроля и завершения проекта в природообустройстве;
- уточнить особенности риск-менеджмента и аспекты управления материальными, трудовыми и информационными ресурсами проекта в области мелиорации, рекультивации и охраны земель.

Названия тем, основных вопросов в виде дидактических единиц.

Сущность и содержание проектного управления в области мелиорации, рекультивации и охраны земель. Понятия, принципы, функции и подсистемы управления проектами.

1. Сущность проекта и управления проектами в природообустройстве.
2. Управление проектами и традиционный менеджмент: сходства и различия
3. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.
4. Проект как объект управления в природообустройстве.
5. Подсистемы и функции управления проектами в области мелиорации, рекультивации и охраны земель.
6. Классификация проектов
7. Внешняя и внутренняя среда проекта
8. Система взаимоотношений участников проекта в области мелиорации, рекультивации и охраны земель.
9. Методы управления проектами в природообустройстве.

Жизненный цикл и фазы проекта в области мелиорации, рекультивации и охраны земель. Структуры управления проектной деятельностью. Проектно-ориентированная система управления

1. Фазы жизненного цикла в природообустройстве. Предынвестиционная фаза
2. Разработка проектной, рабочей и сметной документации
3. Подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума проекта
4. Характеристика структур управления проектами в природообустройстве.
5. Проектно-ориентированная система управления

Специфика управления инвестиционными проектами в области мелиорации, рекультивации и охраны земель

1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности в

<p>природообустройстве.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Классификация и структура инвестиций. 3. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов 4. Методические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. 5. Разработка и внедрение инновационных проектов в природообустройстве 6. Приоритеты государства в сфере инновационного проектирования в области мелиорации, рекультивации и охраны земель
<p>Планирование как процесс проектного управления. Стратегические аспекты управления проектами в области мелиорации, рекультивации и охраны земель.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уровни планирования проекта в природообустройстве и виды планов. Методы планирования. 2. Стратегия как центральное звено проектного управления 3. Формирование инвестиционной стратегии. Стратегические процессы управления инвестиционной деятельностью организации
<p>Контроль и исполнение проекта в природообустройстве, управление стоимостью.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цели и содержание контроля проекта в природообустройстве. 2. Мониторинг работ и анализ результатов 3. Управление изменениями проекта. 4. Основные принципы управления стоимостью в природообустройстве. 5. Методы контроля стоимости проекта.

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы.

Форма промежуточного контроля – зачет.