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Направленность

Производственный менеджмент
Уровень высшего образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная, очно-заочная 

Вопросы к зачету
1. Процессы управления проектами.

2. Функциональные области управления проектами. 

3. Система управления рисками проекта.

4. Система управления персоналам проекта.

5. Система управления коммуникациями проекта.

6. Окружение проекта.

7. Методы управления проектами

8. Матрица ответственности проекта.

9. Дерево работ

10. Сущность и виды проектных рисков.

11. Прогнозирование и оценка рисков в проекте.

12. Страхование рисков

13. Анализ чувствительности.

14. Метод сценариев.

15. Имитационное моделирование

16. Метод экспертных оценок 

17. Критерии эффективности проекта.

18. Схемы проектного финансирования
19. Классификация проектов.

20. Инновационные проекты.

21. Венчурные проекты.

22. SWOT-анализ проекта.

23. Руководитель проекта.

24. Команда проекта.

25. Типы организационных структур управления проектами.

26. Функциональная структура управления проектами.

27. Проектная структура управления проектами.

28. Матричная структура управления проектами.

29. Мониторинг исполнения проекта.

30. Контроль исполнения проекта.

31. Интегрированный контроль изменений проекта.

32. Контроль стоимости проекта.

33. Методы планирования проектов.

34. Оперативные планы проекта.

35. Стратегические планы проекта.

36. Сетевое планирование в проектном управлении
37.      Фазы жизненного цикла. 

38. Предынвестиционная фаза.

39. Инвестиционная фаза

40. Эксплуатационная фаза.

41. Разработка проектной, рабочей и сметной документации.

42. Подготовка бизнес-плана проекта.

43. Маркетинговый план проекта.

44. Подготовка инвестиционного меморандума проекта.
45. Сущность проекта и управления проектами.

46. Сравнительный анализ традиционного менеджмента и проектного управления. 

47. Стандарты управления проектами.
48. Уровни планирования проектов.

49. Системы автоматизации календарного планирования.

50. Системы автоматизации управления проектами.

51. Стратегические аспекты управления проектами.

52. Бюджет проекта.

53. Смета проекта.

54. Исполнение проекта.

55. Участники проекта.

56. Факторы выбора организационной структуры управления проектами.

57. Офис управления проектом.

58. Основные характеристики проекта

59. Стоимость и бюджет проекта.

60. Управление стоимостью проекта
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