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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Основы организации строительного  

производства» является реализация требований Государственного стандарта 

высшего профессионального образования по подготовке дипломированных 

специалистов направления 08.03.01 «Строительство» (Проектирование зда-

ний); подготовка выпускника к профессиональной деятельности с примене-

нием современных методов организации и планирования в строительстве от-

дельных объектов и их комплексов, в организации и планировании проекти-

рования; обучение теоретическим основам и научным методам организации 

и планирования строительного производства на базе научно-технического 

прогресса с целью использования его достижений в практической деятельно-

сти. 

Задачи: 

- проведение инженерных изысканий и обследований, составление ин-

женерно-экономических обоснований при проектировании и сооружении 

объектов строительства, производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин, оборудования и технологических комплексов; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации; 

- выполнение технических разработок, проектной рабочей технической 

документации; 

- участие во внедрении разработанных решений и проектов, в осу-

ществлении авторского надзора при изготовлении, возведении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию запроектированных изделий, 

объектов, инженерных систем и сооружений; 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленче-

ских решений; 

- внедрение передовых методов организации труда и эффективных ме-

тодов управления; 

- подготовка исходных данных для составления планов, программ, про-

ектов, смет, заявок и т.п.; 

- выполнение экспериментальных и теоретических научных исследова-

ний в области строительства и в других отраслях, связанных со строитель-

ством; 

- разработка рекомендаций на основе научных исследований, изучения 

специальной литературы и другой научно-технической документации, до-

стижений отечественной и зарубежной науки и техники. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО  
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-

петенции:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах);  

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности рас-

порядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 

акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства;  

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятель-

ность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии; 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую экс-

плуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства 

и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 

экспертизу объектов строительства. 

ПК – 7Способность осуществлять организационно-техническое (техно-

логическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и гражданского назначения 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 «Основы организации строительного производства» является дисци-

плиной обязательной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по направ-

лению 08.03.01 «Строительство», направленность «Промышленное и граж-

данское строительство». 

 

4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетные единицы) 

 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Очно-заочная 

Контактная работа 

в том числе: 

— аудиторная по видам 

учебных занятий 

62 
34 

56 28 

— лекции 20 12 
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Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Очно-заочная 

— практические 36 16 

— лабораторные - - 

— внеаудиторная 6 6 

— зачет - - 

— экзамен 3 3 

— защита курсовых проек-

тов  
3 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
82 110 

— курсовой проект 40 40 

— прочие виды самостоя-

тельной работы 
42 70 

Итого по дисциплине  144 144 

 

5 Содержание дисциплины  

 

По итогам изучаемого курса студенты выполняют курсовой проект и 

сдают экзамен в 8 семестре. 

Дисциплина изучается: на очной форме: на 4 курсе, в 8 семестре.  

на очно-заочной форме: на 5 курсе, в 9 семестре 

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 

Тема 1. Основные поло-

жения по организации и 

планирования строитель-

ного производства и 

управлению проектом 

1. Основные положе-

ния по организации и 

планированию строи-

тельного производства и 

управлению проектом 

2. Виды строительной 

продукции и формы ее 

воспроизводства 

3. Зависимость органи-

зационной формы строи-

тельного производства от 

способов производства 

строительно-монтажных 

работ 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-7 

8 4 - 6    8 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

4. Подрядный и хозяй-

ственный способы строи-

тельства. Область их 

применения и особенно-

сти 

5. Формы управления 

строительно-

монтажными организа-

циями. Формы управле-

ния проектно-

промышленно-

строительными (проект-

но-строительными) объ-

единениями 

6. Порядок оформле-

ния хозяйственных от-

ношений между подряд-

чиком и заказчиком. 

2 

Тема 2. Исходно-

разрешительная доку-

ментация строительного 

производства 

1. Исходно-

разрешительная доку-

ментация строительного 

производства 

2. Содержание и поря-

док формирования рас-

порядительной (разреши-

тельной) предпроектной 

и проектной документа-

ции 

3. Градостроительное 

задание, градостроитель-

ное заключение. Проект-

ный менеджмент 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-7 

8 4 - 6    8 

3 

Тема 3. Организация 

проектирования и строи-

тельных изысканий 

1. Основные положе-

ния и принципы проек-

тирования 

2. Порядок разработки, 

исполнители и нормати-

вы, используемые при 

проектировании строи-

тельства 

3. Предпроектная ста-

дия, экономические 

изыскания 

4. Инженерные изыс-

кания, их состав и со-

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-7 

8 4 - 8    8 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

держание. Организация 

инженерных изысканий 

5. Порядок оформле-

ния документов на про-

ведение проектных и 

изыскательских работ. 

Комплекс предпроектных 

и проектных исследова-

ний и изыскательских 

работ по выбору строи-

тельной площадки 

6. Стадийность проек-

тирования и состав про-

ектно-сметной докумен-

тации 

7. Согласование, экс-

пертиза и согласование 

проектно-сметной доку-

ментации 

8. Типовое проектиро-

вание 

9.Основные направления 

автоматизации проекти-

рования 

4 

Тема 4. Календарное 

планирование строитель-

ного производства 

1. Основные положе-

ния календарного плани-

рования. Цель и задачи 

календарного планирова-

ния. Организационно-

технологические модели, 

используемые в кален-

дарном планировании 

2. Виды календарных 

планов 

3. Система задач ка-

лендарного планирова-

ния и методы их решения 

4. Календарное плани-

рование строительства 

отдельных зданий (со-

оружений) и комплексов 

зданий и сооружений 

5. Исходные данные и 

последовательность раз-

работки календарных 

планов производства ра-

бот. 

6. Выбор методов про-

изводства работ и опре-

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10 

8 4 - 8    8 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

деление трудовых затрат 

на их выполнение 

7. Определение после-

довательности и продол-

жительности выполнения 

отдельных работ 

8. Взаимная увязка 

работ. Составление ка-

лендарного плана произ-

водства работ по объекту 

9. Корректировка ка-

лендарного плана 

10. Проектирование 

графиков календарного 

планирования 

11. Планирование рабо-

ты строительных машин 

12.Проектирование гра-

фиков движения рабо-

чих, занятых в строи-

тельстве. Составление 

графиков потребности в 

строительных материа-

лах, конструкциях и де-

талях 

5 

Тема 5. Оперативное 

планирование и управле-

ние в строительстве. 

Управление качеством 

строительства. Автома-

тизированные системы 

управления 

1. Органы управления 

строительством и их 

трансформация в совре-

менных условиях 

2. Влияние условий 

рыночной экономики на 

изменение управленче-

ских структур 

3. Система управлени-

ем качеством строитель-

ной продукции. Показа-

тели качества. Нормати-

вы и стандарты. Оценка и 

контроль качества. 

Внешний и внутренний 

контроль качества. 

4. Виды внутреннего 

контроля: приемочный, 

операционный, органи-

зации и службы, осу-

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10 

8 4 - 8    10 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

ществляющие внешний 

контроль, их функции 

5. Приемка в эксплуа-

тацию законченных 

строительством зданий и 

сооружений 

6. Рабочая и государ-

ственная комиссии, их 

функции 

7. Документы, требу-

ющиеся для приемки в 

эксплуатацию закончен-

ных строительством объ-

ектов 

8. АСУ в строитель-

стве и ее состав и струк-

тура 

9. Классификация 

АСУ 

10. Информационное, 

техническое, математи-

ческое обеспечение АСУ 

11. Типы решаемых 

задач 

12.Автоматизация проек-

тирования и составление 

смет 

 Курсовой проект 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10 

8       40 

Итого 20 - 36    82 

 
Содержание и структура дисциплины по очно-заочной форме обу-

чения 

 

№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 

Тема 1. Основные поло-

жения по организации и 

планирования строитель-

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

9 4 - 6    8 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

ного производства и 

управлению проектом 

7. Основные положе-

ния по организации и 

планированию строи-

тельного производства и 

управлению проектом 

8. Виды строительной 

продукции и формы ее 

воспроизводства 

9. Зависимость органи-

зационной формы строи-

тельного производства от 

способов производства 

строительно-монтажных 

работ 

10. Подрядный и хозяй-

ственный способы строи-

тельства. Область их 

применения и особенно-

сти 

11. Формы управления 

строительно-

монтажными организа-

циями. Формы управле-

ния проектно-

промышленно-

строительными (проект-

но-строительными) объ-

единениями 

12. Порядок оформле-

ния хозяйственных от-

ношений между подряд-

чиком и заказчиком. 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-7 

2 

Тема 2. Исходно-

разрешительная доку-

ментация строительного 

производства 

4. Исходно-

разрешительная доку-

ментация строительного 

производства 

5. Содержание и поря-

док формирования рас-

порядительной (разреши-

тельной) предпроектной 

и проектной документа-

ции 

6. Градостроительное 

задание, градостроитель-

ное заключение. Проект-

ный менеджмент 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-7 

9 4 - 6    8 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

3 

Тема 3. Организация 

проектирования и строи-

тельных изысканий 

9. Основные положе-

ния и принципы проек-

тирования 

10. Порядок разработки, 

исполнители и нормати-

вы, используемые при 

проектировании строи-

тельства 

11. Предпроектная ста-

дия, экономические 

изыскания 

12. Инженерные изыс-

кания, их состав и со-

держание. Организация 

инженерных изысканий 

13. Порядок оформле-

ния документов на про-

ведение проектных и 

изыскательских работ. 

Комплекс предпроектных 

и проектных исследова-

ний и изыскательских 

работ по выбору строи-

тельной площадки 

14. Стадийность проек-

тирования и состав про-

ектно-сметной докумен-

тации 

15. Согласование, экс-

пертиза и согласование 

проектно-сметной доку-

ментации 

16. Типовое проектиро-

вание 

9.Основные направления 

автоматизации проекти-

рования 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10; 

ПК-7 

9 4 - 8    8 

4 

Тема 4. Календарное 

планирование строитель-

ного производства 

12. Основные положе-

ния календарного плани-

рования. Цель и задачи 

календарного планирова-

ния. Организационно-

технологические модели, 

используемые в кален-

дарном планировании 

13. Виды календарных 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10 

9 4 - 8    8 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

планов 

14. Система задач ка-

лендарного планирова-

ния и методы их решения 

15. Календарное плани-

рование строительства 

отдельных зданий (со-

оружений) и комплексов 

зданий и сооружений 

16. Исходные данные и 

последовательность раз-

работки календарных 

планов производства ра-

бот. 

17. Выбор методов про-

изводства работ и опре-

деление трудовых затрат 

на их выполнение 

18. Определение после-

довательности и продол-

жительности выполнения 

отдельных работ 

19. Взаимная увязка 

работ. Составление ка-

лендарного плана произ-

водства работ по объекту 

20. Корректировка ка-

лендарного плана 

21. Проектирование 

графиков календарного 

планирования 

22. Планирование рабо-

ты строительных машин 

12.Проектирование гра-

фиков движения рабо-

чих, занятых в строи-

тельстве. Составление 

графиков потребности в 

строительных материа-

лах, конструкциях и де-

талях 

5 

Тема 5. Оперативное 

планирование и управле-

ние в строительстве. 

Управление качеством 

строительства. Автома-

тизированные системы 

управления 

12. Органы управления 

строительством и их 

трансформация в совре-

менных условиях 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10 

9 4 - 8    10 
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№ 
Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Лек-

ции 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

в том 

числе в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

в том 

числе в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки* 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

13. Влияние условий 

рыночной экономики на 

изменение управленче-

ских структур 

14. Система управлени-

ем качеством строитель-

ной продукции. Показа-

тели качества. Нормати-

вы и стандарты. Оценка и 

контроль качества. 

Внешний и внутренний 

контроль качества. 

15. Виды внутреннего 

контроля: приемочный, 

операционный, органи-

зации и службы, осу-

ществляющие внешний 

контроль, их функции 

16. Приемка в эксплуа-

тацию законченных 

строительством зданий и 

сооружений 

17. Рабочая и государ-

ственная комиссии, их 

функции 

18. Документы, требу-

ющиеся для приемки в 

эксплуатацию закончен-

ных строительством объ-

ектов 

19. АСУ в строитель-

стве и ее состав и струк-

тура 

20. Классификация 

АСУ 

21. Информационное, 

техническое, математи-

ческое обеспечение АСУ 

22. Типы решаемых 

задач 

12.Автоматизация проек-

тирования и составление 

смет 

 Курсовой проект 

УК-2; 

УК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-9; 

ОПК-10 

9       40 

Итого 12 - 16    110 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Методические указания (для самостоятельной работы) 

1.Проектирование строительных генеральных планов строительства: 

метод. указания для самостоятельной работы бакалавров направления 

«Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское стро-

ительство» / сост. В. П. Мирской. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 28 с. 

2. Дегтярёв Г. В. Технологическое проектирование подготовительного 

периода и земляных работ при строительстве зданий и сооружений: учеб. по-

собие / Г. В. Дегтярёв, Н. В. Коженко. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 97 с. 

3.Организация и управление в строительстве: метод.указания / сост. С. 

М. Резниченко, К. А. Белокур, В. П. Мирской. – Краснодар:КубГАУ, 2014. – 

40 с. 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

1.Осипенкова, И. Г. Основы организации и управления в строительстве 

: учебное пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нургалина. - 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.-94 

c.   http://www.iprbookshop.ru/26875.html 

2. Авилова, И. П. Основы организации и управления в строительстве : 

учебное пособие / И. П. Авилова, А. Е. Наумов. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013. http://www.iprbookshop.ru/28365.html 

3. Наумов, С. Ю. Основы организации муниципального управления : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов, А. А. Подсумкова. — Москва : Форум, 

2010. — 177 c. http://www.iprbookshop.ru/1207.html 

4. Кунц, А. Л. Основы организации, управления и планирования в 

строительстве. Часть 1 : курс лекций / А. Л. Кунц. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин), ЭБС АСВ, 2015. — 287 c. http://www.iprbookshop.ru/68808.html 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 

Номер семестра* 
Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в про-

цессе освоения ОП 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

5 Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 

8 Основы организации строительного производства 

http://www.iprbookshop.ru/26875.html
http://www.iprbookshop.ru/28365.html
http://www.iprbookshop.ru/1207.html
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3 Основы экономики 

5 Менеджмент 

6 Основы градостроительства 

8 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1 Иностранный язык 

1 Деловые коммуникации 

8 Основы организации строительного производства 

8 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строитель-

ства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

5 Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 

2 Инженерная геология и экология 

2 Инженерная геодезия  

3 Основы архитектурно-строительного проектирования 

4 Основы строительных конструкций 

4 Основы геотехники 

5 Основы водоснабжения и водоотведения 

5 Основы теплогазоснабжения и вентиляции   

4 Электротехника и электроснабжение 

8 Основы организации строительного производства 

8 Основы технической эксплуатации объектов строительства 

2 Изыскательская практика 

8 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

4 Электротехника и электроснабжение 

6 Технологии строительных процессов 

8 Основы организации строительного производства 

6 Исполнительская практика 

4 Технологическая практика 

8 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, тех-

ническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 

строительства 

8 Основы организации строительного производства 

8 Основы технической эксплуатации объектов строительства 

4 Технологическая практика 

8 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

*Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать  

- в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность взаимосвя-

занных задач, обеспе-

чивающих ее достиже-

ние, а также ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач;  

- задачи проекта, вы-

бирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- решение конкретных 

задач проекта заявлен-

ного качества и за 

установленное время;  

- этапы решения кон-

кретной задачи проек-

та.  

Не владеет 

знаниями в 

областях:  

- в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, а также 

ожидаемые 

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- задачи проек-

та, выбирая 

оптимальный 

способ ее ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

норм и имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений;  

- решение кон-

кретных задач 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- этапы реше-

ния конкрет-

ной задачи 

проекта.  

Имеет по-

верхностные 

знания в об-

ластях:  

- в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, а также 

ожидаемые 

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- задачи проек-

та, выбирая 

оптимальный 

способ ее ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

норм и имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений;  

- решение кон-

кретных задач 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- этапы реше-

ния конкрет-

ной задачи 

проекта.  

Знает:  

- в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, а также 

ожидаемые 

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- задачи проек-

та, выбирая 

оптимальный 

способ ее ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

норм и имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений;  

- решение кон-

кретных задач 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- этапы реше-

ния конкрет-

ной задачи 

проекта.  

Знает на вы-

соком уровне:  

- в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, а также 

ожидаемые 

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- задачи проек-

та, выбирая 

оптимальный 

способ ее ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

норм и имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений;  

- решение кон-

кретных задач 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- этапы реше-

ния конкрет-

ной задачи 

проекта.  

Устный 

опрос 

 

Докла-

ды 

 

Тесто-

вые за-

дания 

 

Курсо-

вой про-

ект 

 

Экзамен 

Уметь  

- формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающи 

ее достижение. Опре-

делять ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач;  

- проектировать реше-

ние конкретной задачи 

проекта, выбирая оп-

Не умеет:  

- формулиро-

вать в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих  

ее достижение. 

Определять 

ожидаемые 

Умеет на низ-

ком уровне:  

- формулиро-

вать в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач,  

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение. Опре-

делять ожида-

Умеет на до-

статочном 

уровне:  

- формулиро-

вать в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ны 

х задач, обес-

печивающих ее 

достижение. 

Умеет на вы-

соком уровне:  

- формулиро-

вать в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее  

достижение. 

Определять 
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

тимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограни-

чений;  

- решать конкретные 

задачи проекта заяв-

ленного качества и за 

установленное время;  

- публично представ-

ляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта.  

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- проектиро-

вать решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая опти-

мальный спо-

соб ее реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

- решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

емые результа-

ты решения 

выделенных 

задач;  

- проектиро-

вать решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая опти-

мальный спо-

соб ее реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

- решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

Определять 

ожидаемые 

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- проектиро-

вать решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая опти-

мальный спо-

соб ее реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

- решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

ожидаемые 

результаты 

решения выде-

ленных задач;  

- проектиро-

вать решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая опти-

мальный спо-

соб ее реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

- решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

Владеть, трудовые 

действия  

- способностью фор-

мулировать в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих 

ее достижение, опре-

делять ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач;  

- способностью проек-

тировать решение кон-

кретной задачи проек-

та, выбирая  

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограни-

чений;  

- способностью решать 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за установ-

ленное время;  

- способностью пуб-

Не владеет:  

- способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, опреде-

лять ожидае-

мые результа-

ты решения 

выделенных 

задач;  

- способностью 

проектировать 

решение кон-

кретной задачи 

проекта, выби-

рая оптималь-

ный способ ее 

решения, исхо-

дя  

из действую-

щих правовых 

Владеет на 

низком 

уровне:  

- способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, опреде-

лять ожидае-

мые результа-

ты решения 

выделенных 

задач;  

- способностью 

проектировать 

решение кон-

кретной задачи 

проекта, выби-

рая оптималь-

ный способ ее  

решения, исхо-

дя из действу-

Владеет на 

достаточном 

уровне:  

- способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, опреде-

лять ожидае-

мые результа-

ты решения 

выделенных 

задач;  

- способностью 

проектировать 

решение кон-

кретной задачи 

проекта, выби-

рая оптималь-

ный  

способ ее ре-

шения, исходя 

Владеет на 

высоком 

уровне:  

- способностью 

формулировать 

в рамках по-

ставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение, опреде-

лять ожидае-

мые результа-

ты решения 

выделенных 

задач;  

- способностью 

проектировать 

решение кон-

кретной задачи 

проекта, выби-

рая оптималь-

ный способ ее 

решения, исхо-

дя из действу-
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

лично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта.  

норм и имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений;  

- способностью 

решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- способностью 

публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

ющих право-

вых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

- способностью 

решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- способностью 

публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

из действую-

щих правовых 

норм и имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений;  

- способностью 

решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- способностью 

публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

ющих право-

вых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

- способностью 

решать кон-

кретные задачи 

проекта заяв-

ленного каче-

ства и за уста-

новленное 

время;  

- способностью 

публично 

представляет 

результаты 

решения кон-

кретной задачи 

проекта.  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать  

- методику выбора на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуникатив-

но приемлемых стилей 

делового общения, 

вербальных и невер-

бальных средств взаи-

модействия с партне-

рами;  

- основы информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на  

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках;  

- формы деловой пере-

писки, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) языках;  

- интегративные уме-

ния для использования 

диалогическое обще-

Не владеет 

знаниями в 

областях:  

- методик вы-

бора на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- основ инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- формы дело-

вой переписки, 

Имеет по-

верхностные 

знания в об-

ластях:  

- методик вы-

бора на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- основ инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных  

задач на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- формы дело-

Знает:  

- методику вы-

бора на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- основы ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном  

и иностранном 

(-ых) языках;  

- формы дело-

вой переписки, 

учитывая осо-

бенности сти-

Знает на вы-

соком уровне:  

- методику вы-

бора на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- основы ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- формы дело-

вой  

переписки, 

Устный 

опрос 

 

Докла-

ды 

 

Тесто-

вые за-

дания 

 

Курсо-

вой про-

ект 

 

Экзамен 
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния;  

- основы перевода 

профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на государствен-

ный язык и обратно.  

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- интегратив-

ных умения 

для использо-

вания диалоги-

ческое обще-

ние для со-

трудничества в 

академической 

коммуникации 

общения;  

- основ перево-

да профессио-

нальных тек-

стов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

вой переписки, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- интегратив-

ных умения 

для использо-

вания диалоги-

ческое обще-

ние для со-

трудничества в 

академической 

коммуникации 

общения;  

- основ перево-

да профессио-

нальных тек-

стов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- интегратив-

ные умения 

для использо-

вания диалоги-

ческое обще-

ние для со-

трудничества в 

академической 

коммуникации 

общения;  

- основы пере-

вода профес-

сиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обратно  

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- интегратив-

ные умения 

для использо-

вания диалоги-

ческое обще-

ние для со-

трудничества в 

академической 

коммуникации 

общения;  

- основы пере-

вода профес-

сиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обратно  

Уметь  

- выбирать на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках ком-

муникативно прием-

лемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

- Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных  

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном (-

ых) языках;  

- вести деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

Не умеет:  

- выбирать на 

государствен-

ном и ино-

странном (-ых) 

языках комму-

никативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, вер-

бальные и не-

вербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами;  

- Использовать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

Умеет на низ-

ком уровне:  

- выбирать на 

государствен-

ном и ино-

странном (-ых) 

языках комму-

никативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, вер-

бальные и не-

вербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами;  

- Использовать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-

Умеет на до-

статочном 

уровне:  

- выбирать на 

государствен-

ном и ино-

странном (-ых) 

языках комму-

никативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, вер-

бальные и не-

вербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами;  

- Использовать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии при по-

иске необхо-

димой инфор-

Умеет на вы-

соком уровне:  

- выбирать на 

государствен-

ном и ино-

странном (-ых) 

языках комму-

никативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, вер-

бальные и не-

вербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами;  

- Использовать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии при по-

иске необхо-

димой инфор-

мации в про-
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) языках;  

- демонстрировать ин-

тегративные умения 

использовать диалоги-

ческое общение для 

сотрудничества в ака-

демической коммуни-

кации общения;  

- выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на государствен-

ный язык и обратно.  

стандартных  

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- вести дело-

вую переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- демонстриро-

вать интегра-

тивные умения 

использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в академиче-

ской коммуни-

кации обще-

ния;  

- выполнять 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

цессе решения 

стандартных  

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- вести дело-

вую переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- демонстриро-

вать интегра-

тивные умения 

использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в академиче-

ской коммуни-

кации обще-

ния;  

- выполнять 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

мации в про-

цессе  

решения стан-

дартных ком-

муникативных 

задач на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- вести дело-

вую переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- демонстриро-

вать интегра-

тивные умения 

использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудниче-

ства в акаде-

мической ком-

муникации 

общения;  

- выполнять 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и  

иностранном (-

ых) языках;  

- вести дело-

вую переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- демонстриро-

вать интегра-

тивные умения 

использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в академиче-

ской коммуни-

кации обще-

ния;  

- выполнять 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

Владеть, трудовые 

действия  

- методикой выбора на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуникатив-

но приемлемых стилей 

делового общения, 

вербальных и невер-

бальных средств взаи-

модействия с партне-

рами;  

-  

информационно-

Не владеет:  

- методикой 

выбора на гос-

ударственном 

и иностранном 

(-ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

вербальных 

средств взаи-

Владеет на 

низком 

уровне:  

- методикой 

выбора на гос-

ударственном 

и иностранном 

(-ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

Владеет на 

достаточном 

уровне:  

- методикой 

выбора на гос-

ударственном 

и иностранном 

(-ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-

Владеет на 

высоком 

уровне:  

- методикой 

выбора на гос-

ударственном 

и иностранном 

(-ых) языках 

коммуника-

тивно прием-

лемых стилей 

делового об-

щения, вер-

бальных и не-
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

коммуникационными 

технологиями при по-

иске необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном (-

ых) языках;  

-способностью вести 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем, социокультур-

ные различия в форма-

те корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках;  

- способностью инте-

гративного умения 

использовать диалоги-

ческое общение для 

сотрудничества в ака-

демической коммуни-

кации общения;  

- умениями по выпол-

нению перевод про-

фессиональных тек-

стов с иностранного (-

ых) на государствен-

ный язык и обратно.  

модействия с 

партнерами;  

- информаци-

онно-

коммуникаци-

онными  Тех-

нологиями  при 

поиске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

-способностью 

вести деловую 

переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- способностью 

интегративного 

умения ис-

пользовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в академиче-

ской коммуни-

кации обще-

ния;  

- умениями по 

выполнению 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- нформацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями при 

поиске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

-способностью 

вести деловую 

переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- способностью 

интегративного 

умения ис-

пользовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в академиче-

ской коммуни-

кации обще-

ния;  

- умениями по 

выполнению 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- информаци-

онно- 

коммуникаци-

онными техно-

логиями при 

поиске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

-способностью 

вести деловую 

переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- способностью 

интегративного 

умения ис-

пользовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудниче-

ства в акаде-

мической ком-

муникации 

общения;  

- умениями по 

выполнению 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

вербальных 

средств взаи-

модействия с 

партнерами;  

- информаци-

онно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями при 

поиске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения  

стандартных 

коммуника-

тивных задач 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

-способностью 

вести деловую 

переписку, 

учитывая осо-

бенности сти-

листики офи-

циальных и 

неофициаль-

ных писем, 

социокультур-

ные различия в 

формате кор-

респонденции 

на государ-

ственном и 

иностранном (-

ых) языках;  

- способностью 

интегративного 

умения ис-

пользовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в академиче-

ской коммуни-

кации обще-

ния;  

- умениями по 

выполнению 

перевод про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного (-

ых) на госу-

дарственный 

язык и обрат-

но.  

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную 
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной инду-

стрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор нор-

мативно-правовых и 

нормативно-

технических докумен-

тов, регулирующих 

деятельность в области 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства для решения зада-

чи профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

знаниями нор-

мативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области строи-

тельства, стро-

ительной инду-

стрии и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства для 

решения зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности 

Имеет поверх-

ностные зна-

ния норматив-

но-правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области строи-

тельства, стро-

ительной инду-

стрии и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства для 

решения зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности 

Имеет доста-

точные знания 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области строи-

тельства, стро-

ительной ин-

дустрии и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства для 

решения зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности 

На высоком 

уровне знает 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

документы, 

регулирующие 

деятельность в 

области строи-

тельства, стро-

ительной инду-

стрии и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства для 

решения зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности 

Устный 

опрос 

 

Докла-

ды 

 

Тесто-

вые за-

дания 

 

Курсо-

вой про-

ект 

 

Экзамен 

ОПК-4.2 Выявление 

основных требований 

нормативно-правовых 

и нормативно-

технических докумен-

тов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению инженер-

ных изысканий в стро-

ительстве 

Не умеет выяв-

лять основные 

требования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых 

к зданиям, со-

оружениям, 

инженерным 

системам жиз-

необеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

Умеет на низ-

ком уровне 

выявлять ос-

новные требо-

вания норма-

тивно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых 

к зданиям, со-

оружениям, 

инженерным 

системам жиз-

необеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

Умеет на до-

статочном 

уровне выяв-

лять основные 

требования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых 

к зданиям, со-

оружениям, 

инженерным 

системам жиз-

необеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

На высоком 

уровне выявля-

ет основные 

требования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых 

к зданиям, со-

оружениям, 

инженерным 

системам жиз-

необеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нор-

мативно-правовых и 

нормативно-

технических докумен-

тов, регулирующих 

формирование безба-

рьерной среды для ма-

ломобильных групп 

населения 

Не владеет 

знаниями нор-

мативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной 

среды для ма-

ломобильных 

групп населе-

ния 

Имеет поверх-

ностные зна-

ния норматив-

но-правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной 

среды для ма-

ломобильных 

групп населе-

ния 

Имеет доста-

точные знания 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной 

среды для ма-

ломобильных 

групп населе-

ния 

На высоком 

уровне знает 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

документы, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной 

среды для ма-

ломобильных 

групп населе-

ния 

ОПК-4.4 Составление 

распорядительной до-

кументации производ-

Не владеет 

навыками со-

ставления рас-

На низком 

уровне владеет 

навыками со-

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

На высоком 

уровне владеет 

навыками со-
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

ственного подразделе-

ния в профильной сфе-

ре профессиональной 

деятельности 

порядительной 

документации 

производ-

ственного под-

разделения в 

профильной 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

ставления рас-

порядительной 

документации 

производ-

ственного под-

разделения в 

профильной 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

ками составле-

ния распоряди-

тельной доку-

ментации про-

изводственного 

подразделения 

в профильной 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

ставления рас-

порядительной 

документации 

производ-

ственного под-

разделения в 

профильной 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-4.5 Проверка со-

ответствия проектной 

строительной доку-

ментации требованиям 

нормативно-правовых 

и нормативно-

технических докумен-

тов 

Не владеет 

навыками про-

верки соответ-

ствия проект-

ной строитель-

ной докумен-

тации требова-

ниям норма-

тивно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов  

На низком 

уровне владеет 

навыками про-

верки соответ-

ствия проект-

ной строитель-

ной докумен-

тации требова-

ниям норма-

тивно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

ками проверки 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

требованиям 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

На высоком 

уровне владеет 

навыками про-

верки соответ-

ствия проект-

ной строитель-

ной докумен-

тации требова-

ниям норма-

тивно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделе-

ния организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1 Составление 

перечня и последова-

тельности выполнения 

работ производствен-

ным подразделением 

Не владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня и после-

довательности 

выполнения 

работ произ-

водственным 

подразделени-

ем 

На низком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня и после-

довательности 

выполнения 

работ произ-

водственным 

подразделени-

ем 

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

ками составле-

ния перечня и 

последова-

тельности вы-

полнения работ 

производ-

ственным под-

разделением 

На высоком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня и после-

довательности 

выполнения 

работ произ-

водственным 

подразделени-

ем 

Устный 

опрос 

 

Докла-

ды 

 

Тесто-

вые за-

дания 

 

Курсо-

вой про-

ект 

 

Экзамен 

ОПК-9.2 Определение 

потребности производ-

ственного подразделе-

ния в материально-

технических и трудо-

вых ресурсах 

Не умеет опре-

делять потреб-

ности произ-

водственного 

подразделения 

в материально-

технических и 

трудовых ре-

сурсах 

Умеет на низ-

ком уровне 

определять 

потребности 

производ-

ственного под-

разделения в 

материально-

технических и 

трудовых ре-

сурсах 

Умеет на до-

статочном 

уровне опреде-

лять потребно-

сти производ-

ственного под-

разделения в 

материально-

технических и 

трудовых ре-

сурсах 

Умеет на вы-

соком уровне 

определять 

потребности 

производ-

ственного под-

разделения в 

материально-

технических и 

трудовых ре-

сурсах 

ОПК-9.3 Определение 

квалификационного 

состава работников 

производственного 

подразделения 

Не умеет опре-

делять квали-

фикационный 

состав работ-

ников произ-

водственного 

подразделения 

Умеет на низ-

ком уровне 

определять 

квалификаци-

онный состав 

работников 

производ-

ственного под-

разделения 

Умеет на до-

статочном 

уровне опреде-

лять квалифи-

кационный 

состав работ-

ников произ-

водственного 

подразделения 

Умеет на вы-

соком уровне 

определять 

квалификаци-

онный состав 

работников 

производ-

ственного под-

разделения 
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

ОПК-9.4 Составление 

документа для прове-

дения базового ин-

структажа по охране 

труда, пожарной без-

опасности и охране 

окружающей среды 

Не владеет 

навыками со-

ставления до-

кумента для 

проведения 

базового ин-

структажа по 

охране труда, 

пожарной без-

опасности и 

охране окру-

жающей среды 

На низком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления до-

кумента для 

проведения 

базового ин-

структажа по 

охране труда, 

пожарной без-

опасности и 

охране окру-

жающей среды 

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

ками составле-

ния документа 

для проведения 

базового ин-

структажа по 

охране труда, 

пожарной без-

опасности и 

охране окру-

жающей среды 

На высоком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления до-

кумента для 

проведения 

базового ин-

структажа по 

охране труда, 

пожарной без-

опасности и 

охране окру-

жающей среды 

ОПК-9.5 Контроль 

соблюдения требова-

ний охраны труда на 

производстве 

Не владеет 

знаниями тре-

бований охра-

ны труда на 

производстве 

Имеет поверх-

ностные зна-

ния требований 

охраны труда 

на производ-

стве 

Имеет доста-

точные знания 

требований 

охраны труда 

на производ-

стве 

На высоком 

уровне знает 

требования 

охраны труда 

на производ-

стве 

ОПК-9.6 Контроль 

соблюдения мер по 

борьбе с коррупцией в 

производственном 

подразделении 

Не владеет 

знаниями мер 

по борьбе с 

коррупцией в 

производ-

ственном под-

разделении 

Имеет поверх-

ностные зна-

ния мер по 

борьбе с кор-

рупцией в про-

изводственном 

подразделении 

Имеет доста-

точные знания 

мер по борьбе 

с коррупцией в 

производ-

ственном под-

разделении 

На высоком 

уровне знает 

меры по борьбе 

с коррупцией в 

производ-

ственном под-

разделении 

ОПК-9.7 Контроль 

выполнения работни-

ками подразделения 

производственных за-

даний 

Не владеет 

навыками кон-

троля выпол-

нения работни-

ками подразде-

ления произ-

водственных 

заданий 

На низком 

уровне владеет 

навыками кон-

троля выпол-

нения работни-

ками подразде-

ления произ-

водственных 

заданий 

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

ками контроля 

выполнения 

работниками 

подразделения 

производ-

ственных зада-

ний 

На высоком 

уровне владеет 

навыками кон-

троля выпол-

нения работни-

ками подразде-

ления произ-

водственных 

заданий 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслу-

живание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства 

ОПК-10.1 Составление 

перечня выполнения 

работ производствен-

ным подразделением 

по технической экс-

плуатации, техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту профильного 

объекта профессио-

нальной деятельности 

Не владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня выпол-

нения работ 

производ-

ственным под-

разделением по 

технической 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

На низком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня выпол-

нения работ 

производ-

ственным под-

разделением по 

технической 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

ками составле-

ния перечня 

выполнения 

работ произ-

водственным 

подразделени-

ем по техниче-

ской эксплуа-

тации, техни-

ческому об-

служиванию и 

ремонту про-

фильного объ-

екта професси-

ональной дея-

тельности 

На высоком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня выпол-

нения работ 

производ-

ственным под-

разделением по 

технической 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

Устный 

опрос 

 

Докла-

ды 

 

Тесто-

вые за-

дания 

 

Курсо-

вой про-

ект 

 

Экзамен 
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Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции  

Уровень освоения Оце-

ночное 

сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

(минимальный) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

Хорошо 

(средний) 

Отлично 

(высокий) 

ОПК-10.2 Составление 

перечня мероприятий 

по контролю техниче-

ского состояния и ре-

жимов работы про-

фильного объекта 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня меро-

приятий по 

контролю тех-

нического со-

стояния и ре-

жимов работы 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

На низком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня меро-

приятий по 

контролю тех-

нического со-

стояния и ре-

жимов работы 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

На достаточ-

ном уровне 

владеет навы-

ками составле-

ния перечня 

мероприятий 

по контролю 

технического 

состояния и 

режимов рабо-

ты профильно-

го объекта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

На высоком 

уровне владеет 

навыками со-

ставления пе-

речня меро-

приятий по 

контролю тех-

нического со-

стояния и ре-

жимов работы 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-10.3 Составление 

перечня мероприятий 

по контролю соблюде-

ния норм промышлен-

ной и противопожар-

ной безопасности в 

процессе эксплуатации 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности, выбор 

мероприятий по обес-

печению безопасности 

Не владеет 

знаниями норм 

промышленной 

и противопо-

жарной без-

опасности в 

процессе экс-

плуатации 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности, 

выбор меро-

приятий по 

обеспечению 

безопасности 

Имеет поверх-

ностные зна-

ния норм про-

мышленной и 

противопожар-

ной безопасно-

сти в процессе 

эксплуатации 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности, 

выбор меро-

приятий по 

обеспечению 

безопасности 

Имеет доста-

точные знания 

норм промыш-

ленной и про-

тивопожарной 

безопасности в 

процессе экс-

плуатации 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности, 

выбор меро-

приятий по 

обеспечению 

безопасности 

На высоком 

уровне знает 

нормы про-

мышленной и 

противопожар-

ной безопасно-

сти в процессе 

эксплуатации 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности, 

выбор меро-

приятий по 

обеспечению 

безопасности 

ОПК-10.4 Оценка ре-

зультатов выполнения 

ремонтных работ на 

профильном объекте 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет про-

водить оценку 

результатов 

выполнения 

ремонтных 

работ на про-

фильном объ-

екте професси-

ональной дея-

тельности 

Умеет на низ-

ком уровне 

проводить 

оценку резуль-

татов выпол-

нения ремонт-

ных работ на 

профильном 

объекте про-

фессиональной 

деятельности 

Умеет на до-

статочном 

уровне прово-

дить оценку 

результатов 

выполнения 

ремонтных 

работ на про-

фильном объ-

екте професси-

ональной дея-

тельности 

Умеет на вы-

соком уровне 

проводить 

оценку резуль-

татов выпол-

нения ремонт-

ных работ на 

профильном 

объекте про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-10.5 Оценка тех-

нического состояния 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет про-

водить оценку 

технического 

состояния 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

Умеет на низ-

ком уровне 

проводить 

оценку техни-

ческого состо-

яния профиль-

ного объекта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Умеет на до-

статочном 

уровне прово-

дить оценку 

технического 

состояния 

профильного 

объекта про-

фессиональной 

деятельности 

Умеет на вы-

соком уровне 

проводить 

оценку техни-

ческого состо-

яния профиль-

ного объекта 

профессио-

нальной дея-

тельности 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Устный опрос 

 

При опросе используются вопросы на воспроизведение материала со-

ответствующей лекции, например: влияние условий рыночной экономики на 

изменение управленческих структур? Виды внутреннего контроля: приемоч-

ный, операционный, организации и службы, осуществляющие внешний кон-

троль, их функции и т. п. 

 

Тестовые задания  

 

1. Из основных функций управления главной является в строитель-

стве 

а. организация 

б. планирование 

в. контроль 

г. руководство 

2. В основе функционирования ДСК и ССК лежит принцип управле-

ния 

а. специализация 

б. кооперация 

в. комбинирование 

г. власть 

3. В какую из основных функций управления входит постановка за-

дач исполнителем, привлечение исполнителей и средств, передача полномо-

чий? 

а. планирование  

б. организация 

в. координация 

г. руководство 

4. Система разработки и исполнения плана включает в себя фазы 

а. 2 

б. 3 

в. 4 

г. 5 

5. Постоянно действующими строительно-монтажными организаци-

ями ведется способов строительства  

а. смешанный 

б. подрядный 

в. хозяйственный 

г. субподряд 

6. Наиболее эффективным способ воспроизводства основных фондов 
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является 

а. расширение 

б. техническое перевооружение 

в. реконструкция 

г. ремонт 

7. Осуществляет возведение реконструкцию, ремонт зданий и соору-

жений, монтаж оборудования организация  

а. проектная 

б. строительная 

в. предприятия стройиндустрии 

г. ремонтная 

8. Юридическим или физическим лицом, имеющим право на землю? 

является  

а. заказчик 

б. застройщик 

в. инвестор 

г. распорядитель 

9. Подготовительная работа входит во внутриплощадочные работы 

а. линии электропередачи с подстанциями 

б. сети водоснабжения с водозаборными сооружениями 

в. геодезические разбивочные работы 

г. дороги 

10. Исходные материалы входит в состав ПОС? 

а. календарный план производства работ по объекту 

б. технологические карты на выполнение отдельных видов работ 

в. решение по применению материалов и оборудования 

г. план подготовительного периода 

11. В состав ППР из указанных исходных материалов входит 

а. инженерные изыскания 

б. сведение об источниках снабжения строительства электроэнергии 

и водой 

в. стройгенплан с указанием расположения постоянных и временных 

дорог, постоянно строящихся временных зданий и сооружений 

г. график движения рабочих кадров 

12. При разработке технологических карт для определения состава 

звена применяются нормативы 

а. СНиП 

б. ГОСТ 

в. ЕНиР 

г. ГЭСН 

13. К какому виду потоков, относится поток, представляющий один 

или несколько процессов, выполнимых одним коллективом (бригадой, зве-

ном)? 

а. специализированный 

б. частный 
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в. комплексный 

г. смешанный 

14. Поток, в котором составляющие потоки не имеют постоянного 

ритма 

а. кратморитмичный 

б. разноритмичный 

в. равноритмичный 

г. неретмичный 

15. Перерыв, зависящий от принятой технологии механизированных 

процессов и особенностей строительного производства может быть 

а. метеорологический 

б. технологический 

в. организационный 

г. технический 

16. Грузы известь, битум, асфальт, щелочь являются 

а. опасные 

б. горючие и обжигающие 

в. особо опасные 

г. воспламеняющимися 

17. В России появились первые государственные строительные нор-

мы? 

а. 18 век 

б. 19 век 

в. 20 век 

г. 17 век 

18. К методам управления относятся административные методы, слу-

жащие для единства управления производством 

а. экономические  

б. социально-психологические 

в. организационные 

г. технические 

19. Управленческие функции: организация обслуживающей строи-

тельной техники, комплектование  участка рабочими кадрами относятся 

должностному лицу? 

а. ст. прораб 

б. прораб  

в. мастер 

г. руководитель 

20. К уровню относится нормативная документация: СНиПы, ГОСТы, 

ОНТП (общероссийские нормы технического проектирования) 

а. федеральный 

б. ведомственный 

в. территориальный 

г. региональный 
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Доклады 

 

1. Организация выполнения комплекса предпроектных и проектных 

исследований и изыскательских работ по выбору строительной площадки 

2. Вопросы согласования и утверждения проектно-сметной докумен-

тации 

3. Организация и планирование выполнения работ в низовой строи-

тельной организации 

4. Правила определения «Задела» в строительстве 

5. Подготовка к производству работ в осенне-зимний период. 

6. Планирование задела в строительстве, мероприятия, учитывающие 

влияние осенне-зимнего периода на выполнения работ 

7. Роль и значение подготовительного периода строительной пло-

щадки в успешном выполнении работ по возведению зданий (сооружений) 

8. Вопросы совершенствования методики сетевого планирования 

9. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве. 

Методы их решения 

10. Информационное обеспечение процесса управления 

11. Этапы применения сетевых методов планирования и управления  

систем 

12. Подсобно-вспомогательные и обслуживающие здания и сооруже-

ния строительного генерального плана 

13. Временные сети в составе строительного генерального плана и их 

расположение на строительном генеральном плане 

14. Производственные мощности (база) строительной индустрии и сы-

рьевые ресурсы Краснодарского края 

15. Экономические проблемы, материально-технической базы строи-

тельных организаций Краснодарского края 

16. Организация приемки, учета, хранения и расходование строитель-

ных материалов на стройплощадках 

17. Поставочные комплекты Монтажные комплекты. Рейсовые ком-

плекты 

18. Функционирование системы управления качеством строительной 

продукции 

19. АСУ в строительстве и ее состав и структура 

20. Специфические функции строительных организаций 

21. Функциональная структура строительной организации 

22. Результативность недельно-суточного планирования 

23. Диспетчеризация в строительстве, технические средства диспет-

черского управления 

24. Специализированные и комплексные бригады – преимущества в 

работе 

25. Карты трудовых процессов в строительстве 

26. Подбор состава производственных коллективов с учетом индиви-

дуальных свойств характера и деловых качеств 
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27. Руководитель в системе производства и его роль 

28. Задачи оперативного планирования и управления в строительстве. 

Методы их решения 

Информационное обеспечение процесса управления 

 

Содержание курсового проекта 

Оглавление 

Введение  

1 Исходные данные для проектирования, краткая характеристика объ-

екта и условий на нем  

1.1 Место строительства и характеристика участка строительства  

1.2 Ветровая и снеговая нагрузка. Расчётные температуры  

1.3 Существующие подъездные пути, инженерные коммуникации, и 

источники водо-, электро-, паро-, газо-снабжения и другие 

1.4 Местные строительные материалы, наличие в районе строительства 

предприятий стройиндустрии 

1.5 Объёмно-планировочные и архитектурные решения по зданию, 

конструктивные особенности 

2 Технологии строительных процессов на подготовитель-ном периоде 

строительного производства; 

2.1 Исследование грунтов и гидрогеологических условий на площадке 

строительства 

2.2 Расчистка территории объекта строительства от древесно-

кустарниковой растительности 

2.3 Уборка валунов и камней с территории объекта стро-ительства 

2.4 Работы с растительным слоем грунта на территории объекта строи-

тельства и исправление рельефа мест-ности 

2.5 Технологии и технические средства уплотнения грунта 

2.6 Инженерная подготовка территории строительного объекта: 

- снос ветхих строений и других мешающих застройке; 

- удаление или перенос существующих инженерных коммуникаций; 

2.7 Водоотвод, водоотлив или искусственное водопони-жение 

2.8 Устранение притока воды в котлованы экранизацией 

3 Технологии строительных процессов при производстве земляных и 

других видов работ на «нулевом» цикле (согласно заданию) 

3.1 Обоснование размеров строительной площадки 

3.2 Разбивка строительной площадки на элементарные фигуры 

3.3 Определение топографических, планировочных и рабо-чих отме-

ток вершин элементарных фигур 

3.4 Определение положения отметок «нулевой линии» на сетке эле-

ментарных фигур 

3.5  Расчет объемов грунта при вертикальной планировке строитель-

ной площадки  

3.6 Расчет объемов недобора грунта и грунта обратной засыпки  

3.7 Баланс разрабатываемых земляных масс 
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3.8 Определение оптимальной схемы перемещения земля-ных масс 

4 Выбор и обоснование технологии, способов и средств производства 

земляных работ 

4.1 Анализ строительных процессов при вертикальной планировке 

строительной площадки 

4.2 Обоснование и выбор способа производства земляных работ 

4.2.1 Производство работ бульдозерным комплектом машин 

4.2.2 Производство работ скреперным комплектом машин 

4.2.3 Производство работ одноковшовыми экскавато-рами 4.2.3.1 Тех-

нологические особенности и область применения рабочего оборудования 

драглайн 

4.2.3.2 Технологические особенности и область применения рабочего 

оборудования прямая лопата 

4.2.3.3 Технологические особенности и область применения рабочего 

оборудования обрат-ная лопата 

4.2.4 Производительность одноковшовых экскаваторов 

5 Выбор и обоснование комплекта машин для производства земляных 

работ 

6 Безопасность жизнедеятельности и экологичность про-ектных реше-

ний 

Список использованных источников 

Графическая часть курсовой работы 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Система взаимоотношений между участниками строительного 

процесса (заказчиком, подрядчиком, проектной организацией и др.). Функ-

ции заказчика и подрядчика. 

2. Структура воспроизводства основных фондов. 

3. Система нормативных документов в строительстве. Организация 

проектирования. 

4. Роль информации в управлении строительством. Качество инфор-

мации. Информация как предмет труда работников управления. 

5. Качества руководителя и оценка его деятельности. 

6. Определение потребности в материально-технических ресурсах в 

строительстве. 

7. Возрастание роли руководителя в управлении строительством в 

современных условиях. 

8. Методы учета и показатели использования строительных машин. 

9. Состав производительной базы МПМК. Производительная база хо-

зяйственного способа строительства. 

10. Виды документов в управлении, их качество, оформление, требо-

вания, предъявляемые к ним. 

11. Аренда и услуги в строительстве. 

12. Принципы регулирования и управления. Виды регуляторов. 
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13. Документы в управлении и их виды. Требования к документам До-

кументооборот. 

14. Сохранность материальных ценностей. Причина утрат и потерь. 

Пути экономии материалов в сельском строительстве. 

15. Домостроительные комбинаты (ДСК) и сельские строительные 

комбинаты (ССК). Организационная структура и основные принципы дея-

тельности. 

16. Понятие аренды, проката, услуг и субподряда в строительстве. 

17. Роль строительства в развитии сельского хозяйства страны. Осо-

бенности сельского строительства. 

18. Строительные генеральные планы, основные принципы их проек-

тирования. 

19. Экономические методы управления сельским строительством. 

20. Определение потребности строительства в материально-

технических ресурсах. 

21. Система технического обслуживания и ремонта строительных ма-

шин. 

22. Оперативное управление строительным производством. Диспетче-

ризация. 

23. Научная организация труда в строительстве. Состав и содержание 

мероприятий НОТ. Совершенствование приемов и методов труда. 

24. Понятие о системах управления. Классификация систем. 

25. Строительно-монтажные организации на селе. Производственные 

базы. 

26. Основы теории надежности в управлении строительным производ-

ством. 

27. Органы материально-технического снабжения в строительстве 

УПТК. 

28. Автоматизированные системы управления, виды. Примеры моде-

лей и задач. 

29. Показатели, характеризующие эффективность работы строитель-

ных машин. 

30. Понятие качества строительства и определяющие его показатели. 

31. Информация как предмет труда инженерно-технических работни-

ков. Качество информации, этапы работы с информацией. 

32. Моделирование, формализация и алгоритмизация задач управле-

ния строительным производством. 

33. Роль учета в обеспечении сохранности материально-технических 

ценностей. 

34. Учет социально-психологических факторов в управлении трудным 

коллективом. 

35. Социально-психологические основы управления производствен-

ными коллективами. 

36. Внешний контроль качества строительства. Органы государствен-

ного контроля и их функций. Система контроля и качества. 
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37. Порядок разработки ПОС и ППР. Состав и назначение ПОС и ППР. 

38. Ответственность за правонарушения в области строительства. 

39. Роль информации в системе управления строительством. Процеду-

ра принятия решения. 

40. Состав материально-технической базы строительства, производ-

ственная база строительных организаций 

41. Производство и хозяйство строительной организации. 

42. Типичные извращения в методах руководства и управления произ-

водством. 

43. Основные направления совершенствования организации труда в 

строительстве. 

44. Основные и дополнительные показатели эффективности использо-

вания автопарка в строительстве. 

45. Административные методы управления строительным производ-

ством. 

46. Социально-психологические основы формирования коллективов в 

строительстве. 

47. Схемы управленческих структур: линейная, линейно-штабная, 

функциональная, матричная. 

48. Регулирование в системе управления, воздействие внешней среды. 

49. Подрядный и хозяйственный способ в строительстве. Контрактная 

система. 

50. Построение социограмм, оценка производственных коллективов. 

51. Социально-психологический климат в коллективе. Лидерство, 

формальное и неформальное. Авторитет руководителя. 

52. Совершенствование приемов и методов труда, рабочих в строи-

тельстве. 

53. Специализированные и комплексные бригады. Инструмент и ин-

вентарь. 

54. Документы, которые готовят рабочая комиссия для Государствен-

ной комиссии для приемки зданий и сооружений в эксплуатацию. 

55. Определение необходимого количества автотранспорта для пере-

возок. Определение состава автопарка. 

56. Задачи производственно-комплектовочных баз УПТК. 

57. Подрядный и хозяйственный способ в сельском строительстве. 

58. Нормативная документация, определяющая качество строитель-

ства. 

59. Объективные условия и факторы, влияющие на производитель-

ность автотранспорта. 

60. Социально-психологические методы управления производствен-

ным  коллективом. 

61. Организация труда инженерно-технических работников и работни-

ков управления. 

62. Состав проектной документации на объекты промышленного и 

жилищно-гражданского назначения. 
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63. Цель и задачи календарного планирования. Виды и назначение ка-

лендарных планов. 

64. Последовательность и основные принципы расчета календарных 

планов в составе ПОС. 

65. Порядок составления календарных планов строительства отдель-

ных зданий и сооружений. Основные принципы расчета. 

66. Экономическая эффективность использования новой техники. 

67. Инженерные изыскания в строительстве. 

68. Составление графиков изменения численности рабочих при вы-

полнении строительных работ. Основные показатели графика. 

69. Составление графиков движения строительных машин, поступле-

ния материалов, конструкций и изделий. 

70. Оптимизация календарных планов и сетевых графиков. 

71. Система подготовки строительного производства. 

72. Исходные данные и нормативная база для составления ПОС и 

ППР. 

73. Определения общего количества работающих на строительной 

площадке. 

74. Основные технико-экономические показатели строительства. 

75. Последовательность проектирования строительного генерального 

плана. 

76. Складское хозяйство в строительстве. Виды складов. 

77. Временные здания и сооружения на стройплощадке. Основные 

принципы их расчета. 

78. Организация водоснабжения строительной площадки. 

79. Правила приемки, учета и хранения строительных материалов. 

80. Управление качеством строительства. 

81. Организационно-техническая подготовка к строительству. 

82. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. 

83. Требования, предъявляемые к руководящим кадрам в современных 

условиях. Формальный, неформальный лидер. 

84. Документация, необходимая для начала строительно-монтажных 

работ. 

85. Подрядный, хозяйственный и смешанный способы строительства. 

86. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между 

ними. Функции каждого из них. 

87. Материально-техническая база капитально строительства. МТБ. 

88. Материально-техническое снабжение строительства. МТС. 

89. Основные функции управления в строительстве и их содержание. 

90. Внутренний контроль качества строительства. 

91. Временные здания и сооружения в составе строительного гене-

рального плана. Их расчет. 

92. Планирование строительного производства. Виды планов. 

93. Виды транспортных средств, применяемых в строительстве, расчет 
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их количества. 

94. Органы государственного надзора и контроля за качеством строи-

тельства. 

95. Потребность строительства в материально- технических ресурсах. 

96. Перерывы в работе строительных машин, используемых по основ-

ному назначению. 

97. Порядок приемки, отпуска учета, и контроля материалов и обору-

дования. 

98. Состав и содержание ПОС (проекта производства работ). 

99. Состав и содержание ППР (проекта производства работ). 

100. Документация и ее роль в системе управления строительным про-

изводством. 

101. Планирование строительного производства. Перспективный, опе-

ративный, текущий (годовой) планы строительства. 

102. Виды контроля качества строительной продукции (входной, опера-

ционный, приемочный, инспекционный). 

103. Классификация случайных факторов придающих строительному 

производству вероятный характер. 

104. Классификация транспорта в строительстве. 

105. Система задач в календарном планировании и методы их решения. 

106. Рационализация и изобретательство в строительстве. 

107. Выбор методов производства работ и определение трудовых затрат 

на их выполнение. 

108. Использование теории надежности для оценки систем управления 

строительством. 

109. Работы подготовительного периода. Их расчет. Комплекс предпро-

ектных, проектных исследований и изыскательных работ по выбору 

стройплощадки. 

110. Правила построения и расчета сетевых моделей. 

111. Назначение и состав производственных цехов УПТК. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся по дис-

циплине производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

 

Устный опрос 

Критерии оценивания ответов во время устного опроса 

Ответы студента во время устного опроса на несколько последователь-

ных вопросов оцениваются по двухбалльной шкале (0 – ответы преимуще-

ственно неверные или отсутствуют, 1 – на вопросы преимущественно даются 

верные ответы). 
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Тесты 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий 

Тестовые задания по дисциплине используются для текущего контроля 

усвоения учебного материала. Тестовое задание по каждой теме содержит 20-

50 вопросов, выполнение задания оценивается по 5-балльной шкале (0 – все 

ответы неверные, 5 – на все вопросы даны верные ответы). 

 

Доклад 

Критерии оценивания доклада 

Критериями оценивания доклада являются: соответствие содержания 

доклада заданной теме; степень раскрытия темы в содержании доклада; каче-

ство подобранного материала и уровень освоения этого материала докладчи-

ком; качество представления материала (выразительность, наличие иллю-

страций). 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к представлению до-

клада: подобран релевантный теме материал; тема достаточно полно раскры-

та, материал интересный и достоверный (из авторитетных источников); текст 

доклада хорошо структурирован, соблюден временной регламент; доклад 

представлен выразительно, сопровождается демонстрацией иллюстраций; 

докладчик ориентируется в теме, может ответить на вопросы по теме докла-

да. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу выполнены, но при 

этом допущены недочёты: нечеткая структура доклада; отсутствие иллю-

страций (в случае, когда их было целесообразно использовать); незначитель-

ное нарушение временного регламента. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные нарушения тре-

бований к докладу: тема раскрыта недостаточно; допущены фактические 

ошибки, нарушена терминология; доклад представлен невыразительно, неяс-

но. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта или подо-

бранный материал не соответствует заданной теме; докладчик не ориентиру-

ется в теме доклада, не может ответить на вопросы; устное выступление не 

подготовлено (попытки зачитывать незнакомый текст с листа или веб-

страницы). 

 

Курсовой проект 

Критерии оценки, шкала оценивания курсового проекта 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент справился с 

заданием в полном объеме за установленное время без ошибок или с мини-

мальным количеством ошибок. Выполнены все методические указания по 

данной теме. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнении не менее 75% 

задания, содержащие отдельные легко исправимые недостатки второстепен-

ного характера. Выполнены все методические указания по данной теме. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнении 

не менее 50% задания, имеются негрубые ошибки. Методические указания 

по данной теме выполнены частично. Низкое качество графического выпол-

нения и оформления отчета, схем и чертежей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии отсутствия 

или неверного выполнения задания. Методические указания по данной теме 

не выполнены. Низкое качество графического выполнения и оформления от-

чета, схем и чертежей. 

 

Экзамен 

Критерии оценки на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 

учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «от-

лично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных по-

ложений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специаль-

ности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые 

решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-

ное знание материала учебной программы, успешно выполняющему преду-

смотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной 

литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 

характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополне-

нию знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, 

правильно применяющему теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-

ном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специ-

альности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учеб-ной 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под 

руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушаю-

щему последовательность в изложении учебного материала и испытываю-

щему затруднения при выполнении практических работ. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

знающему основной части материала учебной программы, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной програм-

мой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему прак-

тические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к 

деятельности по специальности по окончании университета без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература  

1.Кунц, А. Л. Основы организации, управления и планирования в стро-

ительстве. Часть 1: курс лекций / А. Л. Кунц. — Новосибирск : Новосибир-

ский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. http://www.iprbookshop.ru/68808.html 

2. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное 

пособие / составители Е. П. Горбанева. — Воронеж : Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/59122.html 

3. Александрова, В. Ф. Проектирование календарных планов и строи-

тельных генеральных планов строительства объектов : учебное пособие / В. 

Ф. Александрова, Ч. О. Бахтинова. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 159 c. http://www.iprbookshop.ru/19341.html 

4. Осипенкова, И. Г. Основы организации и управления в строительстве 

: учебное пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нургалина. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=26875 

Дополнительная учебная литература  

1.Аубакирова, И. У. Генеральные планы предприятий сборного желе-

зобетона : методические указания / И. У. Аубакирова, М. П. Воронцов, Ю. В. 

Пухаренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. http://www.iprbookshop.ru/49953.html 

2. Генеральный план города на 50 тысяч жителей : методические указа-

ния / составители П. В. Скрябин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/74362.html 

3. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практи-

кум: Учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда:Инфра-

Инженерия, 2017. - 196 с. https://new.znanium.com/read?id=303024 

4.Михайлов, А.Ю. Основы планирования, организации и управления в 

http://www.iprbookshop.ru/68808.html
http://www.iprbookshop.ru/59122.html
http://www.iprbookshop.ru/19341.html
http://www.iprbookshop.ru/49953.html
http://www.iprbookshop.ru/74362.html
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строительстве : учеб. пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва ; Вологда : Ин-

фра-Инженерия, 2019. - 284 с. https://znanium.com/catalog/author/f2bf2779-

7039-11e6-adcb-90b11c31de4c 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

№ Наименование Тематика 

1 Znanium.com Универсальная 

2 IPRbook Универсальная 

3 Образовательный 

портал КубГАУ 

Универсальная 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Контроль освоения дисциплины проводится в соответствии с Положе-

нием системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 – 2016 «Текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся», а также По-

ложением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.14 – 2015 «О порядке 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ высшего образования и хранения в архивах информации об 

этих результатах». 

 

Устный опрос 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос по теме 

предшествующей лекции. Цель устного опроса – повторение и закрепление 

лекционного материала в соответствии с учебной программой дисциплины. 

Для подготовки к устному опросу рекомендуется перед каждым прак-

тическим занятием еще раз повторить пройденный материал (по конспектам 

лекции, учебной литературе, литературе для самостоятельной работы). 

 

Тестовые задания 

На каждом практическом занятии проводится контрольная работа по 

теме предшествующей лекции. Контрольная работа проводится письменно, в 

форме теста, состоящего из пяти вопросов. Цель контрольной работы – оце-

нить уровень усвоения лекционного материала в соответствии с учебной 

программой дисциплины. 

Для подготовки к контрольной работе рекомендуется перед каждым 

практическим занятием еще раз повторить пройденный материал (по кон-

спектам лекции, учебной литературе, литературе для самостоятельной рабо-

ты). 

 

Доклады 

https://znanium.com/catalog/author/f2bf2779-7039-11e6-adcb-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/f2bf2779-7039-11e6-adcb-90b11c31de4c
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Доклад – это устное выступление на практическом занятии, излагаю-

щее результаты индивидуальной учебной деятельности (поиска и структури-

рования информации по заданной теме). Его задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с научной 

литературой, навыков поиска научной информации по теме. 

2. Развитие навыков публичного выступления вообще и публичного 

представления результатов своей работы в частности. 

3. Углубление теоретических знаний докладчика и слушателей по изу-

чаемому предмету. 

Основные требования к докладу: соблюдение временного регламента 

(5-7 минут на выступление); четкость и ясность изложения материала; соот-

ветствие содержания доклада заданной теме, достаточная степень раскрытия 

темы; структурированность изложения; выразительность публичной речи, 

достаточная для удержания внимания и эффективного восприятия доклада 

аудиторией; освоение темы доклада на уровне, достаточном для ответов на 

вопросы аудитории. Приветствуется сопровождение доклада демонстрацией 

иллюстрационных материалов. 

Примерная тематика докладов предлагается преподавателем. Допуска-

ются доклады на иные темы (по выбору и в соответствии с интересами сту-

дентов), предварительно согласованные с преподавателем. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фик-

сировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информа-

ции посредством использования презентаций, учебных фильмов; контроли-

ровать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.  

Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office 

(включаетWord, Excel,  

PowerPoint) 

Пакет офисных приложений 

3 Microsoft Visio Схемы и диаграммы 

4 Autodesk Autocad САПР 



41 

5 Система тестирования  

INDIGO 

Тестирование 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес 

1 Научная 

электронная 

библиотека eLi-

brary 

Универсальная https://elibrary.ru/   

2 DWG.ru Универсальная  http://dwg.ru 

3 КонсультантПлюс Правовая https://www.consultant.ru/ 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине 
Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

Наимено-

вание учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей), практики, 

иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программно-

го обеспечения 

Адрес (местопо-

ложение) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учеб-

ным планом (в случае 

реализации образова-

тельной программы в 

сетевой форме дополни-

тельно указывается 

наименование организа-

ции, с которой заключен 

договор) 

   

Основы 

организации 

строительного  

производства 

Помещение №409 ГД, посадочных мест — 17; площадь — 

68,5кв.м.; учебная аудитория для проведения учебных 

занятий. 

технические средства обучения 

(принтер — 1 шт.; 

проектор — 2 шт.; 

компьютер персональный — 19 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета; 

специализированная мебель(учебная доска, учебная ме-

бель). 

Программное обеспечение: Windows, Office, INDIGO. 

 

Помещение №109 ГД, посадочных мест — 30; площадь — 

32,7кв.м.; учебная аудитория для проведения учебных 

занятий. 

специализированная мебель(учебная доска, учебная ме-

бель). 

 

Помещение №110 ГД, посадочных мест — 30; площадь — 

45,1кв.м.; учебная аудитория для проведения учебных 

занятий. 

специализированная мебель(учебная доска, учебная ме-

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 

https://elibrary.ru/
http://www.dwg.ru/
https://www.consultant.ru/
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бель). 

 

Помещение №420 ГД, посадочных мест — 25; площадь — 

53,7  кв.м.; помещение для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

технические средства обучения 

(компьютер персональный — 13 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета; 

специализированная мебель(учебная мебель). 

Программное обеспечение: Windows, Office, INDIGO, 

специализированное лицензионное и свободно распро-

страняемое программное обеспечение, предусмотренное в 

рабочей программе 

 


