
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление проектами 

 

Цель дисциплины «Управление проектами» состоит в углубленном изучении 

теоретических знаний и инструментария проектного управления, овладении обучающимися 

методикой экономических расчетов при оценке эффективности реализации различных 

проектов.  

Задачи дисциплины: 

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Содержание дисциплины 

1. Сущность и содержание проектного управления. Понятия, принципы, функции 

и подсистемы управления проектами. 

1. Общее понятие, принципы и функции управления. Особенности управления при 

переработке продукции 

2. Структура управления. Методы управления. 

3. Сущность проекта и управления проектами. Управление проектами и традиционный 

менеджмент: сходства и различия 

4. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами. 

Проект как объект управления. 

5. Подсистемы и функции управления проектами. Классификация проектов 

6. Внешняя и внутренняя среда проекта. 

7. Система взаимоотношений участников проекта. 

8.  Методы управления проектами. 

2 Жизненный цикл и фазы проекта. Структуры управления проектной 

деятельностью.  

1. Фазы жизненного цикла. Предынвестиционная фаза 

2. Подготовка бизнес-плана проекта 

3. Характеристика структур управления проектами. 

4. Проектно-ориентированная система управления 

3 Специфика управления инвестиционными проектами. 

1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

2. Классификация и структура инвестиций. 

3. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Источники финансирования 

инвестиционных проектов 

4. Методические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. 

5. Инвестиционная политика и стратегия организации.  

4 Особенности управления инновационными проектами 

1. Разработка и внедрение инновационных проектов в АПК 

2. Приоритеты государства в сфере инновационного проектирования 

3. Планирование инновационных проектов 

5 Управление интеграцией проекта.  

1. Сущность интеграции и ее роль в управлении проектами 

2. Сущность и классификация процессов управления интеграцией 

3. Разработка устава проекта  

4. Разработка плана управления проектом 

5. Руководство и управление работами проекта 

6. Мониторинг и контроль работ проекта 

7. Интегрированный контроль изменений 

8. Закрытие проекта или фазы 

6 Управление заинтересованными сторонами проекта. Управление содержанием 

и сроками проекта 



1. Сущность и классификация заинтересованных сторон проекта 

2. Идентификация заинтересованных сторон 

3. Анализ заинтересованности сторон 

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

5. Управление стейкхолдерами проекта  

6. Управление содержанием проекта 

7. Управлением сроками проекта 

7 Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами проекта. 

1. Основы управления стоимостью  

2. Бюджетирование проекта.  

3. Контроль стоимости проекта 

4. Ресурсы проекта 

5. Процессы управления ресурсами проекта 

6. Планирование ресурсов проекта  

8 Управление командой проекта 

1.Планирование человеческих ресурсов. 

2. Набор команды проекта. Развитие команды проекта. Жизненный цикл команды 

проекта.  

3. Управление командой проекта.  

4. Стили управления и лидерство  

5. Матрица ответственности проекта  

6. Управление конфликтами проекта. 

7. Управление коммуникациями проекта.  

9 Управление качеством проекта. Управление закупками проекта 

1. Планирование качества. 

2. Обеспечение качества и контроль качества проекта. 

3. Планирование закупок. Осуществление закупок. 

4. Управление закупочной деятельностью, Закрытие закупок  

 

Объем дисциплины - 2 з. е. 

Форма промежуточного контроля – з а ч е т .  

 


