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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация возведения 

высотных и большепролетных зданий и сооружений» является формирование 

комплекса знаний об организационных, научных и методических основах тех-

нологии возведения зданий и сооружений, а также их отдельных конструкций.  

Задачи освоения дисциплины: 

в изыскательской, проектно-конструкторской и проектно-расчет-

ной деятельности: 

 технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в це-

лом по объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (из-

делий) и конструкций; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектных и конструкторских работ; 

в производственно-технологической и производственно-управлен-

ческой деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техно-

логического оборудования; 

 организация и совершенствование производственного процесса на строи-

тельном участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин;  

 освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства; 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта;  

в монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности: 

 монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию конструкций и обору-

дования строительных объектов 

в специализации №1 «Строительство высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений»: 

 организация процесса возведения высотных и большепролетных сооруже-

ний и конструкций с применением новых технологий и современного обору-

дования, принимать самостоятельные технические решения 
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2 Перечень планируемых результатов по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-

петенции: 

ПК-3  способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому 

заданию; 

ПК-4  владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства; 

ПК-5  способность вести организацию менеджмента качества и методов кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, 

владением типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением 

контроля за соблюдением технологической дисциплины и экологической без-

опасности; 

ПК-7  владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

ПК-8  способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятель-

ности производственных подразделений, составлять техническую документа-

цию и установленную отчетность по утвержденным формам; 

ПСК-1.6  способность организовывать процесс возведения высотных и боль-

шепролетных сооружений и конструкций с применением новых технологий и 

современного оборудования, принимать самостоятельные технические реше-

ния. 
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3 Место дисциплины в структуре ОП специалитета 
 

Учебная дисциплина «Технология и организация возведения высотных 

и большепролетных зданий и сооружений» является дисциплиной вариатив-

ной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», направленность «Строи-

тельство высотных и большепролетных зданий и сооружений» (программа 

специалитета). 

Для изучения дисциплины «Технология и организация возведения вы-

сотных и большепролетных зданий и сооружений»  студентам необходимы 

знания по предыдущим дисциплинам: 

 Начертательная геометрия и инженерная графика; 

 Основания и фундаменты сооружений; 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Строительные материалы; 

 Железобетонные и каменные конструкции (общий курс); 

 Металлические конструкции включая сварку (общий курс); 

 Технологические процессы в строительстве; 

 Основы систем автоматизированного проектирования;  

 Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений; 

 Конструкции из дерева и пластмасс; 

 Исполнительская практика (Строительные машины); 

 Производственная практика. 

 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисци-

плин, практик, НИР, подготовки выпускной квалификационной работы специ-

алиста: 

 Организация, планирование и управление в строительстве; 

 Экономика строительства; 

 Управление проектами; 

 Эксплуатация и реконструкция сооружений; 
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4 Объем дисциплины (360 часов, 10 зачетных единиц) 

 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 
   

Контактная работа 
в том числе: 

 аудиторная по видам учеб-

ных занятий 

179  

170  

 лекции 20  

 лабораторные 34  

 рактические 116  

 внеаудиторная 9  

 зачет 1  

 экзамен 3  

 защита курсовых  

работ (проектов) 
5  

Самостоятельная работа 
в том числе: 154  

 курсовая работа (проект) 77  

 прочие виды самостоятель-

ной работы 77  

 контроль 27  
   

Итого по дисциплине  360  
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5 Содержание дисциплины  
 
По итогам изучаемого курса студенты выполняют курсовую работу, кур-

совой проект, сдают зачет и экзамен. 
Дисциплина изучается на 5, 6 курсах, в семестрах А, В. 

 
Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 
Ф

о
р

м
и

р
у

е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

      4  

1 

Общие вопросы тех-

нологии и организа-

ции возведения вы-

сотных и большепро-

летных зданий и со-

оружений  
Законодательная и 
нормативно-техниче-
ская база проектирова-

ния уникальных зда-
ний и сооружений; об-
щие положения техно-
логии  и  организации  

строительства; стадии 
проектирования, со-
став и содержание ос-
новных проектно-тех-

нологических доку-
ментов. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 

ПК-8, 
ПСК-1.6 

А 2   7 

2 

Возведение высот-

ных сооружений ба-

шенного и мачтового 

типов 
Технология и органи-
зация возведения ме-
таллических мачт и ба-

шен; механизация про-
цессов строительства. 
Технология,  организа-
ция  и  механизация  

возведения железобе-
тонных башенных кон-
струкций. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 

ПК-7, 
ПК-8, 

ПСК-1.6 

А 2  10 30 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 
      4  

3 

Возведение высот-

ных зданий граждан-

ского назначения 
Современные тенден-

ции проектирования и 
строительства высот-
ных зданий граждан-
ского назначения. Тех-

нологические  особен-
ности  возведения  вы-
сотных жилых и граж-
данских зданий из мо-

нолитного железобе-
тона и комбинирован-
ных, конструкции опа-
лубочных систем, осо-

бенности армирова-
ния, процессы транс-
портировки и укладки 
бетонной смеси, обес-

печение режимов твер-
дения. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 

ПК-8, 
ПСК-1.6 

А 2  10 30 

4 

Возведение больше-

пролетных зданий, 

перекрытых железо-

бетонными кон-

струкциями 
Виды большепролет-
ных перекрытий из мо-
нолитного и сборного 

железобетона. Возве-
дение армоцементных 
сводов. Устройство 
предварительно  

напряженных  железо-
бетонных  оболочек. 
Возведение зданий, пе-
рекрытых складча-

тыми оболочками и 
оболочками различной 
Гауссовой кривизны. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 

ПК-7, 
ПК-8, 

ПСК-1.6 

А 2  10 30 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 
      4  

5 

Возведение больше-

пролетных зданий, 

перекрытых ванто-

выми и мембран-

ными покрытиями  
Виды  большепролет-
ных  перекрытий  ме-
таллических гибких 

элементов. Подготови-
тельные процессы и 
укрупнительная 
сборка монтажных 

элементов. Технология 
и организация устрой-
ства висячих покры-
тий. Монтаж предва-

рительно напряжен-
ных вантовых покры-
тий.  Возведение  боль-
шепролетных  зданий  

с мембранными по-
крытиями. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 

ПК-8, 
ПСК-1.6 

А 2  10 30 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 
      4  

6 

Организация проект-

но-изыскательских и  

строительно-монтаж-

ных работ при возве-

дении высотных и 

большепролетных 

зданий и сооружений  
Подготовка проектно-

сметной документа-
ции. Проекты органи-
зации строительства 
(ПОС) и производства 
работ (ППР): виды, 

назначение, состав, со-
держание, нормативы 
и исходные данные для 
разработки. Порядок и 

правила приемки в экс-
плуатацию высотных и 
большепролетных 
строительных объек-

тов. Рабочие и госу-
дарственные приемоч-
ные комиссии. Состав-
ление актов комиссий. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 

ПК-8, 
ПСК-1.6 

В 2 4 14 7 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 
      4  

7 

Особенности модели-

рования и планиро-

вания строительства 

процессов при возве-

дении высотных и 

больше-пролетных 

зданий и сооружений 
Общие принципы мо-

делирования строи-
тельных потоков: со-
держание, виды, пара-
метры потоков, их рас-
чёт. Использование 

различных методов ор-
ганизации работ. Сете-
вое моделирование: 
сущность, содержание, 

методы, алгоритмы 
расчётов. Использова-
ние программных про-
дуктов и облачных 

технологий в построе-
нии и расчёте сетевых 
моделей в рамках си-
стемы управления 
строительством. Опти-

мизация сетевых гра-
фиков по параметрам 
времени и ресурсов. 
Календарное планиро-

вание: общие положе-
ния, состав, исходные 
данные и нормативы, 
оптимальность и огра-

ничения. Виды кален-
дарных планов. Гра-
фики распределения 
ресурсов. Вариантный 

подход к применению 
методов организации 
строительно-монтаж-
ных работ в рамках ис-
пользуемой техноло-

гии строительства 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 

ПК-8, 
ПСК-1.6 

В 2 10 16 18 
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№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 
      4  

8 

Стройгенплан и вре-

менные устройства 

на строительной пло-

щадке при возведе-

нии высотных и 

большепролетных 

зданий и сооружений 
Стройгенплан в со-

ставе ПОС и ППР: со-
держание и порядок 
разработки. Назначе-
ние  и виды стройген-
планов. Общеплоща-

дочный стройгенплан. 
Объектный стройген-
план. Организация 
строительной пло-

щадки. Основные 
принципы и положе-
ния по организации 
строительной пло-

щадки. Временные до-
роги и ограждение 
строительной пло-
щадки. Организация 
приобъектных скла-

дов. Временные зда-
ния на строительной 
площадке. Электро-
снабжение строитель-

ной площадки. Вре-
менное водоснабжение 
и канализация, снаб-
жение строительства 

сжатым  воздухом, 
кислородом и ацетиле-
ном. Временное тепло-
снабжение 

 

В 2 10 16 18 
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9 

Управление органи-

зационно-техниче-

ским обеспечением 

строительного произ-

водства при возведе-

нии высотных и 

большепролетных 

зданий и сооружений 
Основные принципы 

организации и разви-
тия материально-тех-
нической базы строи-
тельства. Источники 

поставок материально-
технических ресурсов. 
Стоимость матери-
ально-технических ре-
сурсов. Учет и кон-

троль за расходом ма-
териалов. Управление 
системой матери-
ально-технической 

комплектации. Орга-
низация производ-
ственно-комплекто-
вочных баз. Контейне-

ризация и пакетирова-
ние строительных ма-
териалов. Проектиро-
вание производ-

ственно-технологиче-
ской комплектации. 
Управление транспор-
том в строительстве. 
Виды транспорта в 

строительстве. Выбор 
вида транспорта и 
определение потреб-
ности в транспортных 

услугах и транспорт-
ных средствах. Орга-
низация железнодо-
рожных, водных, авто-

мобильных перевозок 

 

В 2 6 16 15 

10 

Управление каче-

ством в строитель-

стве  при возведении 

высотных и больше-

пролетных зданий и 

 

В 2 4 14 5 



14 

№ 
п/п 

Наименование темы  
с указанием основных  

вопросов 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 
Лабора-

торные 

Практиче-
ские 

 занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 
      4  

сооружений 
Система управления 
качеством в строитель-
стве, как ключевой 

бизнес-процесс. Виды, 
службы и надзор за 
контролем качества в 
строительной компа-

нии. Документирова-
ние бизнес-процессов 
в рамках системы 
управления качеством 
в строительстве. Кон-

троль качества с помо-
щью ERP-системы. 
Стандарт качества ISO 
9000 и отраслевая спе-

цифика строительства. 
Охрана труда, пожар-
ная без-опасность, 
охрана окружающей 

среды и рациональ-
ного использования 
природных ресурсов 
при возведении высот-
ных и больше-пролет-

ных зданий и сооруже-
ний 

   В 10 34 76 63 

Итого 20 34 116 190 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания (собственные разработки) 

1. Технология возведения высотных зданий из монолитного железобетона 

: метод. рекомендации по выполнению курсовой работы / сост. Г. С. Мо-

лотков. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 58 с. .  Текст : электронный // 

Образовательный портал Кубанского ГАУ : [сайт].  URL: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Mol-

otkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDEN-

IJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZO-

BETONA_428283_v1_.PDF. 

 
6.2 Учебная литература для самостоятельной работы 

1. Коклюгина, Л. А. Технология и организация строительства высотных 

многофункциональных зданий : учебно-методическое пособие / Л. А. 

Коклюгина, А. В. Коклюгин. — Казань : Казанский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88425.html 

2. Олейник, П. П. Организационно-технологические решения по возведе-

нию монолитных железобетонных купольных сооружений : учебное по-

собие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. — Москва : Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-1334-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54680.html   

3. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: 

Учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. – Вологда : Инфра-Ин-

женерия, 2017. – 196 с. ISBN 978-5-9729-0140-1. – Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/884122 

4. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобе-

тонных зданий: Учебно-методическое пособие/Н.И.Доркин, С.В.Зуба-

нов - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (Высшее образо-

вание) ISBN 978-5-00091-057-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503269 

5. Лебедев, В. М. Технология и организация производства реконструкции 

и ремонта зданий : учеб. пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-

https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
http://www.iprbookshop.ru/88425.html
http://www.iprbookshop.ru/54680.html
https://znanium.com/catalog/product/884122
https://znanium.com/catalog/product/503269
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М, 2019. — 215 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим до-

ступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932. - ISBN 

978-5-16-106218-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/943570 

6. Белухина, С. Н. Строительная терминология : объяснительный словарь: 

Справочное пособие / Белухина С.Н., Ляпидевская О.Б., Безуглова Е.А., 

- 2-е изд. - Москва :МИСИ-МГСУ, 2017. - 561 с.: ISBN 978-5-7264-1626-

7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961949  

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Номер 
се-

местра 

Этапы формирования компетенций по дисциплинам,  
практикам в процессе освоения ОП 

  

ПК-3  способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов техническому заданию 
 

9,А Экономика строительства 

1,2,8,А Производственная практика 

С Преддипломная практика 

ПК-4  владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства; 

А,В  Организация, планирование и управление в строительстве 

9,А  Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений 

7, 8 Механизация и автоматизация строительства 

1,2,8,А Производственная практика 

С Преддипломная практика 

ПК-5  способность вести организацию менеджмента качества и методов контроля каче-

ства технологических процессов на производственных участках, владением типовыми ме-

тодами организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением технологи-

ческой дисциплины и экологической безопасности 

5 Экология 

7 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

                                                             
 Номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

https://znanium.com/catalog/product/943570
https://znanium.com/catalog/product/961949
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Номер 

се-

местра 

Этапы формирования компетенций по дисциплинам,  
практикам в процессе освоения ОП 

  

В 
Основы мониторинга зданий при опасных природных и техногенных воздей-

ствиях 

1,2,8,А Производственная практика 

С Преддипломная практика 

ПК-7  владение методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения 
7,8 Технологические процессы в строительстве 

А,В Организация, планирование и управление в строительстве 

1,2,8,А Производственная практика 

С Преддипломная практика 

ПК-8  способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений, составлять техническую документацию и установленную отчетность 

по утвержденным формам 
6 Механика грунтов 

7,8 Основания и фундаменты сооружений 

А,В Организация, планирование и управление в строительстве 

9,А Экономика строительства 

8 Первая производственная практика 

А Исполнительская практика 

А Технологическая практика 

С Преддипломная практика 

ПСК-1.6  способность организовывать процесс возведения высотных и большепролет-

ных сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного обору-

дования, принимать самостоятельные технические решения 
5,6 Архитектура промышленных и гражданских зданий 

1,2,8,А Производственная практика 

С Преддипломная практика 

 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

неудовлетвори-
тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-
тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 
      

ПК-3  способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных реше-
ний, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому заданию 

Знать: 

‒ Методы прове-

дения технико-

Отсутствие зна-

ния методов про-

ведения технико-

Слабые, фраг-

ментарные зна-

ния методов 

Сформирован-

ные, но содер-

Полностью 

сформирован-

Ответы во 

время уст-

ного 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

экономических 

расчетов и со-

ставления 

коммерческих 

предложений 

‒ Основы эконо-

мики строитель-

ного производ-

ства, принципы 

ценообразования 

в строительстве  

 

Уметь: 

‒ Разрабатывать 

локальные нор-

мативные и 

организационно-

распорядитель-

ные документы, 

регулирующие 

финансово-хо-

зяйственную де-

ятельность стро-

ительной орга-

низации 

Владеть: 

‒ Разработка и 

контроль выпол-

нения перспек-

тивных и теку-

щих финансовых 

планов, прогноз-

ных балансов и 

бюджетов де-

нежных средств 

Формирование 

объемов заказов 

строительной ор-

ганизации 

‒ Распределение 

финансовых ре-

сурсов и активов 

экономических 

расчетов и со-

ставления 

коммерческих 

предложений; ос-

нов экономики 

строительного 

производства, 

принципов 

ценообразования 

в строительстве. 

 

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать локальные 

нормативные и 

организационно-

распорядитель-

ные документы, 

регулирующие 

финансово-хозяй-

ственную дея-

тельность строи-

тельной организа-

ции 

 

Слабо сформиро-

ванные навыки 

разработки и кон-

троля выполне-

ния перспектив-

ных и текущих 

финансовых 

планов, прогноз-

ных балансов и 

бюджетов денеж-

ных средств 

Формирование 

объемов заказов 

строительной ор-

ганизации; 

распределения 
финансовых ре-

сурсов и активов 

проведения тех-

нико-экономи-

ческих расчетов 

и составления 

коммерческих 

предложений; 

основ эконо-

мики строитель-

ного производ-

ства, принципов 

ценообразова-
ния в строи-
тельстве; задан-

ные требования 
осуществляются 

неуверенно, с 
ошибками. 
 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать локаль-

ные норматив-

ные и 

организаци-

онно-распоря-

дительные до-

кументы, регу-

лирующие 

финансово-хо-

зяйственную де-

ятельность 

строительной 

организации 

 

Фрагментарные 

навыки разра-

ботки и кон-

троля  выполне-

ния перспектив-

ных и текущих 

финансовых 

планов, про-

гнозных балан-

сов и бюджетов 

денежных 

средств, форми-

рования объе-

мов заказов 

строительной 

организации, 

распределения 

жащне отдель-

ные пробелы 

методов прове-

дения технико-

экономических 

расчетов и со-

ставления 

коммерческих 

предложений; 

основ эконо-

мики строи-

тельного про-

изводства, 

принципов 

ценообразова-
ния в строи-

тельстве; 
оценка соответ-
ствия процес-

сов и результа-
тов строитель-
ного производ-

ства заданным 
требованиям 

осуществляется 
с отдельными 
недостатками 

 
Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

умения разра-

батывать ло-

кальные норма-

тивные и 

организаци-

онно-распоря-

дительные до-

кументы, регу-

лирующие 

финансово-хо-

зяйственную 

деятельность 

строительной 

организации 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

навыки разра-

ные знания ме-

тодов проведе-

ния технико-

экономических 

расчетов и со-

ставления 

коммерческих 

предложений; 

основ эконо-

мики строи-

тельного про-

изводства, 

принципов 

ценообразова-

ния в строи-
тельстве. 
 

Полноценное 
умение осу-

ществлять 
оценку соот-
ветствия про-

цессов и ре-
зультатов стро-
ительного про-

изводства тре-
бованиям ло-
кальных нор-

мативных тех-
нических доку-

ментов  
 
Сформирован-

ные навыки 

разработки и 

контроля  вы-

полнения пер-

спективных и 

текущих фи-

нансовых 

планов, про-
гнозных балан-
сов и бюджетов 

денежных 
средств, фор-
мирования объ-

емов заказов 
строительной 

организации, 
распределения 
финансовых 

ресурсов и ак-
тивов 

опроса, те-

стирование, 

курсовая 

работа, 

курсовой 

проект, за-

чет, экза-

мен 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

финансовых ре-

сурсов и акти-

вов 

ботки и кон-

троля  выпол-

нения перспек-

тивных и теку-

щих финансо-

вых 

планов, про-
гнозных балан-
сов и бюджетов 

денежных 
средств, фор-
мирования объ-

емов заказов 
строительной 

организации, 
распределения 
финансовых 

ресурсов и ак-
тивов 

ПК-4 — владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 
производства 

Знать: 

‒ Методики рас-

чета потребно-

сти строитель-

ного производ-

ства в трудовых 

ресурсах 

‒ Методы 

оценки эффек-

тивности труда 

‒ Законодатель-

ство Российской 

Федерации в об-

ласти регистра-

ции и охраны 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти 

‒ Формы соци-

ального парт-

нерства и поря-

док их осу-

ществления 

Уметь: 

‒ Осуществлять 

планирование 

деятельности 

работников 

строительной 

организации  

 

Слабые представ-

ления о методи-

ках расчета по-

требности строи-

тельного произ-

водства в трудо-

вых ресурсах, ме-

тодах оценки эф-

фективности 

труда, законода-

тельства Россий-

ской Федерации в 

области ри 

охраны интеллек-

туальной соб-

ственности, фор-

мах социального 

партнерства и их 

осуществления 

 

Отсутствие уме-

ния осуществлять 

планирование де-

ятельности ра-

ботников органи-

зации, организо-

вывать и осу-

ществлять мони-

торинг професси-

онального уровня 

работников и 

 

Фрагментарные 

представления о 

методиках рас-

чета потребно-

сти строитель-

ного производ-

ства в трудовых 

ресурсах, мето-

дах оценки эф-

фективности 

труда, законода-

тельства Рос-

сийской Федера-

ции в области ри 

охраны интел-

лектуальной 

собственности, 

формах соци-

ального парт-

нерства и их 

осуществления 

 

Фрагментарные 

умения осу-

ществлять пла-

нирование дея-

тельности ра-

ботников орга-

низации, орга-

низовывать и 

осуществлять 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о методиках 

расчета потреб-

ности строи-

тельного произ-

водства в тру-

довых ресур-

сах, методах 

оценки эффек-

тивности труда, 

законодатель-

ства РФ в обла-

сти охраны ин-

теллектуальной 

собствен, фор-

мах социаль-

ного партнер-

ства и их осу-

ществления 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

умения осу-

ществлять пла-

 

Сформирован-

ные представле-

ния о методиках 

расчета потреб-

ности строи-

тельного произ-

водства в трудо-

вых ресурсах, 

методах оценки 

эффективности 

труда, законода-

тельства Рос-

сийской Федера-

ции в области ри 

охраны интел-

лектуальной 

собственности, 

формах соци-

ального парт-

нерства и их 

осуществления 

 

Сформирован-

ные умения осу-

ществлять пла-

нирование дея-

тельности ра-

ботников орга-

низации, орга-

низовывать и 

осуществлять 

Курсовая 

работа, 

курсовой 

проект, за-

чет, экза-

мен,  



20 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

‒ Организовы-

вать и осу-

ществлять мо-

ниторинг про-

фессионального 

уровня работни-

ков и опреде-

лять недостаю-

щие умения, 

знания и компе-

тенции 

Владеть, трудо-

вые действия: 

‒ Представи-

тельство строи-

тельной органи-

зации в проце-

дурах социаль-

ного партнер-

ства  

 ‒ Обеспечение 

формирования 

позитивного 

психологиче-

ского климата в 

трудовом кол-

лективе 

определять недо-

стающие умения, 

знания и компе-

тенции 

 

Слабо сформиро-

ванные навыки 

представитель-

ства строитель-

ной организации 

в процедурах со-

циального парт-

нерства, обеспе-

чения формиро-

вания позитив-

ного психологи-

ческого климата 

в трудовом кол-

лективе 

мониторинг 

профессиональ-

ного уровня ра-

ботников и 

определять 

недостающие 

умения, знания 

и компетенции 

 

Фрагментарные 

навыки предста-

вительства стро-

ительной орга-

низации в про-

цедурах соци-

ального парт-

нерства, обеспе-

чения формиро-

вания позитив-

ного психологи-

ческого климата 

в трудовом кол-

лективе 

нирование дея-

тельности ра-

ботников орга-

низации, орга-

низовывать и 

осуществлять 

мониторинг 

уровня работ-

ников и опреде-

лять недостаю-

щие умения, 

знания и компе-

тенции 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

навыки пред-

ставительства 

строительной 

организации в 

процедурах со-

циального 

партнерства, 

обеспечения 

формирования 

позитивного 

психологиче-

ского климата в 

трудовом кол-

лективе 

мониторинг 

профессиональ-

ного уровня ра-

ботников и 

определять 

недостающие 

умения, знания 

и компетенции 

 

Сформирован-

ные навыки 

представитель-

ства строитель-

ной организации 

в процедурах со-

циального парт-

нерства, обеспе-

чения формиро-

вания позитив-

ного психологи-

ческого климата 

в трудовом кол-

лективе 

ПК-5  способность вести организацию менеджмента качества и методов контроля каче-
ства технологических процессов на производственных участках, владением типовыми 

методами организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением техно-
логической дисциплины и экологической безопасности; 
Знать: 

‒ Основы си-

стемы управле-

ния качеством и 

ее особенности в 

строительстве, 

включая назна-

чение, права и 

полномочия 

строительного 

надзора и кон-

троля 

‒ Требования за-

конодательных и 

Отсутствие зна-

ния основ си-

стемы управле-

ния качеством и 

ее особенности в 

строительстве, 

включая назначе-

ние, права и пол-

номочия строи-

тельного надзора 

и контроля; тре-

бования законо-

дательных и иных 

нормативных 

Фрагментарные 

знания основ 

системы управ-

ления каче-

ством и ее осо-

бенности в 

строительстве, 

включая назна-

чение, права и 

полномочия 

строительного 

надзора и кон-

троля; требова-

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

знания основ 

системы управ-

ления каче-

ством и ее осо-

бенности в 

строительстве, 

включая назна-

чение, права и 

полномочия 

строительного 

Полностью 

сформирован-

ные знания ос-

нов системы 

управления ка-

чеством и ее 

особенности в 

строительстве, 

включая назна-

чение, права и 

полномочия 

строительного 

надзора и кон-

Ответы во 

время уст-

ного 

опроса, те-

стирование, 

курсовая 

работа, 

курсовой 

проект, за-

чет, экза-

мен 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

иных норматив-

ных правовых 

актов в области 

охраны труда, 

пожарной без-

опасности, 

охраны окружа-

ющей 

среды и рацио-

нального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов 

Уметь: 

‒ Анализировать 

тенденции тех-

нологического и 

технического 

развития строи-

тельной отрасли 

‒ Разрабатывать 

перспективные и 

текущие произ-

водственные 

планы строи-

тельной органи-

зации 

‒ Оценивать по-

казатели выпол-

нения текущих 

производствен-

ных проектов и 

планов строи-

тельной органи-

зации 

Владеть: 

‒ Разработка и 

контроль испол-

нения  норматив-

ных локальных, 

технических и 

методических 

документов, ре-

гламентирую-

щих производ-

ственную 

деятельность 

строительной ор-

ганизации 

правовых актов в 

области охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

охраны окружаю-

щей 

среды и рацио-

нального исполь-

зования природ-

ных ресурсов;  

 

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать тенденции 

технологического 

и технического 

развития строи-

тельной отрасли; 

разрабатывать 

перспективные и 

текущие произ-

водственные 

планы строитель-

ной организации; 

оценивать показа-

тели выполнения 

текущих произ-

водственных про-

ектов и 

планов строи-

тельной организа-

ции. 

 

Слабо сформиро-

ванные навыки 

разработки  и 

контроля испол-

нения  норматив-

ных локальных, 

технических и 

методических до-

кументов, регла-

ментирующих 

производствен-

ную 

деятельность 

строительной ор-

ганизации, орга-

низации работы 

строительного 

ния законода-

тельных и иных 

нормативных 

правовых актов 

в области 

охраны труда, 

пожарной без-

опасности, 

охраны окружа-

ющей 

среды и рацио-

нального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов;  

 

 Фрагментарные 

умения анализа 

тенденции тех-

нологического и 

технического 

развития строи-

тельной от-

расли; разра-

ботки  перспек-

тивных и теку-

щих производ-

ственных пла-

нов строитель-

ной организа-

ции; 

оценки показа-

тели выполне-

ния текущих 

производствен-

ных проектов и 

планов строи-

тельной органи-

зации. 

 

Фрагментарные 

навыки разра-

ботки и кон-

троля исполне-

ния  норматив-

ных локальных, 

технических и 

методических 

документов, ре-

надзора и кон-

троля; требова-

ния законода-

тельных и 

иных норма-

тивных право-

вых актов в об-

ласти охраны 

труда, пожар-

ной безопасно-

сти, охраны 

окружающей 

среды и рацио-
нального ис-
пользования 

природных ре-
сурсов. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

умения анали-

зировать тен-

денции техно-

логического и 

технического 

развития стро-

ительной от-

расли; 

разрабатывать 

перспективные 

и текущие про-

изводственные 

планы строи-

тельной орга-

низации; 

оценивать по-

казатели вы-

полнения теку-

щих производ-

ственных про-

ектов и 

планов строи-

тельной орга-

низации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

навыки разра-

троля; требова-

ния законода-

тельных и 

иных норма-

тивных право-

вых актов в об-

ласти охраны 

труда, пожар-

ной безопасно-

сти, охраны 

окружающей 

среды и рацио-

нального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов. 

 

Полноценное 

умение анали-

зировать тен-

денции техно-

логического и 

технического 

развития стро-

ительной от-

расли; 

разрабатывать 

перспективные 

и текущие про-

изводственные 

планы строи-

тельной орга-

низации; 

оценивать по-

казатели вы-

полнения теку-

щих производ-

ственных про-

ектов и 

планов строи-

тельной орга-

низации 

 

Полностью 

сформирован-
ные навыки 
разработки и 

контроля ис-

полнения нор-

мативных ло-
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

‒ Организация 

работы строи-

тельного кон-

троля 

‒ Обеспечение 

проведения про-

верок, контроля 

и оценки состоя-

ния условий и 

охраны труда 

контроля; обеспе-

чения проведения 

проверок, кон-

троля и оценки 

состояния усло-

вий и охраны 

труда 

 

гламентирую-

щих производ-

ственную 

деятельность 

строительной 

организации; 

организации ра-

боты строитель-

ного контроля; 

обеспечения 

проведения про-

верок, контроля 

и оценки состо-

яния условий и 

охраны труда 

 

ботки и кон-

троля исполне-

ния норматив-

ных локаль-

ных, техниче-

ских и методи-

ческих доку-

ментов, регла-

ментирующих 

производствен-

ную 

деятельность 

строительной 
организации; 
организации 

работы строи-
тельного кон-
троля; обеспе-

чения проведе-
ния проверок, 

контроля и 
оценки состоя-
ния условий и 

охраны труда 

кальных, тех-

нических и ме-

тодических до-

кументов, ре-

гламентирую-

щих производ-

ственную 

деятельность 
строительной 

организации; 
организации 

работы строи-
тельного кон-
троля; обеспе-

чения проведе-
ния проверок, 
контроля и 

оценки состоя-
ния условий и 

охраны труда 

ПК-7  владение методами осуществления инновационных идей, организации производ-
ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-
ния системы менеджмента качества производственного подразделения; 
Знать: 

‒ Основные тех-

нологии строи-

тельства и тен-

денции техноло-

гического и тех-

нического разви-

тия строитель-

ного производ-

ства 

Уметь: 

‒ Оценивать по-

казатели выпол-

нения текущих 

производствен-

ных проектов и 

планов строи-

тельной органи-

зации 

‒ Разрабатывать 

локальные нор-

мативные, тех-

нические и мето-

дические доку-

Отсутствие зна-

ния основных 

технологии стро-

ительства и тен-

денции техноло-

гического и тех-

нического разви-

тия строитель-

ного производ-

ства. 

 

Отсутствие уме-

ния оценивать по-

казатели выпол-

нения текущих 

производствен-

ных проектов и 

планов строи-

тельной организа-

ции; разрабаты-

вать локальные 

нормативные, 

технические и ме-

тодические доку-

Слабые, фраг-

ментарные зна-

ния основных 

технологии 

строительства и 

тенденции тех-

нологического и 

технического 

развития строи-

тельного произ-

водства. 

 

Слабые, фраг-

ментарные зна-

ния умения оце-

нивать показа-

телей выполне-

ния текущих 

производствен-

ных проектов и 

планов строи-

тельной органи-

зации; разраба-

тывать локаль-

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных техноло-

гии строитель-

ства и тенден-

ции технологи-

ческого и тех-

нического раз-

вития строи-

тельного про-

изводства; 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

умения оцени-

вать  показате-

лей выполне-

ния текущих 

производствен-

ных проектов и 

Полностью 

сформирован-

ные знания ос-

новных техно-

логии строи-

тельства и тен-

денции техно-

логического и 

технического 

развития стро-

ительного про-

изводства. 

 

Полноценное 

умение оцени-

вать показате-

лей выполне-

ния текущих 

производствен-

ных проектов и 

планов строи-

тельной орга-

низации; разра-

батывать ло-

Ответы во 

время уст-

ного 

опроса, те-

стирование, 

курсовая 

работа, 

курсовой 

проект, за-

чет, экза-

мен 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

менты, регла-

ментирующие 

производствен-

ную деятель-

ность 

строительной ор-

ганизации 

Владеть: 

‒ Определение 

направлений и 

выбор техноло-

гий производ-

ственной дея-

тельности строи-

тельной органи-

зации 

‒ Разработка и 

контроль испол-

нения норматив-

ных локальных, 

технических и 

методических 

документов, ре-

гламентирую-

щих производ-

ственную дея-

тельность строи-

тельной органи-

зации 

менты, регламен-

тирующие произ-

водственную дея-

тельность 

строительной ор-

ганизации 

 

Слабо сформиро-

ванные навыки 

определения 

направлений и 

выбора техноло-

гий производ-

ственной деятель-

ности строитель-

ной организации; 

разработки и кон-

троля исполнения 

нормативных ло-

кальных, техни-

ческих и 

методических до-

кументов, регла-

ментирующих 

производствен-

ную деятельность 

строительной ор-

ганизации 

 

ные норматив-

ные, техниче-

ские и методи-

ческие доку-

менты, регла-

ментирующие 

производствен-

ную деятель-

ность 

строительной 

организации 

 

Слабые, фраг-

ментарные 

навыки опреде-

ления направле-

ний и выбора 

технологий про-

изводственной 

деятельности 

строительной 

организации; 

разработки и 

контроля испол-

нения норма-

тивных локаль-

ных, техниче-

ских и 

методических 

документов, ре-
гламентирую-
щих производ-

ственную дея-
тельность стро-
ительной орга-

низации 

планов строи-

тельной орга-

низации; разра-

батывать ло-

кальные норма-

тивные, техни-

ческие и мето-

дические доку-

менты, регла-

ментирующие 

производствен-

ную деятель-

ность 

строительной 

организации. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащне отдель-

ные пробелы 

навыки опреде-

ления направ-

лений и выбора 

технологий 

производствен-

ной деятельно-

сти строитель-

ной организа-

ции; разра-

ботки и кон-

троля исполне-

ния норматив-

ных локаль-

ных, техниче-

ских и 

методических 

документов, 

регламентиру-

ющих произ-

водственную 

деятельность 

строительной 

организации 

кальные норма-

тивные, техни-

ческие и мето-

дические доку-

менты, регла-

ментирующие 

производствен-

ную деятель-

ность 

строительной 

организации 

 

Полностью 
сформирован-
ные навыки 

определения 

направлений и 

выбора техно-

логий произ-

водственной 

деятельности 

строительной 

организации; 

разработки и 

контроля ис-

полнения нор-

мативных ло-

кальных, тех-

нических и 

методических 

документов, 

регламентиру-

ющих произ-

водственную 

деятельность 

строительной 

организации 

ПК-8  способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-
ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производ-
ственных подразделений, составлять техническую документацию и установленную от-

четность по утвержденным формам 

Знать: Отсутствие зна-

ния оперативного 

Слабые, фраг-
ментарные зна-
ния оператив-

Достаточно 
полные знания 
оперативного 

управление 

Полностью 
сформирован-
ные знания 

оперативного 

Ответы во 

время уст-

ного 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

‒ Оперативное 

управление про-

изводством стро-

ительно-монтаж-

ных работ 

‒ Правила и ин-

струкции по раз-

работке и 

оформлению 

технической до-

кументации 

Уметь: 

‒ Разрабатывать 

план внедрения 

новой техники 

совместно со 

специалистами 

строительной ор-

ганизации по во-

просам механи-

зации и автома-

тизации строи-

тельного произ-

водства, плани-

рования и эконо-

мики 

Владеть: 

‒ Разработка 

перспективных 

планов развития 

и технического 

перевооружения 

строительной ор-

ганизации 

‒ Контроль раз-

работки и внед-

рения новой тех-

ники и техноло-

гии строитель-

ного производ-

ства 

управление про-

изводством стро-

ительно-монтаж-

ных работ; пра-

вил и инструкции 

по разработке и 

оформлению тех-

нической доку-

ментации. 

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать план внедре-

ния новой тех-

ники совместно 

со специалистами 

строительной ор-

ганизации по во-

просам механиза-

ции и автоматиза-

ции строитель-

ного производ-

ства, планирова-

ния и экономики 

 

Слабо сформиро-

ванные навыки 

разработки пер-

спективных пла-

нов развития и 

технического пе-

ревооружения 

строительной ор-

ганизации; кон-

троля разработки 

и внедрения но-

вой техники и 

технологии стро-

ительного произ-

водства 

ного управле-

ние производ-
ством строи-
тельно-монтаж-

ных работ; пра-
вил и инструк-

ции по разра-
ботке и оформ-
лению техниче-

ской документа-
ции. 
 

 Слабые, фраг-

ментарные уме-

ния разрабаты-

вать план внед-

рения новой 

техники сов-

местно со спе-

циалистами 

строительной 

организации по 

вопросам меха-

низации и авто-

матизации стро-

ительного про-

изводства, пла-

нирования и 

экономики 

 

Слабые, фраг-

ментарные 

навыки разра-

ботки перспек-

тивных планов 

развития и тех-

нического пере-

вооружения 

строительной 

организации; 

контроля разра-

ботки и внедре-

ния новой тех-

ники и техноло-

гии строитель-

ного производ-

ства 

производством 

строительно-
монтажных ра-
бот; правил и 

инструкции по 
разработке и 

оформлению 
технической 
документации. 

 
Достаточно 

полные умения 

разрабатывать 

план внедрения 

новой техники 

совместно со 

специалистами 

строительной 

организации по 

вопросам меха-

низации и авто-

матизации 

строительного 

производства, 

планирования 

и экономики. 

 

Достаточно 

полные навыки 

разработки 

перспективных 

планов разви-

тия и техниче-

ского перево-

оружения 

строительной 

организации; 

контроля раз-

работки и внед-

рения новой 

техники и тех-

нологии строи-

тельного про-

изводства 

управление 

производством 
строительно-
монтажных ра-

бот; правил и 
инструкции по 

разработке и 
оформлению 
технической 

документации. 
 
Полноценное 

умение разра-

батывать план 

внедрения но-

вой техники 

совместно со 

специалистами 

строительной 

организации по 

вопросам меха-

низации и авто-

матизации 

строительного 

производства, 

планирования 

и экономики 

Полностью 
сформирован-

ные навыки 
разработки 

перспективных 

планов разви-

тия и техниче-

ского перево-

оружения 

строительной 

организации; 
контроля раз-
работки и внед-

рения новой 
техники и тех-

нологии строи-
тельного про-
изводства 

опроса, те-

стирование, 

курсовая 

работа, 

курсовой 

проект, за-

чет, экза-

мен 

ПСК-1.6  способность организовывать процесс возведения высотных и большепролет-
ных сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного обо-

рудования, принимать самостоятельные технические решения 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

Знать: 

‒ Инновацион-

ные технологии 

возведения зда-

ний и сооруже-

ний 

‒ Порядок разра-

ботки перспек-

тивных и годо-

вых планов тех-

нического пере-

вооружения и 

производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности строи-

тельной органи-

зации 

‒ Методы эконо-

мического ана-

лиза производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности строи-

тельной органи-

зации 

‒ Методы опре-

деления эконо-

мической эффек-

тивности внедре-

ния новой тех-

ники, техноло-

гии и организа-

ции труда в 

строительном 

производстве 

Уметь: 

‒ Составлять 

технические за-

дания на проек-

тирование и из-

готовление не-

стандартного 

оборудования, 

монтажной 

оснастки, за-

кладных деталей 

‒ Применять со-

временные ин-

формационные 

Отсутствие зна-

ния инновацион-

ной технологии 

возведения зда-

ний и сооруже-

ний; порядка раз-

работки перспек-

тивных и годовых 

планов техниче-

ского перевоору-

жения и произ-

водственно-хо-

зяйственной дея-

тельности строи-

тельной организа-

ции; методов эко-

номического ана-

лиза производ-

ственно-хозяй-

ственной деятель-

ности строитель-

ной организации; 

методов опреде-

ления экономиче-

ской эффективно-

сти внедрения но-

вой техники, тех-

нологии и орга-

низации труда в 

строительном 

производстве 

 

Отсутствие уме-

ния составлять 

технические зада-

ния на проектиро-

вание и изготов-

ление нестандарт-

ного оборудова-

ния, монтажной 

оснастки, заклад-

ных деталей; при-

менять современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии при проекти-

ровании 

технологических 

процессов; внед-

рять энергосбере-

Слабые, фраг-

ментарные зна-

ния инноваци-

онной техноло-

гии возведения 

зданий и соору-

жений; порядка 

разработки пер-

спективных и 

годовых планов 

технического 

перевооружения 

и производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности стро-

ительной орга-

низации; мето-

дов экономиче-

ского анализа 

производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности стро-

ительной орга-

низации; мето-

дов определе-

ния экономиче-

ской эффектив-

ности внедре-

ния новой тех-

ники, техноло-

гии и организа-

ции труда в 

строительном 

производстве. 

 

Слабые, фраг-

ментарные уме-

ния составлять 

технические за-

дания на проек-

тирование и из-

готовление не-

стандартного 

оборудования, 

монтажной 

оснастки, за-

кладных дета-

лей; применять 

современные 

Достаточно 

полные знания 

инновационной 

технологии 

возведения зда-

ний и сооруже-

ний; порядка 

разработки 

перспективных 

и годовых пла-

нов техниче-

ского перево-

оружения и 

производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности стро-

ительной орга-

низации; мето-

дов экономиче-

ского анализа 

производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности стро-

ительной орга-

низации; мето-

дов определе-

ния экономиче-

ской эффектив-

ности внедре-

ния новой тех-

ники, техноло-

гии и организа-

ции труда в 

строительном 

производстве. 

 

Достаточно 

полные умения 

составлять тех-

нические зада-

ния на проек-

тирование и из-

готовление не-

стандартного 

оборудования, 

монтажной 

оснастки, за-

кладных дета-

лей; применять 

Полностью 

сформирован-

ные знания ин-

новационной 

технологии 

возведения зда-

ний и сооруже-

ний; порядка 

разработки 

перспективных 

и годовых пла-

нов техниче-

ского перево-

оружения и 

производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности стро-

ительной орга-

низации; мето-

дов экономиче-

ского анализа 

производ-

ственно-хозяй-

ственной дея-

тельности стро-

ительной орга-

низации; мето-

дов определе-

ния экономиче-

ской эффектив-

ности внедре-

ния новой тех-

ники, техноло-

гии и организа-

ции труда в 

строительном 

производстве. 

 

Полноценное 

умение состав-

лять техниче-

ские задания на 

проектирова-

ние и изготов-

ление нестан-

дартного обо-

рудования, 

монтажной 

оснастки, за-

Ответы во 

время уст-

ного 

опроса, те-

стирование, 

курсовая 

работа, 

курсовой 

проект, за-

чет, экза-

мен 
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

технологии при 

проектировании 

технологических 

процессов 

‒ Внедрять энер-

госберегающие 

технологии при 

производстве 

строительно-

монтажных ра-

бот 

‒ Контролиро-

вать качество 

выполнения 

строительно-

монтажных ра-

бот 

‒ Использовать 

компьютерную 

технику в повсе-

дневной работе 

Владеть: 

‒ Разработка 

планов техниче-

ского перевоору-

жения и повы-

шения эффек-

тивности дея-

тельности строи-

тельной органи-

зации 

‒ Организация 

разработки теку-

щих планов и ба-

лансов 

материально-

технического 

обеспечения 

производствен-

ной программы, 

создания произ-

водственных за-

пасов на основе 

определения по-

требности в ма-

териальных (ма-

териалах, обору-

довании, ком-

плектующих из-

делиях, топливе, 

электроэнергии) 

гающие техноло-

гии при произ-

водстве 

строительно-мон-

тажных работ; 

контролировать 

качество выпол-

нения строи-

тельно-монтаж-

ных работ; ис-

пользовать ком-

пьютерную тех-

нику в повседнев-

ной работе 

 

Слабо сформиро-

ванные навыки 

разработки пла-

нов технического 

перевооружения 

и повышения эф-

фективности дея-

тельности строи-

тельной организа-

ции; организации 

разработки теку-

щих планов и ба-

лансов 

материально-тех-

нического обес-

печения произ-

водственной про-

граммы, создания 

производствен-

ных запасов на 

основе определе-

ния потребности 

в материальных 

(материалах, обо-

рудовании, ком-

плектующих из-

делиях, топливе, 

электроэнергии) 

и трудовых ре-

сурсах; Руковод-

ства разработкой 

норм расхода ма-

териалов, затрат 

труда на выпол-

нение работ, не 

предусмотренных 

информацион-

ные технологии 

при проектиро-

вании 

технологиче-

ских процессов; 

внедрять энер-

госберегающие 

технологии при 

производстве 

строительно-

монтажных ра-

бот; контроли-

ровать качество 

выполнения 

строительно-

монтажных ра-

бот; использо-

вать компью-

терную технику 

в повседневной 

работе 

Слабые, фраг-

ментарные 

навыки разра-

ботки планов 

технического 

перевооружения 

и повышения 

эффективности 

деятельности 

строительной 

организации; 

организации 

разработки те-

кущих планов и 

балансов 

материально-

технического 

обеспечения 

производствен-

ной программы, 

создания произ-

водственных за-

пасов на основе 

определения по-

требности в ма-

териальных (ма-

териалах, обо-

рудовании, ком-

современные 

информацион-

ные техноло-

гии при проек-

тировании 

технологиче-

ских процес-

сов; внедрять 

энергосберега-

ющие техноло-

гии при произ-

водстве 

строительно-
монтажных ра-
бот; контроли-

ровать каче-
ство выполне-

ния строи-
тельно-мон-
тажных работ; 

использовать 
компьютерную 
технику в по-

вседневной ра-
боте. 

 
Достаточно 

полные навыки 

разработки 

планов техни-

ческого перево-

оружения и по-

вышения эф-

фективности 

деятельности 

строительной 

организации; 

организации 

разработки те-

кущих планов 

и балансов 

материально-

технического 

обеспечения 

производствен-

ной про-

граммы, созда-

ния производ-

ственных запа-

сов на основе 

определения 

потребности в 

материальных 

кладных дета-

лей; применять 

современные 

информацион-

ные техноло-

гии при проек-

тировании 

технологиче-

ских процес-

сов; внедрять 

энергосберега-

ющие техноло-

гии при произ-

водстве 

строительно-

монтажных ра-

бот; контроли-

ровать каче-

ство выполне-

ния строи-

тельно-мон-

тажных работ; 

использовать 

компьютерную 

технику в по-

вседневной ра-

боте 

 

Полностью 

сформирован-
ные навыки 
разработки 

планов техни-

ческого перево-

оружения и по-

вышения эф-

фективности 

деятельности 

строительной 

организации; 

организации 

разработки те-

кущих планов 

и балансов 

материально-

технического 

обеспечения 

производствен-

ной про-

граммы, созда-
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Планируемые ре-
зультаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 
(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 
(пороговый) 

хорошо 
(средний) 

отлично 
(высокий) 

      

и трудовых ре-

сурсах 

‒ Руководство 

разработкой 

норм расхода ма-

териалов, затрат 

труда на выпол-

нение работ, не 

предусмотрен-

ных действую-

щими нормати-

вами 

‒ Разработка ме-

роприятий по 

снижению себе-

стоимости 

строительно-

монтажных ра-

бот, повышению 

производитель-

ности труда и ка-

чества строи-

тельно-монтаж-

ных работ 

действующими 

нормативами; 

разработки меро-

приятий по сни-

жению себестои-

мости 

строительно-мон-

тажных работ, по-

вышению произ-

водительности 

труда и качества 

строительно-мон-

тажных работ 

 

плектующих из-

делиях, топ-

ливе, электро-

энергии) и тру-

довых ресурсах; 

Руководства 

разработкой 

норм расхода 

материалов, за-

трат труда на 

выполнение ра-

бот, не преду-

смотренных 

действующими 

нормативами; 

разработки ме-

роприятий по 

снижению себе-

стоимости 

строительно-

монтажных ра-

бот, повыше-

нию производи-

тельности труда 

и качества стро-

ительно-мон-

тажных работ 

 

(материалах, 

оборудовании, 

комплектую-

щих изделиях, 

топливе, элек-

троэнергии) и 

трудовых ре-

сурсах; Руко-

водства разра-

боткой норм 

расхода мате-

риалов, затрат 

труда на вы-

полнение ра-

бот, не преду-

смотренных 

действующими 

нормативами; 

разработки ме-

роприятий по 

снижению се-

бестоимости 

строительно-

монтажных ра-

бот, повыше-

нию произво-

дительности 

труда и каче-

ства строи-

тельно-мон-

тажных работ 

 

ния производ-

ственных запа-

сов на основе 

определения 

потребности в 

материальных 

(материалах, 

оборудовании, 

комплектую-

щих изделиях, 

топливе, элек-

троэнергии) и 

трудовых ре-

сурсах; Руко-

водства разра-

боткой норм 

расхода мате-

риалов, затрат 

труда на вы-

полнение ра-

бот, не преду-

смотренных 

действующими 

нормативами; 

разработки ме-

роприятий по 

снижению се-

бестоимости 

строительно-

монтажных ра-

бот, повыше-

нию произво-

дительности 

труда и каче-

ства строи-

тельно-мон-

тажных работ 

 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Устный опрос 

 



28 

При опросе используются вопросы на воспроизведение материала соот-
ветствующей лекции, например: Что такое внимание? Какие функции выпол-
няют процессы внимания? Каковы основные свойства внимания? Какие выде-
ляются виды внимания? Что такое рассеянность? и т.п. 

 
Состав курсовой работы 

 
1. Пояснительная записка: 

1) титульный лист (обложка); 
2) техническое задание на выполнение курсового проекта (выдается 

преподавателем); 
3) содержание; 
4) введение; 
5) компоновочная схема здания (план, поперечный разрез, фасады); 

6) ведомость монтируемых элементов сборных конструкций; 
7) методы монтажа конструкций; 
8) выбор основных грузозахватных приспособлений; 
9) выбор монтажных кранов; 
10) организация и технология монтажа здания; 

11) калькуляция трудовых затрат; 
12) контроль качества монтажа конструкций; 
13) мероприятия по технике безопасности; 
14) список использованных источников. 

 
2. Графическая часть: 

1) план строящегося здания с технологическими схемами монтажа 
сборных конструкций; 

2) разрезы по установке элементов сборных конструкций (с увязкой с 
технологическими схемами монтажа); 

3) график производства работ; 
4) грузовые характеристики используемых монтажных кранов; 
5) указания по технике безопасности (основные); 
6) примечания. 

 
Тесты 

1. Напряжение в ванте фиксируется:  
- тензометрами;  
- прогибомерами;  
- микроскопом; 

- манометрами и динамометрами. 

2. Анкер с проушинами предполагает: 
- приварку к ванту проушин из арматурных стержней;  
- сверление отверстия в ванте; 

- заливку распушенного конца ванта, помещенного в гильзу с отверстием,  
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- расплавом цветных металлов;  
- опрессовку распушенного конца ванта, помещенного внутрь заранее заго-

товленной гильзы. 

3. Гильзоклиновой анкер предполагает: 

- забивку клина внутрь ванта;  
- крепление анкера к заранее просверленным в ванте отверстиям; 
- заливку распушенного конца ванта, помещенного в гильзу с отверстием,  
- расплавом цветных металлов;  
- опрессовку распушенного конца ванта с клином, помещенного внутрь за-

ранее заготовленной гильзы. 

4. При возведении сооружений, перекрытых сборными железобетон-
ными цилиндрическими оболочками, временные опоры под борто-
выми элементами убираются: 

- перед монтажом панелей перекрытия; осле монтажа диафрагм жесткости; 

осле монтажа бортовых элементов; 
- после того, как стыки между панелями перекрытия обварены, омоноли-

чены, а бетон в стыках набрал не менее 70% проектной прочности. 

5. Прямое напряжение вант в висячих конструкциях осуществляется:  

- толкающим домкратом;  
- песочным домкратом; тянущим домкратом;  
- гидроподъемниками.  

6. Технологическая очередность монтажа сборной железобетонной обо-

лочки положительной кривизны предполагает:  
- монтаж трех контурных ферм, панелей покрытия и оставшейся четвертой 

контурной фермы; 
- монтаж двух контурных ферм, панелей покрытия и оставшихся двухкон-

турных ферм;  
- монтаж панелей покрытия, а затем четырех контурных ферм; 
- монтаж четырех контурных ферм, а затем панелей покрытия. 

7. Основное требование, предъявляемое к анкеровке вант, применяе-

мых при возведении висячих конструкций: 
- компактные размеры;  
- эстетичный внешний вид; 
-  равнопрочность анкеровки прочности ванта;   

- никаких требований не предъявляется. 

8. Способ соединения отдельных отправочных марок мембранного по-
крытия зависит от: 

- марки стали, из которых сделаны мембраны;  

- назначения сооружений, перекрытых мембраной;  
- толщины листа мембраны;  
- климатических условий. 

9. Монтаж большепролетной конструкции покрытия двумя кранами 
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предполагает:  
- их последовательную работу; отсутствие взаимодействия между ними;  
- их параллельную работу;  
- их посменную работу. 

10. При возведении каких конструкций покрытия возможен только 

блочный монтаж: 
- структурная стержневая система;  
- строительные фермы, прогоны и профнастил;  
- оболочка положительной Гауссовой кривизны;  
- цилиндрическая оболочка. 

11. Условие: «Близкий к 1 показатель монтажной массы, выражающий 
отношение среднего веса конструкций к максимальному, т. е. их 
равновесность» – это:  

- Обязательное требование к строительным конструкциям при их перевозке 

автомобильным транспортом 
- Один из организационно-технологических принципов применения монтаж-

ных процессов в строительстве 
- Одно из условий применения стрелового самоходного крана на данном объ-

екте строительства 
- Одна из грузовысотных характеристик башенного или самоходного стре-

лового крана 

12. К основным (монтажным) процессам при монтаже конструкций от-

носятся: 
- Подготовка мест установки сборных конструкций 
- Нанесение установочных рисок на монтажные элементы 
- Подготовка опорных поверхностей фундамента 

- Подача материалов, деталей и приспособлений в зону монтажа 

13. Один из организационно-технологических принципов применения 
монтажных процессов в строительстве утверждает: 

- монтажный кран должен располагаться на одной оси с монтируемым эле-

ментом 
- в случае, если один из элементов имеет массу, превышающую в два и более 

раза массу меньшего из элементов, монтаж этого элемента необходимо про-
изводить двумя кранами  

- количество типоразмеров монтируемых элементов должно минимизиро-
ваться 

- организация монтажа конструкций с транспортных средств («с колес») воз-
можна только с применением кранов с грузоподъемностью не менее, чем 

две грузоподъемности тягача с автоприцепом 

14. Комплексный технологический процесс монтажа состоит из … про-
цессов. 

- подземных, надземных и коммуникационных 

- транспортных, подготовительных, монтажных и вспомогательных 
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- проектировочных, разбивочно-геодезических, монтажных и демонтажных 
- погрузочно-разгрузочных, монтажных и выверочных 

15. К подготовительным процессам в составе комплексного технологи-

ческого процесса монтажа относится: 
- сортировка и укладка конструкций на складах 
- нанесение установочных рисок на монтируемые элементы 
- заделка стыков и швов 
- ориентирование конструкции в пространстве и установка с временным за-

креплением 

16. При монтаже конструкций в стесненных условиях площадки или 

при недостаточной грузоподъемности монтажных кранов рекомен-
дуется применять способ … . 

- сплошного бетонирования  
- надвижки 

- поворота 
- торкретирования 

17. К способам монтажа строительных конструкций относятся: 
- Поворот, вертикальный подъем 

- Разгрузка и складирование 
- Демонтаж, реконструкция, реставрация 
- Доставка и  последующая подача конструкций к месту монтажа  

18. Монтаж строительных конструкций способом наращивания осу-

ществляется в следующем порядке: 
- Сначала на смонтированных конструкциях подземной части здания соби-

рают и поднимают самые верхние конструкции, затем к ним прикрепляют 
элементы и конструкции, расположенные ниже 

- Подъем конструкций в проектное положение осуществляют путем пово-
рота вокруг неподвижного шарнира с помощью порталов, шевров, мачт с 
полиспастами, лебедками 

- В проектное положение готовую пространственную конструкцию надви-

гают по специальным накаточным путям 
- Монтаж конструкции осуществляют сверху на ранее установленные кон-

струкции 

19. Монтаж строительных конструкций способом надвижки осуществ-

ляется в следующем порядке: 
- Сначала на смонтированных конструкциях подземной части здания соби-

рают и поднимают самые верхние конструкции, затем к ним прикрепляют 
элементы и конструкции, расположенные ниже 

- Подъем конструкций в проектное положение осуществляют путем пово-
рота вокруг неподвижного шарнира с помощью порталов, шевров, мачт с 
полиспастами, лебедками 

- В проектное положение готовую пространственную конструкцию надви-

гают по специальным накаточным путям 
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- На ремонтируемую поверхность надвигаются мешки с сухой бетонной сме-
сью, цемент в которой постепенно затворяется водой 

20. При монтаже строительных конструкций способом вертикального 

подъема: 
- Подготовленный для монтажа блок поднимают и устанавливают на опоры 

с незначительным горизонтальным смещением 
- В проектное положение готовую пространственную конструкцию надви-

гают по специальным накаточным путям  
- Подъем блока осуществляют путем поворота и подъема монтажным кра-

ном вокруг неподвижного шарнира с помощью порталов, шевров, мачт с 

полиспастами, лебедками 
- Используется «падающая стрела» 

 
Доклады 
1 Безопасность выполнения работ при монтаже строительных конструк-

ций. 
2 Устройство стыков строительных конструкций.  
3 Техника безопасности при  монтаже, демонтаже и перебазировке башен-

ных кранов. 
4 Распространение систем перевязки каменной кладки  в современном 

строительстве зданий и сооружений из кирпича. 
5 Системы перевязки каменной кладки  при возведении различных кон-

струкций зданий и сооружений из кирпича. 
6 Влияние организации рабочего места каменщика на производительность 

труда. 
7 Зависимость качества бетонной смеси от дозирования компонентов и 

способов перемешивания. 
8 Современные технические средства для приготовления бетонной смеси 

в условиях строительной площадки. 
9 Опалубки зарубежных фирм-изготовителей. Конструктивные особенно-

сти. 
10 Вопросы производства опалубочных систем в России. 
11 Современные типы опалубок для изготовления  монолитных железобе-

тонных конструкций  в массовом городском строительстве. 

12 Применение индустриальных опалубок в  жилищном строительстве  
 г. Краснодара. 

13 Способы сокращения трудозатрат при изготовлении конструкций из мо-
нолитного железобетона в условиях строительной площадки. 

14 Способы ускорения процессов твердения бетона. 
15 Пластифицирующие добавки в бетонную смесь. Их влияние на качество 

конструкций. 
16 Особенности приготовления бетонных смесей в заводских условиях. 

Контроль качества приготовления. 
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17 Современные способы формирования железобетонных изделий в завод-
ских условиях. 

18 Предварительное напряжение арматуры при изготовлении  ЖБК. 
 
Вопросы к зачету 
 

1. Сущность и преимущества монтажа строительных конструкций. 
2. Организационно-технологические принципы применения монтажных 
процессов в строительстве. 
3. Структура технологического процесса монтажа. 
4. Методы монтажа строительных конструкций. 
5. Способы установки монтажных элементов в проектное положение. 
6. Способы и средства транспортирования конструкций. 
7. Приемка и складирование строительных конструкций. 

8. Грузозахватные устройства для монтажа строительных конструкций (ко-
лонны, стропильные конструкции, стеновые панели и др.). 
9. Приспособления для временного закрепления и выверки строительных 
конструкций (колонны, стропильные конструкции, стеновые панели и др.).  
10. Монтажная оснастка. 
11. Технология и основные параметры подбора монтажного крана.  
12. Графики грузовысотных характеристик монтажных кранов. 
13. Организация и технология монтажа конструкций одноэтажного промыш-

ленного здания с железобетонным каркасом. 
14. Транспортирование, складирование, монтажные приспособления и тех-
нология монтажа сборных железобетонных колонн. 
15. Транспортирование, складирование, монтажные приспособления и тех-
нология монтажа сборных железобетонных балок и ферм. 
16. Транспортирование, складирование, монтажные приспособления и тех-
нология монтажа сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий. 
Особенности подбора монтажного крана при монтаже плит покрытий одно-

этажного промышленного здания. 
17. Особенности монтажа стальных конструкций. 
18. Возведение зданий из монолитного железобетона. Сущность, основные 
преимущества и недостатки. 
19.  Классификации опалубок по функциональному назначению, по габарит-
ным размерам, по применяемым материалам. 
20. Классификации опалубок по способу установки и по способу использова-
ния. 

21. Технология опалубочных работ. 
22. Арматура. Цель применения в железобетонных конструкциях. Виды ар-
матуры  по назначению. 
23. Виды арматурной стали. Виды арматурных изделий. 
24. Технология арматурных работ. Способы соединения арматурных стерж-
ней. 



34 

25. Особые виды армирования. Способы фиксации арматурных стержней в 
проектном положении. 
26. Состав бетонной смеси. Технологическая схема приготовления бетонной 
смеси. 
27. Транспортирование бетонной смеси. Способы подачи бетонной смеси к 
месту бетонирования. 

28. Виды и область применения бетононасосов. Диаграмма рабочей зоны бе-
тононасоса. 
29. Сущность, правила и способы укладки бетона. 
30. Способы уплотнения бетона. Типы вибраторов. Правила уплотнения бе-
тонной смеси вибраторами. 
31. Устройство рабочих швов в железобетонных конструкциях. Назначение 
и основные правила проектирования. 
32. Уход за бетоном. Особенности производства бетонных работ в особых 

климатических условиях. 
33. Способы выдерживания бетона в зимнее время. 
34. Специальные виды бетонирования. 
35. Способы подводного бетонирования. 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Структура технологического процесса монтажа. 
2. Методы монтажа строительных конструкций. 

3. Способы установки монтажных элементов в проектное положение. 
4. Способы и средства транспортирования конструкций. 
5. Приемка и складирование строительных конструкций. 
6. Грузозахватные устройства для монтажа строительных конструкций (ко-
лонны, стропильные конструкции, стеновые панели и др.). 
7. Приспособления для временного закрепления и выверки строительных 
конструкций (колонны, стропильные конструкции, стеновые панели и др.).  
8. Монтажная оснастка. 

9. Технология и основные параметры подбора монтажного крана.  
10. Графики грузовысотных характеристик монтажных кранов. 
11. Транспортирование, складирование, монтажные приспособления и тех-
нология монтажа сборных железобетонных колонн. 
12. Транспортирование, складирование, монтажные приспособления и тех-
нология монтажа сборных железобетонных балок и ферм. 
13. Транспортирование, складирование, монтажные приспособления и тех-
нология монтажа сборных железобетонных плит покрытий и перекрытий. 

Особенности подбора монтажного крана при монтаже плит покрытий одно-
этажного промышленного здания. 
14. Особенности монтажа стальных конструкций. 
15. Возведение зданий из монолитного железобетона. Сущность, основные 
преимущества и недостатки. 
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16.  Классификации опалубок по функциональному назначению, по габарит-
ным размерам, по применяемым материалам. 
17. Классификации опалубок по способу установки и по способу использова-
ния. 
18. Технология опалубочных работ. 
19. Арматура. Цель применения в железобетонных конструкциях. Виды ар-

матуры  по назначению. 
20. Виды арматурной стали. Виды арматурных изделий. 
21. Технология арматурных работ. Способы соединения арматурных стерж-
ней. 
22. Особые виды армирования. Способы фиксации арматурных стержней в 
проектном положении. 
23. Состав бетонной смеси. Технологическая схема приготовления бетонной 
смеси. 

24. Транспортирование бетонной смеси. Способы подачи бетонной смеси к 
месту бетонирования. 
25. Виды и область применения бетононасосов. Диаграмма рабочей зоны бе-
тононасоса. 
26. Сущность, правила и способы укладки бетона. 
27. Способы уплотнения бетона. Типы вибраторов. Правила уплотнения бе-
тонной смеси вибраторами. 
28. Устройство рабочих швов в железобетонных конструкциях. Назначение 

и основные правила проектирования. 
29. Уход за бетоном. Особенности производства бетонных работ в особых 
климатических условиях. 
30. Способы выдерживания бетона в зимнее время. 
31. Специальные виды бетонирования. 
32. Способы подводного бетонирования. 
33. Организация проектно-изыскательских работ при возведении высотных и 
большепролетных зданий 

34. Организация строительно-монтажных работ при возведении высотных и 
большепролетных зданий.  
35. Подготовка проектно-сметной документации.   
36. Проекты организации строительства (ПОС): виды, назначение, состав, со-
держание, нормативы и исходные данные для разработки. 
37. Проекты производства работ (ППР): виды, назначение, состав, содержа-
ние, нормативы и исходные данные для разработки. 
38. Моделирование строительного производства.  

39. Моделирование потоков в строительстве: содержание процесса, виды и 
параметры потоков, а так же их расчёт.  
40. Использование различных методов организации работ 
41. Сетевое моделирование: сущность, содержание, методы, алгоритмы рас-
чётов.  
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42. Использование программных продуктов и облачных технологий в по-
строении и расчёте сетевых моделей в рамках системы управления строитель-
ством.  
43. Оптимизация сетевых графиков по параметрам времени и ресурсов. 
44. Календарное планирование: общие положения, состав, исходные данные 
и нормативы, оптимальность и ограничения.  

45. Виды календарных планов в строительстве.  
46. Графики распределения ресурсов. 
47. Порядок и правила приемки в эксплуатацию строительных объектов. Ра-
бочие и государственные приемочные комиссии. Составление актов комис-
сий. 
48. Стройгенплан в составе ПОС и ППР: содержание и порядок разработки. 
49. Назначение  и виды стройгенпланов. Общеплощадочный стройгенплан. 
Объектный стройгенплан. 

50. Организация строительной площадки. Основные принципы и положения 
по организации строительной площадки.  
51. Временные дороги и ограждение строительной площадки. 
52. Организация приобъектных складов.  
53. Временные здания на строительной площадке.  
54. Электроснабжение строительной площадки.  
55. Временное водоснабжение и канализация. 
56. Снабжение строительства сжатым  воздухом, кислородом и ацетиленом.  

57. Временное теплоснабжение 
58. Основные принципы организации и развития материально-технической 
базы строительства.  
59. Источники поставок материально-технических ресурсов. Стоимость ма-
териально-технических ресурсов.  
60. Учет и контроль за расходом материалов 
61. Управление системой материально-технической комплектации. Органи-
зация производственно-комплектовочных баз.  

62. Управление транспортом в строительстве. Виды транспорта в строитель-
стве.  
63. Выбор вида транспорта и определение потребности в транспортных услу-
гах и транспортных средствах.  
64. Документирование бизнес-процессов в рамках системы управления каче-
ством в строительстве.  
65. Контроль качества с помощью ERP-системы.  
66. Стандарт качества ISO 9000 и отраслевая специфика строительства. 

67. Охрана труда и пожарная безопасность при возведении высотных и боль-
шепролетных зданий и сооружений. 
68. Охрана окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов при возведении высотных и большепролетных зданий и сооружений. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
Контроль освоения дисциплины «Технология и организация возведения 

высотных и большепролетных зданий и сооружений» проводится в соответ-

ствии Положением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 – 2016 «Те-
кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

 
Критерии оценки ответов во время устного опроса 
Ответы студента во время устного опроса на несколько последователь-

ных вопросов оцениваются по двухбалльной шкале (0 – ответы преимуще-
ственно неверные или отсутствуют, 1 – на вопросы преимущественно даются 
верные ответы). 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

Тестовые задания по дисциплине используются для текущего контроля 
усвоения учебного материала. Тестовое задание по каждой теме содержит 5 
вопросов, выполнение задания оценивается по 6-балльной шкале (0 – все от-
веты неверные, 5 – на все вопросы даны верные ответы). 

 
Критерии оценки доклада 
Критериями оценивания доклада являются: соответствие содержания 

доклада заданной теме; степень раскрытия темы в содержании доклада; каче-

ство подобранного материала и уровень освоения этого материала докладчи-
ком; качество представления материала (выразительность, наличие иллюстра-
ций). 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к представлению до-
клада: подобран релевантный теме материал; тема достаточно полно раскрыта, 
материал интересный и достоверный (из авторитетных источников); текст до-
клада хорошо структурирован, соблюден временной регламент; доклад пред-
ставлен выразительно, сопровождается демонстрацией иллюстраций; доклад-

чик ориентируется в теме, может ответить на вопросы по теме доклада.  

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу выполнены, но при 
этом допущены недочёты: нечеткая структура доклада; отсутствие иллюстра-
ций (в случае, когда их было целесообразно использовать); незначительное 
нарушение временного регламента. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные нарушения тре-
бований к докладу: тема раскрыта недостаточно; допущены фактические 
ошибки, нарушена терминология; доклад представлен невыразительно, не-

ясно. 
Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта или подо-

бранный материал не соответствует заданной теме; докладчик не ориентиру-
ется в теме доклада, не может ответить на вопросы; устное выступление не 
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подготовлено (попытки зачитывать незнакомый текст с листа или веб-стра-
ницы). 

 

 Требования к обучающимся при проведении зачета 
Критериями оценивания ответа на зачете являются: ответ на вопрос из 

списка вопросов к зачету в соответствии с содержанием программы курса; от-
вет на дополнительный вопрос (краткий вопрос по лекционному материалу); 
владение основными понятиями, входящими в содержание курса; владение 

фактическим материалом, представленным в программе. 
Оценка «отлично» – на основной вопрос (из списка вопросов к зачету) 

дается полный и правильный ответ в соответствии с программой; дается пра-
вильный ответ на дополнительный вопрос; студент демонстрирует владение 
основными понятиями. 

Оценка «хорошо» – в ответах на основной и дополнительный вопросы и 
при определении понятий допускаются отдельные фактические ошибки и не-
точности. 

Оценка «удовлетворительно» – студент дает неполные и неточные от-
веты на основной и дополнительные вопросы; дает неточные определения 
ключевых понятий курса; не может ответить на дополнительный вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») – студент не может дать 
ответ ни на один вопрос из списка вопросов к зачету, в том числе по собствен-
ному выбору, а также на дополнительные вопросы; не освоил содержание ос-
новных понятий (не может дать определений или своими словами пояснить 
содержание терминов). 

 
 Требования к обучающимся при проведении экзамена 
Критериями оценивания ответа на экзамене являются: ответ на вопрос 

из списка вопросов к экзамену в соответствии с содержанием программы 
курса; ответ на дополнительный вопрос (краткий вопрос по лекционному ма-
териалу); владение основными понятиями, входящими в содержание курса; 
владение фактическим материалом, представленным в программе. 

Оценка «отлично» – на основной вопрос (из списка вопросов к зачету) 

дается полный и правильный ответ в соответствии с программой; дается пра-
вильный ответ на дополнительный вопрос; студент демонстрирует владение 
основными понятиями. 

Оценка «хорошо» – в ответах на основной и дополнительный вопросы и 
при определении понятий допускаются отдельные фактические ошибки и не-
точности. 

Оценка «удовлетворительно» – студент дает неполные и неточные от-
веты на основной и дополнительные вопросы; дает неточные определения 
ключевых понятий курса; не может ответить на дополнительный вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») – студент не может дать 
ответ ни на один вопрос из списка вопросов к зачету, в том числе по собствен-
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ному выбору, а также на дополнительные вопросы; не освоил содержание ос-
новных понятий (не может дать определений или своими словами пояснить 
содержание терминов). 

 

8 Перечень основной и дополнительной  

учебной литературы 

 
Основная учебная литература  

1. Технология возведения высотных зданий из монолитного железобетона 

: метод. рекомендации по выполнению курсовой работы / сост. Г. С. Мо-

лотков. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 58 с. .  Текст : электронный // 

Образовательный портал Кубанского ГАУ : [сайт].  URL: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Mol-

otkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDEN-

IJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZO-

BETONA_428283_v1_.PDF. 

2. Коклюгина, Л. А. Технология и организация строительства высотных 

многофункциональных зданий : учебно-методическое пособие / Л. А. 

Коклюгина, А. В. Коклюгин. — Казань : Казанский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88425.html 

3. Олейник, П. П. Организационно-технологические решения по возведе-

нию монолитных железобетонных купольных сооружений : учебное по-

собие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. — Москва : Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-1334-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54680.html    

4. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: 

Учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. – Вологда : Инфра-Ин-

женерия, 2017. – 196 с. ISBN 978-5-9729-0140-1. – Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/884122 

Дополнительная учебная литература  

5. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобе-

тонных зданий: Учебно-методическое пособие/Н.И.Доркин, С.В.Зуба-

https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
http://www.iprbookshop.ru/88425.html
http://www.iprbookshop.ru/54680.html
https://znanium.com/catalog/product/884122
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нов - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (Высшее образо-

вание) ISBN 978-5-00091-057-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503269 

6. Лебедев, В. М. Технология и организация производства реконструкции 

и ремонта зданий : учеб. пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 215 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим до-

ступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932. - ISBN 

978-5-16-106218-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/943570 

7. Белухина, С. Н. Строительная терминология : объяснительный словарь: 

Справочное пособие / Белухина С.Н., Ляпидевская О.Б., Безуглова Е.А., 

- 2-е изд. - Москва :МИСИ-МГСУ, 2017. - 561 с.: ISBN 978-5-7264-1626-

7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961949 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 
 

№ Наименование Тематика Ссылка 

1.  Znanium.com Универсальная https://znanium.com/ 

2.  IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  Образовательный 

портал КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/  

 
– рекомендуемые интернет сайты: 
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – 

http://ru.wikipedia.org 
2. Каталог Государственных стандартов – http://stroyinf.ru/cgi-

bin/mck/gost.cgi  
3. Научная электронная библиотека –  https://eLIBRARY.ru   
4. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://edu.kubsau.ru  
5. Федеральный портал «Российское образование» –  http://edu.ru 
6. Черчение. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

– http://window.edu.ru    
7. Специализированный портал для инженеров –  http://dwg.ru  

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

https://znanium.com/catalog/product/503269
https://znanium.com/catalog/product/943570
https://znanium.com/catalog/product/961949
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu.kubsau.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi
https://elibrary.ru/
https://edu.kubsau.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.dwg.ru/
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1. Технология возведения высотных зданий из монолитного железобетона 

: метод. рекомендации по выполнению курсовой работы / сост. Г. С. Мо-

лотков. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 58 с. .  Текст : электронный // 

Образовательный портал Кубанского ГАУ : [сайт].  URL: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Mol-

otkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDEN-

IJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZO-

BETONA_428283_v1_.PDF. 

2. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: 

Учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. – Вологда : Инфра-Ин-

женерия, 2017. – 196 с. ISBN 978-5-9729-0140-1. – Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/884122 

3. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобе-

тонных зданий: Учебно-методическое пособие / Н.И. Доркин, С.В. Зуба-

нов - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (Высшее образо-

вание) ISBN 978-5-00091-057-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503269 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 
 

Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office 

(включаетWord, Excel,  

PowerPoint) 

Пакет офисных приложений 

3 Microsoft Visio Схемы и диаграммы 

4 Autodesk Autocad САПР 

5 Система тестирования  

INDIGO 

Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес 

https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/108/Molotkov_TEKHNOLOGIJA_VOZVEDENIJA_VYSOTNYKH_ZDANII_IZ_MONOLITNOGO_ZHELEZOBETONA_428283_v1_.PDF
https://znanium.com/catalog/product/884122
https://znanium.com/catalog/product/503269
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1 Научная электрон-

ная библиотека  

eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/   

2 DWG.ru Универсальная  http://dwg.ru 

3 КонсультантПлюс Правовая https://www.consultant.ru/ 

 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образователь-

ную среду университета. 
 

  

https://elibrary.ru/
http://www.dwg.ru/
https://www.consultant.ru/
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12 Материально-техническое обеспечение для обучения  

по дисциплине  

№ 
п/
п 

Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-

циплин (моду-
лей), практики, 

иных видов 
учебной деятель-

ности, преду-
смотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмот-
ренной учебным планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной работы, с указа-
нием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположе-
ние) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 
предусмотренной учеб-
ным планом (в случае 
реализации образова-

тельной программы в 
сетевой форме допол-
нительно указывается 
наименование органи-

зации, с которой заклю-
чен договор) 

1 Технология и 
организация воз-
ведения высот-

ных и больше-
пролетных зда-
ний и сооруже-
ний 

Помещение №11 ГД, посадочных мест — 
100; площадь — 127,5м²; учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа 

сплит-система — 1 шт.; 
специализированная мебель (учебная доска, 
учебная мебель); 
технические средства обучения, наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий (ноутбук, проектор, 
экран) 

г 350044, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13, здание 

учебного корпуса фа-
культета гидромелиора-
ции 

2 Технология и 
организация воз-
ведения высот-

ных и больше-
пролетных зда-
ний и сооруже-
ний 

Помещение № 409 ГД, посадочных мест – 28; 
площадь – 53 м²; учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного типа, курсового  

проектирования, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации; 
доступ к сети «Интернет»;  

доступ в электронную информационно–обра-
зовательную среду университета; 
технические средства обучения, наборы де-
монстрационного оборудования (проектор, 

экран; компьютер персональный – 13 шт.); 
специализированная мебель (учебная доска, 
учебная мебель); 
программное обеспечение: Microsoft Windows, 

Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint), Си-
стема тестирования INDIGO 

350044, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 
Калинина, 13, здание 

учебного корпуса фа-
культета гидромелиора-
ции 

3 Технология и 
организация воз-
ведения высот-

ных и больше-
пролетных зда-
ний и сооруже-
ний 

Помещение № 401 ГД, площадь — 22,3м²; по-
мещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

350044, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 
Калинина, 13, здание 

учебного корпуса фа-
культета гидромелиора-
ции 

 

 


