




1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Проектное управление в органах власти»
является формирование комплекса знаний в сфере проектной деятельности
администраций муниципальных образований и овладение практическими на-
выками разработки проектов для органов власти, направленных на комплекс-
ное  социально-экономическое  развитие  муниципальных  территориальных
единиц.

Задачи:
–  формирование  способности оценивать  соотношение  планируемого

результата и затрачиваемых ресурсов при осуществлении проектного управ-
ления в органах власти;

–  формирование  способности  использовать  современные  методы
управления  социально-экономическими  процессами,  проектами
(программами  развития),  направленными  на  получение  качественных
результатов, эффективное управление ресурсами при осуществлении проект-
ного управления в органах власти;

– формирование  способности  определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений  при  осу-
ществлении проектного управления в органах власти.

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, со-
отнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образо-
вательной программы

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие
компетенции:

ПК-3.  Способен  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов.

ПК 4. Способен использовать современные методы управления соци-
ально-экономическими  процессами,  проектами  (программами  развития),
направленными на получение качественных результатов, эффективное управ-
ление ресурсами.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

В результате изучения дисциплины «Проектное управление в органах
власти» обучающийся готовится к освоению трудовых функций и выполне-
нию трудовых действий в соответствии со справочником квалификационных
требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умени-
ям, которые необходимы для замещения должностей государственной граж-



данской службы с учетом области и вида профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих (утв. Письмом Минтруда
России 26 апреля 2017 г.  N 18-1/10/В-3260) и справочником типовых ква-
лификационных  требований  для  замещения  должностей  муниципальной
службы (утв. Минтрудом России)

Трудовая функция – управленческие умения (для всех категорий долж-
ностей  ведущей  группы,  для  категории  «обеспечивающие  специалисты»
главной  группы  должностей  и  категории  «специалисты»  старшей  группы
должностей).

Ведущая группа.
Трудовые действия:

–  умение  руководить  подчиненными,  эффективно  планировать,
организовывать работу и контролировать ее выполнение;

–  умение  оперативно  принимать  и  реализовывать  управленческие
решения.

Для  замещения  должностей  высшей,  главной  и  ведущей  групп
рекомендуется предъявлять требования к умениям:

1)  руководить  подчиненными,  эффективно  планировать  работу  и
контролировать ее выполнение;

2) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
3)  вести  деловые  переговоры  с  представителями  государственных

органов, органов местного самоуправления;
4)  соблюдать  этику  делового  общения  при  взаимодействии  с

гражданами.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Проектное управление в органах власти»  является дис-
циплиной  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
ОПОП  ВО,  подготовки  обучающихся  по  направлению  38.03.04  Государ-
ственное и муниципальное управление, направленность «Государственное и
муниципальное управление».

4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетные единицы)

Виды учебной работы
Объем, часов

Очная Очно-заочная

Контактная работа
в том числе:
 аудиторная по видам учебных занятий

41 15

40 14

 лекции 16 6

 практические 24 8

 лабораторные - -

 внеаудиторная 1 1



Виды учебной работы
Объем, часов

Очная Очно-заочная

 зачет 1 1

 экзамен - -

 защита курсовых работ -
--

Самостоятельная работа
в том числе:

31 57

 курсовая работа - -

 прочие виды самостоятельной работы 31 57

Итого по дисциплине 72/2 72/2

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемого курса обучающиеся сдают зачет.
Дисциплина изучается: в очной форме: 4 курс, 8 семестр;

в очно-заочной форме: 5 курс, 9 семестр.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
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ем
ы
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е-
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ц
и
и

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

1

Понятие проектного 
управления в органах
власти
1. Понятие проектного 
управления, отличие от
управление проектами.
2. Сравнительная ха-
рактеристика проект-
ного и процессного 
(традиционного) 
управления.
3. Принципы проект-
ного управления.
4. Признаки проект-
ного управления в 
государственном сек-
торе

ПК-3,
ПК-4

8 2 2 - 3

2 Субъекты проектного
управления в органах
власти
1.Понятие субъектов 
проектного управления
в государственном сек-
торе.
2.Рассмотрение основ-
ных характеристик 

ПК-3,
ПК-4

8 2 4 - 4



№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
ор

м
и
р
у-

ем
ы
е 
к
ом

п
е-
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и
и
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ем
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тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

субъектов, их роли в 
проектном управлении:
государственные граж-
данские служащие, му-
ниципальные служа-
щие, лица, заме-
щающие государствен-
ные и муниципальные 
должности, работники, 
привлеченные экспер-
ты, экспертные органи-
зации, коллегиальные 
и совещательные орга-
ны, научные и образо-
вательные организа-
ции, аутсорсинг и аут-
стаффинг.

3

Объект проектного 
управления в органах
власти
1. Понятие объекта 
проектного управления
в государственном сек-
торе.
2. Рассмотрение ха-
рактеристик объектов 
проектного управления
в зависимости от от-
раслевой специфики 
реализации проекта.

ПК-3,
ПК-4

8 2 4 - 6

4 Внешняя среда 
проектного управле-
ния в органах власти
1. Понятие внешней 
среды проектного 
управления в государ-
ственном секторе.
2. Типы условий 
внешней среды проект-
ного управления.
3.  Перечень условий 
внешней среды проект-
ного управления в 
государственном сек-
торе с точки зрения 
стратегического разви-
тия.
4. Основные направ-
ления стратегического 
развития Российской 
Федерации примени-

ПК-3,
ПК-4

8 2 4 - 6



№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
ор

м
и
р
у-

ем
ы
е 
к
ом

п
е-
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н
ц
и
и

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

тельно к проектному 
управлению, краткая 
характеристика.
5. Основные направ-
ления стратегического 
развития Краснодар-
ского края примени-
тельно к проектному 
управлению, краткая 
характеристика.
6. Основные направ-
ления стратегического 
развития Российской 
Федерации, определен-
ные Советом при Пре-
зиденте Российской 
Федерации по 
стратегическому разви-
тию и приоритетным 
проектам.

5 Организационная 
структура проектного
управления в органах
власти
1. Понятие организаци-
онной структуры 
проектного управления
в государственном сек-
торе.
2. Типы связей между 
элементами организа-
ционной структуры.
3. Описание функцио-
нала и ролей: проект-
ного комитета, проект-
ного офиса, руководи-
теля органа власти, 
заказчика проекта, ди-
ректора проекта, руко-
водителя проекта, ко-
ординатора проекта, 
руководителя блока 
мероприятий в рамках 
выделенного блока ме-
роприятий, адми-
нистратора проекта, 
исполнителей проекта, 
функциональных руко-
водителей подразделе-
ний, участвующих в 
проектах, функцио-

ПК-3,
ПК-4,
УК-2

8 4 6 - 6



№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
ор

м
и
р
у-
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и
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тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

нального администра-
тора, технического ад-
министратора, специа-
листов. 4. Опыт по-
строения организаци-
онной структуры 
проектного управления
в государственном сек-
торе на примере за-
рубежных государств.

6

Содержание проект-
ного управления в 
органах власти
1. Модель проектно-
ориентированной си-
стемы управления.
2. Основные и 
вспомогательные 
процессы проектного 
управления (управле-
ние мотивацией, управ-
ление компетенцией, 
организационная под-
держка, технологиче-
ская поддержка). 3. 
Основные инструмен-
ты управления проек-
тами (паспорт проекта, 
резюме проекта, план-
график, отчеты об ис-
полнении проекта и 
др.). 4. Декомпозиция 
проектного управления
на подпроцессы: 
инициация проекта, 
планирование проекта, 
исполнение проекта, 
управление изменени-
ями проекта, контроль 
проекта, завершение 
проекта

ПК-3,
ПК-4,
УК-2

8 4 4 6

Итого 16 24 - 31



Содержание  и  структура  дисциплины  по  очно-заочной  форме
обучения

№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
ор

м
и
р
у-
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ы
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е-
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и
и
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ем
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тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

1

Понятие проектного 
управления в органах
власти
1. Понятие проектного 
управления, отличие от
управление проектами.
2. Сравнительная ха-
рактеристика проект-
ного и процессного 
(традиционного) 
управления.
3. Принципы проект-
ного управления.
4. Признаки проект-
ного управления в 
государственном сек-
торе

ПК-3,
ПК-4

9 1 1 - 6

2

Субъекты проектного
управления в органах
власти
1. Понятие субъектов 
проектного управления
в государственном сек-
торе.
2. Рассмотрение основ-
ных характеристик 
субъектов, их роли в 
проектном управлении:
государственные граж-
данские служащие, му-
ниципальные служа-
щие, лица, заме-
щающие государствен-
ные и муниципальные 
должности, работники, 
привлеченные экспер-
ты, экспертные органи-
зации, коллегиальные 
и совещательные орга-
ны, научные и образо-
вательные организа-
ции, аутсорсинг и аут-
стаффинг.

ПК-3,
ПК-4

9 1 1 - 8



№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
ор

м
и
р
у-

ем
ы
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п
е-
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и
и

С
ем
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тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

3

Объект проектного 
управления в органах
власти
1. Понятие объекта 
проектного управления
в государственном сек-
торе.
2. Рассмотрение харак-
теристик объектов 
проектного управления
в зависимости от от-
раслевой специфики 
реализации проекта.

ПК-3,
ПК-4

9 1 1 - 8

4 Внешняя среда 
проектного управле-
ния в органах власти
1. Понятие внешней 
среды проектного 
управления в государ-
ственном секторе.
2. Типы условий внеш-
ней среды проектного 
управления.
3. Перечень условий 
внешней среды проект-
ного управления в 
государственном сек-
торе с точки зрения 
стратегического разви-
тия.
4. Основные направле-
ния стратегического 
развития Российской 
Федерации примени-
тельно к проектному 
управлению, краткая 
характеристика.
5. Основные направле-
ния стратегического 
развития Краснодар-
ского края примени-
тельно к проектному 
управлению, краткая 
характеристика.
6. Основные направле-
ния стратегического 
развития Российской 
Федерации, определен-
ные Советом при Пре-
зиденте Российской 
Федерации по 

ПК-3,
ПК-4

9 1 1 - 9



№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
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и
р
у-
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тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

стратегическому разви-
тию и приоритетным 
проектам.

5

Организационная 
структура проектного
управления в органах
власти
1. Понятие организаци-
онной структуры 
проектного управления
в государственном сек-
торе.
2. Типы связей между 
элементами организа-
ционной структуры.
3. Описание функцио-
нала и ролей: проект-
ного комитета, проект-
ного офиса, руководи-
теля органа власти, 
заказчика проекта, ди-
ректора проекта, руко-
водителя проекта, ко-
ординатора проекта, 
руководителя блока 
мероприятий в рамках 
выделенного блока ме-
роприятий, адми-
нистратора проекта, 
исполнителей проекта, 
функциональных руко-
водителей подразделе-
ний, участвующих в 
проектах, функцио-
нального администра-
тора, технического ад-
министратора, специа-
листов. 4. Опыт по-
строения организаци-
онной структуры 
проектного управления
в государственном сек-
торе на примере за-
рубежных государств.

ПК-3,
ПК-4,
УК-2

9 1 2 - 14

6 Содержание проект-
ного управления в 
органах власти
1. Модель проектно-
ориентированной си-
стемы управления.
2. Основные и 

ПК-3,
ПК-4,
УК-2

9 1 2 12



№
п/
п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Ф
ор

м
и
р
у-

ем
ы
е 
к
ом

п
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и
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ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость(в часах)

Лекци
и

Практиче-
ские заня-

тия

Лабораторные
занятия

Самостоя-
тельная
работа

вспомогательные 
процессы проектного 
управления (управле-
ние мотивацией, управ-
ление компетенцией, 
организационная под-
держка, технологиче-
ская поддержка). 3. 
Основные инструмен-
ты управления проек-
тами (паспорт проекта, 
резюме проекта, план-
график, отчеты об ис-
полнении проекта и 
др.). 4. Декомпозиция 
проектного управления
на подпроцессы: 
инициация проекта, 
планирование проекта, 
исполнение проекта, 
управление изменени-
ями проекта, контроль 
проекта, завершение 
проекта

Итого 6 8 – 57

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

Методические указания (для самостоятельной работы)

1.  Проектное управление в органах власти: методические рекоменда-
ции для контактной работы обучающихся  направления 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление». - Краснодар, КубГАУ, 2023. – 26 с.

https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119
2.  Проектное управление в органах власти: метод. рекомендации для

самостоятельной  работы  студентов  /  сост.  Е.Н.  Клочко.  –  Краснодар:
КубГАУ, 2023. – 12 с.

https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119

https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119
https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119


7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП ВО  

Номер
семестра*

Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по
дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО

ПК-3. Способен оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-
сов

3 Основы математического моделирования социально-экономических процессов
4 Логистика
4 Логистика на транспорте
5 Бизнес-планирование
5 Государственная демографическая и миграционная политика
6 Государственная социальная политика
7 Государственное регулирование АПК
8 Проектное управление в органах власти
8 Преддипломная практика
8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-

боты
ПК-4. Способен использовать современные методы управления социально-экономическими
процессами, проектами (программами развития), направленными на получение качествен-
ных результатов, эффективное управление ресурсами

4 Логистика
4 Логистика на транспорте
7 Прогнозирование  и  планирование  социально-экономического  развития  тер-

ритории
8 Проектное управление в органах власти
8 Управление инновационным развитием
8 Управление развитием территории
8 Преддипломная практика
8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-

боты
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

1 Основы права
1 Микроэкономика
2 Макроэкономика

2,3 Теория управления
5 Государственная демографическая и миграционная политика
5 Бизнес-планирование
8 Проектное управление в органах власти
8 Управление инновационным развитием



Номер
семестра*

Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по
дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО

8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-
боты

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

Планируемые
результаты
освоения

компетенции
(индикаторы
достижения

компетенции)

Уровень освоения

Оценочное
средство

неудовлетвори-
тельно

(минимальный
не достигнут)

удовлетвори-
тельно

(минималь-
ный порого-

вый)

хорошо
(средний)

отлично
(высокий)

ПК-3. Способен оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ре-
сурсов
ПК-3.1.  Осу-
ществляет
анализ  состо-
яния  отрас-
лей,  опреде-
ление послед-
ствий
подготав-
ливаемых
или  приня-
тых решений;
анализ  соци-
альных  и
экономиче-
ских  по-
казателей  ис-
полнения
программ

ПК-3.2. При-
меняет мето-
ды оценки 
эффективно-
сти и каче-
ства приня-
тых к испол-
нению управ-
ленческих 
решений

Уровень  зна-
ний ниже ми-
нимальных
требований,
имели  место
грубые ошиб-
ки
При решении
стандартных
задач  не
проде-
монстрирова-
ны  основные
умения,  име-
ли  место
грубые ошиб-
ки,  не проде-
монстрирова-
ны  базовые
навыки

Минимально
допустимый
уровень  зна-
ний,  допуще-
но  много
негрубых
ошибок.
Проде-
монстрирова-
ны  основные
умения,
решены типо-
вые  задачи.
Имеется  ми-
нимальный
набор  навы-
ков для реше-
ния стандарт-
ных  задач  с
некоторыми
недочетами

Уровень  зна-
ний в объеме,
соответству-
ющем
программе
подготовки,
допущено
несколько
негрубых
ошибок.
Проде-
монстрирова-
ны все основ-
ные  умения,
решены  все
основные  за-
дачи  с
негрубыми
ошибками,
проде-
монстрирова-
ны  базовые
навыки  при
решении
стандартных
задач

Уровень
знаний  в
объеме,  со-
ответству-
ющем
программе
подготовки,
без  ошибок.
Проде-
монстриро-
ваны  все
основные
умения,
решены  все
основные
задачи  с  от-
дельными
несуще-
ственными
недочетами,
Проде-
монстриро-
ваны  на-
выки  при
решении
нестандарт-
ных задач

Реферат,
тестовые 
задания,
задача,
рубежная 
контрольная ра-
бота,

вопросы и 
задания для 
проведения 
зачета

ПК 4. Способен использовать современные методы управления социально-экономиче-
скими процессами,  проектами (программами развития),  направленными на получение
качественных результатов, эффективное управление ресурсами
ПК-4.1.  При-
меняет
инструменты

Уровень  зна-
ний ниже ми-
нимальных

Минимально
допустимый
уровень  зна-

Уровень  зна-
ний в объеме,
соответству-

Уровень
знаний  в
объеме,  со-

Реферат,
тестовые 
задания,
дискуссия,



Планируемые
результаты
освоения

компетенции
(индикаторы
достижения

компетенции)

Уровень освоения

Оценочное
средство

неудовлетвори-
тельно

(минимальный
не достигнут)

удовлетвори-
тельно

(минималь-
ный порого-

вый)

хорошо
(средний)

отлично
(высокий)

стратегиче-
ского  плани-
рования
(форсайт,  до-
рожные
карты, управ-
ление  проек-
том и др.).

ПК-4.2. Осу-
ществляет 
мониторинг 
программ и 
проектов с 
целью приня-
тия управлен-
ческих реше-
ний и по-
вышения 
эффективно-
сти деятель-
ности 
органов пуб-
личной 
власти

требований,
имели  место
грубые ошиб-
ки
При решении
стандартных
задач  не
проде-
монстрирова-
ны  основные
умения,  име-
ли  место
грубые ошиб-
ки,  не проде-
монстрирова-
ны  базовые
навыки

ний,  допуще-
но  много
негрубых
ошибок.
Проде-
монстрирова-
ны  основные
умения,
решены типо-
вые  задачи.
Имеется  ми-
нимальный
набор  навы-
ков для реше-
ния стандарт-
ных  задач  с
некоторыми
недочетами

ющем
программе
подготовки,
допущено
несколько
негрубых
ошибок.
Проде-
монстрирова-
ны все основ-
ные  умения,
решены  все
основные  за-
дачи  с
негрубыми
ошибками,
проде-
монстрирова-
ны  базовые
навыки  при
решении
стандартных
задач

ответству-
ющем
программе
подготовки,
без  ошибок.
Проде-
монстриро-
ваны  все
основные
умения,
решены  все
основные
задачи  с  от-
дельными
несуще-
ственными
недочетами,
Проде-
монстриро-
ваны  на-
выки  при
решении
нестандарт-
ных задач

задача,
рубежная 
контрольная ра-
бота,

вопросы и 
задания для 
проведения 
зачета

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.1.
Формулирует
в  рамках  по-
ставленной
цели  проекта
совокупность
взаимосвя-
занных задач,
обеспе-
чивающих  ее
достижение.
Определяет
ожидаемые
результаты
решения  вы-
деленных  за-
дач.
УК-2.2.
Проектирует
решение  кон-
кретной зада-

Уровень  зна-
ний ниже ми-
нимальных
требований,
имели  место
грубые ошиб-
ки
При решении
стандартных
задач  не
проде-
монстрирова-
ны  основные
умения,  име-
ли  место
грубые ошиб-
ки,  не проде-
монстрирова-
ны  базовые
навыки

Минимально
допустимый
уровень  зна-
ний,  допуще-
но  много
негрубых
ошибок.
Проде-
монстрирова-
ны  основные
умения,
решены типо-
вые  задачи.
Имеется  ми-
нимальный
набор  навы-
ков для реше-
ния стандарт-
ных  задач  с
некоторыми
недочетами

Уровень  зна-
ний в объеме,
соответству-
ющем
программе
подготовки,
допущено
несколько
негрубых
ошибок.
Проде-
монстрирова-
ны все основ-
ные  умения,
решены  все
основные  за-
дачи  с
негрубыми
ошибками,
проде-
монстрирова-

Уровень
знаний  в
объеме,  со-
ответству-
ющем
программе
подготовки,
без  ошибок.
Проде-
монстриро-
ваны  все
основные
умения,
решены  все
основные
задачи  с  от-
дельными
несуще-
ственными

Реферат,
дискуссия,
тестовые 
задания,
задача,
кейсовые 
ситуации,
рубежная 
контрольная ра-
бота,

вопросы и 
задания для 
проведения 
зачета



Планируемые
результаты
освоения

компетенции
(индикаторы
достижения

компетенции)

Уровень освоения

Оценочное
средство

неудовлетвори-
тельно

(минимальный
не достигнут)

удовлетвори-
тельно

(минималь-
ный порого-

вый)

хорошо
(средний)

отлично
(высокий)

чи  проекта,
выбирая
оптимальный
способ  ее
решения,  ис-
ходя  из  дей-
ствующих
правовых
норм  и
имеющихся
ресурсов  и
ограничений.
УК-2.3.
Решает  кон-
кретные зада-
чи  проекта
заявленного
качества  и  за
установлен-
ное время.
УК-2.4.
Публично
представляет
результаты
решения кон-
кретной зада-
чи проекта.

ны  базовые
навыки  при
решении
стандартных
задач

недочетами,
Проде-
монстриро-
ваны  на-
выки  при
решении
нестандарт-
ных задач

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Реферат

Примерная тематика рефератов

Тема 1. Понятие проектного управления в органах власти
1. Понятие «проект» в российском менеджменте.
2.  Основополагающие характеристики понятия «проект». 
3. Управление проектами как самостоятельная характеристика. 
4. Процессы управления проектами в органах власти.
5. Ключевые характеристики проекта в органах власти.
6. Факторы, влияющие на проект в органах власти.
7. Методология управления проектами в органах власти.
8. Становление и развитие науки «управления проектами в России и за рубежом.



9. Классификация проектов в органах власти.
10. Специфика социальных проектов в органах власти.

Тема 5. Организационная структура проектного управления в органах власти
1. Порядок формирования команды проекта.
2. Системы мотивации персонала проекта.
3. Формирование и развитие творческого потенциала проекта.

Тема 6. Содержание проектного управления в органах власти
1. Требования  и  ограничения,  связанные  с  реализацией  проекта  в  органах

власти.  
2. Экономическая модель проекта в органах власти.
3. Цели проекта в органах власти. 
4. Явные и неявные проектные цели в органах власти. 
5. Методики целеполагания. 
6. SMART-критерии в целеполагании в органах власти. 
7. Расширение трактовки SMART-критериев. 
8. Методы определения целей проекта в органах власти.

Задача

Тема 5. Организационная структура проектного управления в органах власти

Задача 1. 
Необходимо составить лист ресурсов проекта, опираясь на разработанные ранее за-

дачи проекта (табл. 1).
Таблица 1 – Образец листа ресурсов проекта

Ресурс Тип ресурса Цена Цена сверх-
урочно

Затраты на ис-
пользование

Максимальная
доступность

Календарь

Задача 2. 
Необходимо составить ресурсный план проекта, опираясь на разработанные ранее

задачи  проекта,  организационную  структуру  проекта,  матрицу  ответственности,  техно-
логическую таблицу проекта (табл. 2).

Таблица 2 – Ресурсный план проекта

Работа Ресурсы Количество Период

Тема 6. Содержание проектного управления в органах власти

Задача 1. 
Необходимо составить расширенный календарный план, опираясь на технологиче-

скую таблицу, лист ресурсов проекта, ресурсный план проекта (табл. 3).

Таблица 3 – Расширенный календарный план проекта

Задача Описание
действий

Качественный
показатель

Количественный по-
казатель

Срок Ответственный



Задача 2.
Исходная длительность проекта, приведенного на рисунке 1, равна 16 дням. 

Рис. 1. Сетевая диаграмма проекта

Сократите  длительность  проекта  до  12  дней,  с  учетом  того  что  вы  можете
рассчитывать на дополнительное финансирование в размере не более 700 руб. 

При этом известно, что: 
− на работах C и D планируется использовать рабочих одной профессии и квалифи-

кации, причем на работе С работают четыре человека, а на работе D – восемь человек; 
− стоимость сокращения длительности работы D равна 200 руб./день; 
− стоимость сокращения длительности работы B равна 400 руб./день. 
Ответ представьте  в виде диаграммы Гантта  и укажите работы нового критиче-

ского пути. 

Задача 2.
Имея следующую последовательность работ (рисунок 1), определите, как изменит-

ся срок реализации проекта, если работа С вместо трех дней займет четыре в связи с не-
предвиденными обстоятельствами? 

Сроки начала каких работ сдвинутся в связи с возникшими затруднениями? 
Повлияет ли изменение срока реализации работы С на длину критического пути

проекта? 

Примерная тематика дискуссии

Тема 1. Понятие проектного управления в органах власти
1. Перспективность развития проектного управления в органах власти в России.

Тема 4. Внешняя среда проектного управления в органах власти
1. Определение уровня приемлемого риска проекта
2. Особенности управления проектами в условиях рецессии

1
Работа E

3
Работа С

2
Работа G

5
Работа F

3
Работа А

4
Работа D

7
Работа В



Тема 5. Организационная структура проектного управления в органах власти
1. Конфликт-источник развития или вред проекту?

Кейсовые ситуации

Тема 5. Организационная структура проектного управления в органах власти

Кейс 1.
Один  из  наиболее  опытных  разработчиков  в  Вашей  команде  проекта,  где  Вы

проектный  менеджер,  постоянно  возмущается  техническими  решениями,  которые при-
нимает технический контакт на стороне клиента. Он считает их неверными и пророчит в
будущем проблемы, которые будут вызваны последствиями этих решений. Вы начинаете
замечать, что эффективность этого разработчика заметно снизилась. Что бы вы могли сде-
лать в такой ситуации, чтобы не допустить негативного влияния на проект? 

Кейс 2.
Два разработчика из команды предлагают разные решения одной задачи. Оба зву-

чат убедительно. Как разрешить их спор и выбрать оптимальный вариант?

Кейс 3.
Разработчик проекта в очередной раз не уложился в оценку. При этом у остальной

команды хороший результат. Как дать обратную связь?

Тесты 

Тема 1. Понятие проектного управления в органах власти

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …
- проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием
- проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее измене-
нию
- процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он все-
гда имеет дату начала и окончания
- процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 
документального оформления
2. Окружение проекта – это …
- среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, кото-
рые способствуют или мешают достижению цели проекта
- совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 
обеспечено в рамках осуществляемого проекта
- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организован-
ных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достиже-
ния поставленных перед ними целей
- местоположение реализации проекта и близлежащие районы



3. На стадии разработки проекта
- расходуется 9-15% ресурсов проекта
- расходуется 65-80% ресурсов проекта
- ресурсы проекта не расходуются

4. Проект – это …
- инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запла-
нированного мероприятия
- ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 
с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходо-
вания средств и со специфической организацией
- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организован-
ных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достиже-
ния поставленных перед ними целей
- совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено 
с целью достижения поставленной цели

5. Наибольшее влияние на проект оказывают …
- экономические и правовые факторы
- экологические факторы и инфраструктура
- культурно-социальные факторы
- политические и экономические факторы

Тема 2. Субъекты проектного управления в органах власти

1. … — это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества практи-
чески не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте

- виртуальный офис проекта
- виртуальное окружение проекта
- виртуальная команда проекта

2. Возможность формировать …относится к преимуществам внедрения проектного 
офиса как подразделения

- портфели проектов в соответствии с интересами руководителя проекта
- стратегию компании в соответствии с принятыми к реализации портфелями проектов
- портфели проектов в соответствии со стратегическими целями компании и 
тенденциями развития отрасли

3. В рамках функциональных организационных структур используются следующие 
методы сглаживания при помощи …

- посредников н команд
- команд и руководителя проекта
- арбитров и команд

4. В рамках схемы «Управление — функция …» к выполнению непосредственных ра-
бот по проекту могут привлекаться на временной основе собственные подразделе-
ния компании, ответственной за реализацию проекта

- управляющей фирмы
- субподрядчика
- заказчика



5. В рамках схемы «Управление — функция управляющей фирмы» непосредственные
работы по проекту реализуют…

- субподрядчики
- заказчики проекта
- управляющая фирма

Тема 4. Внешняя среда проектного управления в органах власти

1. Какой из видов контрактов желательно использовать в проектах с высокой степенью не-
определенности и требующих больших вложений в ранней фазе жизненного цикла проек-
та? 
- с фиксированной ценой
- с возмещением затрат
- с единовременной выплатой
- с ценой за единицу. 

2. Какой из ниже перечисленных методов сжатия расписания влечет повышение уровня 
риска? 
- крашинг
- выравнивание ресурсов
- быстрый проход
- задержки и опережения

3. Методы снижения рисков в управлении проектами: 
- распределение рисков
- симплекс-метод
- создание резервов (внутреннее страхование)
- хеджирование
- крашинг.

4. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения
- экономические и инновационные 
- социальные и инвестиционные 
- организационные и экономические

5. Особенность социальных проектов 
-  целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 
- количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена 
- основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования техни-
ческих мощностей 
- сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

Тема 5. Организационная структура проектного управления в органах власти

1. К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся 
…

- ресурсные матрицы



- матрицы преемственности
- матрицы ответственности

2. К характеристике механистических организационных структур можно отнести…
- большое количество подробных правил и процедур
- цели размыты и динамично меняются
- работники реагируют на материальные поощрения

3. К характеристике органистических организационных структур можно отнести …
- структурируемость задач и проблем
- власть подвергается сомнению и испытанию, требует подтверждения со стороны подчи-
ненных
- неформальность

4. Роль заказчика в рамках схемы «Управление — функция управляющей фирмы» —
- контроль отдельных промежуточных н конечных результатов
- выделение постоянных ресурсов для проекта, формирование организационной структу-
ры проекта
- оперативный, текущий контроль за состоянием работ по проекту

5. Роль руководителя проекта …
- в слабой матричной структуре постоянная, а команды проекта временная
- в сбалансированной матричной структуре постоянная, а команды временная
- в сбалансированной матричной структуре временная, как и у команды проекта

Тема 6. Содержание проектного управления в органах власти

1. Основной результат стадии разработки проекта
- сводный план осуществления проекта
- концепция проекта
- достижение цели и получение ожидаемого результата проекта
- инженерная проектная документация

2. Последовательность действий по планированию стоимости проекта
- Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)
- Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на 
выполнение ресурсов и их стоимости
- Определение стоимости всего проекта
-  Составление, согласование и утверждение сметы проекта
- Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта

3. Предметная область проекта – это …
- содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производ-
ство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого 
проекта
- желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления 
проекта в заданных условиях его выполнения
- направления и основные принципы осуществления проекта
- территория реализации проекта
- причина существования проекта



4. Календарный план – это …
- документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, по-
следовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей 
и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта
- сетевая диаграмма
- план по созданию календаря
- документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

5. Диаграмма Ганта – это …
- горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляют-
ся протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и 
другими параметрами
- документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта
- графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта
- дерево ресурсов проекта
- организационная структура команды проекта

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (за-
чета)

ПК-3. Способен оценивать соотношение планируемого результата и затра-
чиваемых ресурсов

ПК-3.1. Осуществляет  анализ  состояния  отраслей,  определение  послед-
ствий  подготавливаемых  или  принятых  решений;  анализ  социальных  и
экономических показателей исполнения программ

Вопросы к зачету

1. Модель проектно-ориентированной системы управления. 
2. Основные и вспомогательные процессы проектного управления (управление моти-

вацией,  управление компетенцией,  организационная поддержка,  технологическая
поддержка). 

3. Основные инструменты управления проектами (паспорт проекта). 
4. Основные инструменты управления проектами (резюме проекта, план-график). 
5. Основные инструменты управления проектами (отчеты об исполнении проекта). 
6. Декомпозиция проектного управления на подпроцессы: инициация проекта.
7. Декомпозиция проектного управления на подпроцессы: планирование проекта.
8. Декомпозиция проектного управления на подпроцессы: исполнение проекта.
9. Декомпозиция проектного управления на подпроцессы: управление изменениями

проекта.
10. Декомпозиция проектного управления на подпроцессы: контроль проекта.
11. Декомпозиция проектного управления на подпроцессы: завершение проекта.

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Сформировать матрицу отчетности для регионального проекта (на выбор обучающегося).



Таблица - Матрица отчетности.
Должностное лицо Подготовка отчета Рассмотрение отчета Архивация отчета

Обозначение: П- подготовка отчета, Р -рассмотрение отчета, А - архивация отчета.

Задание № 2.
Сформировать план по вехам для регионального проекта (на выбор обучающегося).

Таблица - План по вехам.
Наименование вехи проекта Ключевые даты

ПК-3.2. Применяет методы оценки эффективности и качества принятых к
исполнению управленческих решений

Вопросы к зачету

1. Ограничения проекта. Основные элементы проекта. 
2. Жизненный цикл проекта.
3. Продолжительность и ресурсы проекта. График ресурса «рабочая сила»
4. Классы ресурсов. Схема процесса распределения ресурсов
5. Основы распределения ресурсов.
6. Формирование графиков соответствующих ресурсов. Распределение ресурсов 
7. Ограничения на ресурсы. 
8. Метод составления календарного плана с учетом обеспечения ресурсами. 
9. Критерии распределения ресурсов. Графики ресурсов.
10. Ресурсные конфликты и их разрешение.
11. Методики назначения и выравнивания ресурсов. Ресурсная гистограмма. 
12. Ресурсное календарное планирование. Анализ реализуемости проекта. 
13. Зависимости потребности в ресурсах от хода работы (продолжительности).
14. Методы стоимостного анализа проекта.
15. Определение сметной стоимости проекта. 
16. Бюджет проекта. Прямые затраты. Накладные расходы. Сметная прибыль. 
17. Методы определения сметной стоимости. 
18. Планирование затрат. Распределение стоимости по времени. 

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Для выбранного проекта в рамках предполагаемого времени проведения проекта

определить  календарь  рабочего  времени,  учитывая  праздничные дни РФ,  сокращенное
рабочее время предпраздничных дней и переносы рабочих дней. 



Определить состав работ: фазы, задачи, вехи; приблизительные длительности за-
дач, типы связей, ограничения. В ходе планирования следует учитывать, что дата начала
проекта известна, но лишь приблизительно и впоследствии может быть изменена. 

Определить приблизительные сроки выполнения всего проекта.

Задание № 2.
Определить ставки трудовых ресурсов и порядок оплаты работ, определить стои-

мость  материальных ресурсов,  учесть  штрафы за  выполнение  работ  не  в  срок.  Учесть
оклады штатных сотрудников и премии по окончании работ. Определить итоговую стои-
мость проекта. Ввести информацию о бюджете, сравнить с оценочными данными.

Задание № 3.
Сформировать команду проекта и закрепить ответственность за работы, входящие

в состав иерархической структуры работ.

ПК 4. Способен использовать современные методы управления социально-
экономическими  процессами,  проектами  (программами  развития),  направ-
ленными на получение качественных результатов, эффективное управление
ресурсами
ПК-4.1. Применяет инструменты стратегического планирования (форсайт,
дорожные карты, управление проектом и др.).

Вопросы к зачету

1. Проект и его определение. Признаки, характеризующие проект. 
2. Отличие проекта от производственной системы. 
3. Классификация типов проектов. 
4. Признаки проектного управления в государственном секторе
5. Влияние  временного  фактора.  Временная  ценность  или  стоимость  денег  во

времени. 
6. Стоимостной анализ инвестиций в проект: сложные проценты, дисконтирова-

ние. 
7. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта.  Результат

проекта.
8. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта.
9. Технико-экономическое обоснование проекта.
10. Бизнес-план проекта.

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Фирма рассматривает 3 предложения. Как показано в представленной далее таблице,

первое предложение обещает приносить по 10 тыс.$ дохода ежегодно на протяжении 10
лет.  Второе  предложение  позволит  иметь  75  тыс.  $  дохода  на  протяжении  4-х  лет  (в
сумме). Третье предложение обещает суммарный доход в 115 тыс. $. Однако поступления
начнутся по истечении 3 лет и завершается полностью через 5 лет (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение потока наличности
Год Предложение 1 Предложение 2 Предложение 3

1 10 000 $ 30 000$ 0$



Год Предложение 1 Предложение 2 Предложение 3
2 10 000 20 000 0
3 10 000 15 000 0
4 10 000 10 000 10 000
5 10 000 15 000
6 10 000 20 000
7 10 000 30 000
8 10 000 40 000
9 10 000

10 10 000
Итого(текущая стоимость бу-

дущего капитала)
100 000 $ 75 000 $ 115 000 $

Вопросы:
1) Какова текущая стоимость каждого предложения при дисконтированной ставке в 8

и 12%?
2) Как сказывается распределение потока наличности во времени на чистой текущей

стоимости предложения? 

Задание № 2.
Небольшая,  но  доходная  пекарня  принадлежит  владельцу,  который  хочет  продать

свое дело. Два его работника хотят купить пекарню, но не могут внести всю сумму сразу.
Работник А предлагает 150 000$, но с рассрочкой на 8 лет. Причем ежегодно он будет

выплачивать 12% от предложенной суммы, а на 8 году выплатит полную сумму долга.
Работник В предлагает 125 000 $, которые он будет выплачивать 5 лет с условием:

ежегодно по 12% от суммы долга, а на 5 году с оплатой полной суммы долга.
До того, как владелец сделал выбор из этих двух предложений, владелец другой пе-

карни  предложил  120 000$,  причем  30 000$  он  может  выплатить  сразу,  а  остальное  в
конце 4 года. Это предложение также предусматривает выплату 12% с оставшейся суммы
на протяжении 4 лет (табл. 2).

Вопросы:
1) Какое предложение наиболее выгодно?
2) Если процентная ставка вместо 12% составит 8%, то как это отразится на чистой

стоимости каждого предложения

Таблица 2 – Распределение потока наличности
Год Предложение А Предложение В Предложение С

1 18 000 $ 15 000$ 30000$+10800
2 18 000 15 000 10800
3 18 000 15 000 10800
4 18 000 15 000 90000+10800
5 18 000 125 000+15000
6 18 000
7 18 000
8 150 000+18000

Итого (текущая стои-
мость будущего капита-

ла)

294 000 $ 200 000 $ 163 200 $

Задание № 3.
Предприниматель рассматривает 3 бизнес-предложения. Первое предложение обеща-

ет приносить по 15 тыс.$ дохода ежегодно на протяжении 8 лет. Второе предложение поз-
волит иметь 80 тыс. $ дохода на протяжении 4-х лет (в сумме), с поступлением в 1-й год-
40 % от общей суммы дохода, во 2-й -30 %, 3-й и 4- по 15%. Третье предложение обещает



суммарный доход в 115 тыс. $. Однако поступления начнутся с 3 года и завершается пол-
ностью через 4 года и составят на 3 году- 10 тыс., на 4 году – 20 тыс., на 5 году - 25 тыс.,
на 6 году – 30 тыс, на 7 году - 40 тыс.$ (табл. 3).

Вопросы:
1. Какова текущая стоимость каждого предложения при дисконтированной ставке в 7

и 11%?
2. Как сказывается распределение потока наличности во времени на чистой текущей

стоимости предложения? 

Таблица 3 – Распределение потока наличности
Год Предложение 1 Предложение 2 Предложение 3

1 15 000 $ 32 000$ 0$
2 15 000 24 000 0
3 15 000 12 000 10 000
4 15 000 12 000 20 000
5 15 000 25 000
6 15 000 30 000
7 15 000 45 000
8 15 000

Итого (текущая стои-
мость будущего капи-

тала)

120 000 $ 80 000 $ 130 000 $

ПК-4.2. Осуществляет мониторинг программ и проектов с целью принятия
управленческих  решений  и  повышения  эффективности  деятельности
органов публичной власти

Вопросы к зачету

1. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. 
2. Управляемые параметры и окружение проектов.
3. Участники проектов. 
4. Методы управления. Администрирование проекта. 
5. Контроль за расходованием средств на проект. 
6. Роль бухгалтерского учета в управлении проектом.

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Задание может выполняться на базе любого существующего или гипотетического проекта.

1. Составьте как можно более полный перечень рисков, с которыми предприятие
может столкнуться при реализации проекта. Укажите не менее 5 внешних и внутренних
рисков.

2. Укажите, к какому виду по классификации относится каждый риск.
3. Определите, какое влияние может оказать каждый риск на успешность реализа-

ции проекта и оцените влияние по 10-балльной шкале.
Результаты выполнения задания представьте в виде таблицы.



Таблица  – Виды рисков при реализации проекта

№ Риск Вид риска
Влияние на успеш-

ность проекта
Оценка влияния по 10-

балльной шкале
1
2
3

Задание № 2.
Для рисков, выявленных при выполнении задания 1, необходимо:
1. Оценить их качественно и построить карту рисков, указав на ней все риски.
2. Повести количественный анализ рисков - для любых трех рисков из карты рис-

ков оценить чувствительность проекта или провести сценарный анализ.

Задание № 3.
1. Для всех рисков из задания 1 выберите стратегии реагирования на них. Обоснуй-

те свой выбор. 
2. Для рисков из задания 2, для которых проводился анализ чувствительности или

сценарный анализ, разработайте планы мероприятий по снижению вероятности их появле-
ния или степени влияния при их возникновении, включающие нее менее 5 мероприятий
каждое.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1. Формулирует в  рамках  поставленной  цели  проекта  совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожи-
даемые результаты решения выделенных задач.

Вопросы к зачету

1. Организационные структуры управления проектами.
2. Принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Последовательность разработки и создания организационных структур  управ-

ления проектами.
4. Современные средства организационного моделирования проектов.
5. Функции менеджера проекта.
6. Команда проекта: сущность, основные типы участников
7. Стадии формирования команды. 
8. Элементы структуры управления командой проекта
9. Подходы к формированию команды проекта. 
10. Принципы формирования команды.
11. Эффективность команды проекта. 
12. Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта.
13. Психологические аспекты управления персоналом проекта.
14. Офис проекта: понятие, функции

Практические задания для зачета



Задание № 1.
Кратко опишите на что направлено управление человеческими ресурсами при реа-

лизации регионального проекта.

Задание № 2.
Сформируйте  графическое  представление  состава  команды  проекта,  взаимодей-

ствия между ее участниками и определение для каждого участника / группы участников
команды роль и сферу ответственности для выбранного Вами регионального проекта.

Задание № 3.
Кратко опишите на что направлено управление коммуникациями для выбранного

Вами регионального проекта.

Задание № 4.
Определите  требования  к  коммуникациям   с  заинтересованными сторонами  для

выбранного Вами регионального проекта в виде сводной таблицы: 
 Типы коммуникаций (совещание рабочей группы, стартовое совещание сове-

щание и т.д.); 
 Периодичность коммуникаций; 
 Перечень заинтересованных лиц для каждого типа коммуникаций; 
 Способ коммуникаций; 
 Формат документов на выходе каждого вида коммуникаций.

УК-2.2. Проектирует  решение  конкретной  задачи  проекта,  выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.

Вопросы к зачету

1. Модели структуризации проекта: дерево целей, работ, ресурсов, 
2. Модели структуризации проекта: стоимости, участников, матрица ответствен-

ности. 
3. Методы построения сетевых моделей и диаграмм предшествования.
4. Расчет сетевого графика методом критического пути. 
5. Расчет сетевого графика методом PERT. 
6. Функции менеджера проекта.
7. Организационные структуры для управления проектами.
8. Офис проекта: понятие, функции

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Постройте дерево целей для регионального проекта (на выбор обучающегося).

Задание № 2.
Определите перечень работ по проекту (не менее 10 работ) и постройте для них

сетевой график реализации проекта.



Задание № 3.
Постройте организационную структуру для регионального проекта (на выбор обу-

чающегося).

УК-2.3. Решает  конкретные  задачи  проекта  заявленного  качества  и  за
установленное время.

Вопросы к зачету

1. Офис проекта: понятие, функции
2. Понятие субъектов проектного управления в государственном секторе.
3. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: государственные гражданские служащие.
4. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении:  муниципальные служащие.
5. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: лица, замещающие государственные и муниципальные должности.
6. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: работники.
7. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: привлеченные эксперты, экспертные организации.
8. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: коллегиальные и совещательные органы.
9. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: научные и образовательные организации.
10. Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном управ-

лении: аутсорсинг и аутстаффинг.

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Кратко опишите на что направлено управление интеграцией проекта для выбран-

ного Вами регионального проекта.

Задание № 2.
Опишите, как Вы планируете выполнять мониторинг и контроль за процессами для

выбранного Вами регионального проекта.

Задача № 3.
Опишите процедуру прохождения запросов на изменения через цепочку утвержде-

ния для выбранного Вами регионального проекта.

УК-2.4. Публично  представляет  результаты  решения  конкретной  задачи
проекта.



Вопросы к зачету

1. Понятие объекта проектного управления в государственном секторе. 
2. Рассмотрение характеристик объектов проектного управления в зависимости

от отраслевой специфики реализации проекта 
3. Понятие внешней среды проектного управления в государственном секторе. 
4. Типы условий внешней среды проектного управления.
5. Перечень условий внешней среды проектного управления в государственном сек-

торе с точки зрения стратегического развития. 
6. Основные направления стратегического развития Российской Федерации примени-

тельно к проектному управлению, краткая характеристика. 
7. Основные направления стратегического  развития Краснодарского края  примени-

тельно к проектному управлению, краткая характеристика. 
8. Основные направления стратегического развития Российской Федерации, опреде-

ленные Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам

Практические задания для зачета

Задание № 1.
Составьте краткое резюме для регионального проекта (на выбор обучающегося).

Презентуйте свой проект.

Задание № 2.
Определите внешние условия, которые могут отрицательно повлиять на реализа-

цию регионального проекта (на выбор обучающегося). Обоснуйте свое мнение.

Задание № 3.
Разработайте  процедуры контроля  реализации  регионального  проекта  (на  выбор

обучающегося). Обоснуйте свое мнение.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков, опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся произ-
водится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация обучающихся».

Реферат
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой крат-

кое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа опре-
деленной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследу-
емой проблемы,  приводит  различные  точки,  а  также  собственные  взгляды на  нее.  Ре-
комендуется для оценки знаний и умений  обучающихся. Его задачами являются:
1. формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литерату-
ры, их систематизация;



2. развитие навыков логического мышления;
3. углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Текст  реферата  должен  содержать  аргументированное  изложение  определенной
темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и вклю-
чать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В
зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержа-
щие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора
источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к
оформлению.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию рефе-
рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к
внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом до-
пущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упу-
щения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требова-
ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-
ские ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается су-
щественное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру

измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Критерии оценки знаний обучаемых при проведении тестирования.
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не ме-

нее чем 85 % тестовых заданий.
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее

чем 70 % тестовых заданий.
Оценка «удовлетворительно»  выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее 51 %.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется  при  условии  правильного  ответа

студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

Задача
Средство,  позволяющее  оценить  умение  и  навыки  обучающегося  применять

стандартные  методы  решения  поставленной  задачи  с  использованием  имеющейся
инструментальной и (или) лабораторной базы, проводить анализ полученного результата
работы.

Рекомендуется для оценки знаний, умений и навыков  обучающихся.
Критерии оценки задачи.
Оценка «отлично» выставляется студенту, который обладает всесторонними, си-

стематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет сво-
бодно применять стандартные методы решения поставленной задачи с использованием



имеющейся инструментальной базы,  проводить анализ полученного результата  работы,
усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание материа-
ла учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой
задания, применяет стандартные методы решения поставленной задачи с использованием
имеющейся инструментальной базы, проводит анализ полученного результата работы, но
допускает незначительные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  который  показал  знание
основного  материала  учебной  программы  в  объеме,  достаточном  и  необходимым  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы, справился с выполнением заданий, предусмот-
ренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  не знающему основной
части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполне-
нии предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднени-
ями выполняющему практические работы,  не способен применяет стандартные методы
решения поставленной задачи, не знает инструментальной базы решения задачи, не спосо-
бен провести анализ полученного результата работы.

Кейс-задание.
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную

профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для  решения  данной  про-
блемы. Рекомендуется для оценки знаний, умений и навыков обучающихся.

В основе метода кейс-заданий лежит описание конкретной профессиональной де-
ятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей. При изуче-
нии конкретной ситуации, и анализе конкретного примера обучающийся должен вжиться
в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли
в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать
целесообразную линию поведения. 

Метод кейс-заданий разбивается на этапы: 
•  Подготовительный этап; 
•  Ознакомительный этап; 
•  Аналитический этап; 
•  Итоговый этап. 
На  первом этапе  преподаватель  конкретизирует  цели,  помогает  обучающемуся

разработать соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При разра-
ботке важно учитывать ряд обязательных требований: 

•  Пример должен логично продолжать содержание теоретического курса и соот-
ветствовать будущим профессиональным потребностям обучающегося;

•  Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей обу-
чающегося, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, вызывать желание с ней спра-
виться и испытать чувство успеха; 

•  Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не вы-
думанные события и факты. 

На втором этапе происходит вовлечение обучающихся в живое обсуждение реаль-
ной  профессиональной  ситуации.  Преподаватель  обозначает  контекст  предстоящей  ра-
боты, обращаясь к компетентности обучающихся в определенной области. Знакомит обу-
чающихся с содержанием конкретной ситуации, индивидуально или в группе. В этой ме-
тодике большую роль играет группа, т.к. повышается развитие познавательной способно-
сти во время обсуждения идей и предлагаемых решений, что является плодом совместных
усилий. По этой причине, ознакомление с описанием конкретной ситуации выполняется в
малой группе. 



Анализ в групповой работе начинается после знакомства обучающихся с предо-
ставленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации: 

•  выявление признаков проблемы; 
•  постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости формулировки; 
•  различные способы действия; 
•  альтернативы и их обоснование; 
•  анализ положительных и отрицательных решений; 
•  первоначальные цели и реальность ее воплощения. 
Результативность используемого метода увеличивается благодаря аналитической

работе обучающихся, когда они могут узнать и сравнить несколько вариантов решения
одной проблемы. Такой пример помогает расширению индивидуального опыта анализа и
решения проблемы каждым обучающимся. 

Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение проблемы
происходит в форме открытых дискуссий. Важным моментом является развитие позна-
вательной деятельности и принятие чужих вариантов решения проблемы без предвзято-
сти. Это позволяет обучающимся развивать умение анализировать реальные ситуации и
вырабатывать самостоятельные решения, что необходимо каждому специалисту, особенно
в современной рыночной экономике.

Критерии оценивания выполнения кейс-задания:
Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев:
– полнота проработки ситуации;
– полнота выполнения задания;
– новизна и неординарность представленного материала и решений;
– перспективность и универсальность решений;
– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.
Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию

студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу).
Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов.
Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла.
Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла.
Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла.

Дискуссия 
Дискуссия - оценочные средства, позволяющих включить обучающихся в процесс

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собствен-
ную точку зрения. Мозговой штурм относится к совокупности методов групповой дискус-
сии. Это метод активизации творческого мышления в группе, при котором принимается
любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым
точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе
бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений
ответов.

«Мозговой штурм» применяется,  чтобы выяснить  информированность  и/или  от-
ношение участников к определенному вопросу, а также для получения обратной связи.

Алгоритм проведения мозгового штурма по каждой из перечисленных тем:
1. Бакалавры получают вопрос для обсуждения. 
2. Преподаватель предлагает всем поочередно высказать свои мысли по этому по-

воду. 
3. Все прозвучавшие высказывания принимаются без возражений и записываются

на доске. Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся неясными. Идея запи-
сывается именно так, как она прозвучала из уст участника.

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано зада-
ние, и перечислить все, что записано со слов участников.



5. Участники мозгового штурма обобщают под руководством преподавателя какие,
по их мнению, выводы можно сделать из получившихся результатов и как это может быть
связано с темой тренинга. После завершения «мозговой атаки» (которая должна занимать
4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и второстепен-
ные.

Критериями оценки могут быть актуальность, решаемость собственными силами,
новизна участия бакалавра в работе коллектива.

Таблица - Лист оценки работы обучающегося в «мозговом штурме»

Критерий
Минимальный

ответ «2»
Изложенный, рас-
крытый ответ «3»

Законченный, пол-
ный ответ «4»

Образцовый, при-
мерный, достой-
ный подражания

ответ «5»

Оцен
ка

Актуаль-
ность и но-
визна реше-
ния про-
блемы

Проблема не 
раскрыта, отсут-
ствуют выводы

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны или не 
обоснованы

Проблема раскрыта.
Проведен анализ 
проблемы без до-
полнительной ли-
тературы. Не все 
выводы сделаны 
или не все обосно-
ваны

Проблема рас-
крыта полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с при-
влечением допол-
нительной литера-
туры. Выводы 
обоснованы

Решаемость 
собствен-
ными силами

Представляемая 
информация не 
авторская. Ис-
пользованы 
только внешние 
источники

Представленная 
информация не си-
стематизирована. 
Использованы 1-2 
профессиональ-
ных термина

Представленная 
информация си-
стематизирована и 
последовательна. 
Использовано более
2 профессиональ-
ных терминов

Представленная 
информация си-
стематизирована, 
последовательна и
логически связана.
Использовано бо-
лее 5 профессио-
нальных терминов

Активность 
участника

Не использованы
информацион-
ные технологии. 
Более 4 ошибок 
в представля-
емой информа-
ции

Использованы 
информационные 
технологии 
частично. 3-4 
ошибки в пред-
ставляемой 
информации

Использованы 
информационные 
технологии. Не бо-
лее 2 ошибок в 
представленной 
информации

Широко использо-
ваны информаци-
онные технологии.
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой 
информации

Усвоение 
материала

Нет ответов на 
вопросы

Только ответы на 
элементарные 
вопросы

Ответы на вопросы 
полные или частич-
но полные

Ответы на вопро-
сы полные с при-
ведением поясне-
ний

Итоговая оценка

Вопросы и задания для проведения зачета
Рекомендуется для оценки знаний, умений и навыков обучающихся.

Критерии оценки знаний на зачете
Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а «незачтено» — параметрам оцен-
ки «неудовлетворительно»:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонни-
ми, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет
свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и
ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как
правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основ-
ных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности,
проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного



материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонни-
ми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка  «хорошо» выставляется  обучающемуся,  обнаружившему полное  знание
материала  учебной  программы,  успешно  выполняющему  предусмотренные  учебной
программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учеб-
ной  программой.  Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  по-
казавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоя-
тельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельно-
сти,  правильно  применяющему  теоретические  положения  при  решении  практических
вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практи-
ческих работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал зна-
ние основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением за-
даний, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомен-
дованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на зачете или выполнении зачетных
заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для
устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного
материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  не  знающему
основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки
в выполнении предусмотренных учебной программой заданий,  неуверенно с большими
затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетво-
рительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или при-
ступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнитель-
ных занятий по соответствующей дисциплине.

8 Перечень основной и дополнительной литературы

Основная учебная литература

1.  Троицкая,  Н.  Н.  Управление  проектами :  учебное  пособие  /  Н.  Н.
Троицкая. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. —
82  c.  —  Текст  :  электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR
SMART :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/116005.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

2. Никитаева, А. Ю. Экономика и управление проектами в социальных
системах : учебник / А. Ю. Никитаева, Л. С. Скачкова. О. В. Несоленая ; Юж-
ный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство
Южного федерального университета, 2019. - 208 с. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1088113 

3. Романова, А. Т. Управление проектами : практикум / А. Т. Романова,
Е. В. Смолякова. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ),
2021. — 50 c.  — Текст :  электронный — URL:  https://www.iprbookshop.ru/
122147.html

https://www.iprbookshop.ru/122147.html
https://www.iprbookshop.ru/122147.html
https://znanium.com/catalog/product/1088113
https://www.iprbookshop.ru/116005.html


 Дополнительная учебная литература

1. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванче-
ва, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю 

2.   Бенгина,  Т.  А. Сетевое планирование и управление :  учебное по-
собие / Т. А. Бенгина. — Самара : Самарский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2021. — 44 c. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:  https://
www.iprbookshop.ru/111773.html

3. Белый, Е. М. Управление проектами : конспект лекций / Е. М. Белый,
И. Б. Романова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 c. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/127576.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Перечень ЭБС
№ Наименование Тематика Ссылка

1 Znanium.com Универсальная https://znanium.com/

2 IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/

3 Образовательный портал 
КубГАУ

Универсальная https://edu.kubsau.ru/

Перечень интернет сайтов:
- Портал Президента РФ. Электронный ресурс. Режим доступа:  http://

www.kremlin.ru   
– Официальный сайт «Росстата». Электронный ресурс. Режим доступа:
 http://www.gks.ru 
– Официальный сайт Банка России. Электронный ресурс.  Режим до-

ступа: http://www.cbr.ru    
– Официальный сайт  Минтруда России «Лучшие кадровые практики в

системе государственного и муниципального управления» (2015-2018 годы)
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/17/1  

 – Официальный сайт Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом https://www.rosim.ru/activities/reestr/Stat_reestr 

https://www.rosim.ru/activities/reestr/Stat_reestr
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/17/1
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://edu.kubsau.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://www.iprbookshop.ru/111773.html
https://www.iprbookshop.ru/111773.html


–  Официальный  сайт  Каталог  сайтов  периодических  изданий,  элек-
тронные версии журналов http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=29  :

1 Практика муниципального управления
2 Местное самоуправление: организация, экономика и учёт
3 Муниципальная служба
4 Государственное и муниципальное управление
5 Государственное управление
6 Государственная власть и местное самоуправление  
7 Государственная служба 
8 Вопросы государственного и муниципального управления
9 Управление мегаполисом
– Официальный сайт Журнала «Проблемы теории и практики управле-

ния» http://www.uptp.ru   

10 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 

1.  Проектное управление в органах власти: методические рекоменда-
ции для контактной работы обучающихся  направления 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление». - Краснодар, КубГАУ, 2023. – 26 с.

https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119
2.  Проектное управление в органах власти: метод. рекомендации для

самостоятельной  работы  студентов  /  сост.  Е.Н.  Клочко.  –  Краснодар:
КубГАУ, 2023. – 12 с.

https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие
между участниками образовательного процесса,  в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; фиксиро-
вать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; органи-
зовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-
средством  использования  презентационных  технологий;  контролировать
результаты обучения на основе компьютерного тестирования. 

11.1 Перечень лицензионного ПО

№ Наименование Краткое описание
1 Microsoft Windows Операционная система
2 Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) Пакет офисных приложений

https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119
https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=119
http://www.uptp.ru/
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=29


11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных
систем
№ Наименование Тематика Электронный адрес

1 Научная электронная биб-
лиотека eLibrary

Универсальная https://elibrary.ru/

2 Гарант Правовая https://www.garant.ru/

3 КонсультантПлюс Правовая https://www.consultant.ru/

12. Материально-техническое обеспечение обучения   по дисциплине
для лиц с ОВЗ и инвалидов

Входная группа в главный учебный корпус оборудован пандусом, кнопкой вызова,
тактильными табличками,  опорными поручнями,  предупреждающими знаками,  доступ-
ным расширенным входом, в корпусе есть специально оборудованная санитарная комната.
Для  перемещения  инвалидов  и  ЛОВЗ в  помещении  имеется  передвижной  гусеничный
ступенькоход. Корпус  оснащен противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности.

Наименование учебных
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), прак-
тики, иных видов учеб-

ной деятельности,
предусмотренных учеб-

ным планом образо-
вательной программы

Наименование помещений для прове-
дения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным
планом, в том числе, помещений для
самостоятельной работы, с указанием

перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и исполь-
зуемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной
учебным планом (в случае

реализации образовательных
программ в сетевой форме

дополнительно указывается
наименование организации,

с которой заключен договор)
1 2 3

Государственные и
муниципальные

услуги

Помещение №221 ГУК, площадь —
101м²; посадочных мест — 95; учеб-

ная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, для самостоятельной ра-

боты, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной ат-
тестации, в том числе для обучающих-

ся с инвалидностью и ОВЗ
специализированная мебель (учебная
доска, учебная мебель), в т.ч для обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ;

технические средства обучения, набо-
ры демонстрационного оборудования

350044, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Кали-

нина, 13



и учебно-наглядных пособий (ноут-
бук, проектор, экран), в т.ч для обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ;

программное обеспечение: Windows,
Office.

Помещение №114 ЗОО, площадь —
43м²; посадочных мест — 25; учебная

аудитория для проведения занятий
семинарского типа, для самостоятель-
ной работы, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, в том чис-
ле для обучающихся с инвалидностью

и ОВЗ
специализированная мебель (учебная
доска, учебная мебель), в том числе

для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах,
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количе-
ство зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины). 

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия 
информации обучающимися. 

Основные формы представления  оценочных  средств  –  в  печатной  форме  или  в
форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Категории
студентов с
ОВЗ и инва-
лидностью

Форма контроля и оценки результатов обучения

 С нарушением
зрения

  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседо-
вания, устные коллоквиумы и др.;

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с элек-
тронными образовательными ресурсами,  тестирование,  рефера-
ты,  курсовые  проекты,  дистанционные  формы,  если  позволяет
острота зрения - графические работы и др.;

при возможности письменная проверка с использованием рельефно- то-
чечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специ-
альных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, 
графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и 
др.

 С нарушением
слуха

  письменная проверка: контрольные, графические работы, тести-
рование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, от-
четы и др.;

  с использованием компьютера: работа с электронными образо-



вательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проек-
ты, графические работы, дистанционные формы и др.;

при возможности устная проверка с использованием специальных 
технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоуси-
ливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собе-
седования, устные коллоквиумы и др.

С нарушением
опорно-
 двигательного
аппарата

  письменная проверка с использованием специальных  техниче-
ских средств (альтернативных  средств  ввода,  управления
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестиро-
вание, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отче-
ты и др.;

 устная  проверка, с использованием специальных тех-
нических средств  (средств  коммуникаций):  дискуссии,  тре-
нинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 
средств ввода и управления компьютером и др.): работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы
предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов 
и лиц с ОВЗ:

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:
 предъявление  обучающимся  печатных  и  (или)  электронных  материалов  в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
 возможность  пользоваться  индивидуальными  устройствами  и  средствами,

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с
учетом их индивидуальных особенностей;

 увеличение продолжительности проведения аттестации;
 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-
вателем).

  Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны  учитывать
индивидуальные  и  психофизические  особенности  обучающегося/обучающихся  по  АО-
ПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и
т.п.). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины

Студенты с нарушениями зрения

 предоставление  образовательного  контента  в  текстовом  электронном
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или так-
тильную форму; 

 возможность  использовать  индивидуальные устройства  и средства,  позво-
ляющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;

 предоставление  возможности предкурсового  ознакомления  с  содержанием



учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпора-
тивном образовательном портале;

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических
объектов в мультимедийных презентациях;

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактив-
ной доской;

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе
занятий;

 обеспечение  раздаточным материалом,  дублирующим информацию,  выво-
димую на экран;

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения ри-
сунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст
в аудиальный,

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются гром-
ко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспе-
чивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внима-
ния;

 минимизация  внешнего  шума  и  обеспечение  спокойной  аудиальной  об-
становки;

  возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для
них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготов-
ленном тексте);

 увеличение  доли  методов  социальной  стимуляции  (обращение  внимания,
апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.)
на практических и лабораторных занятиях;
 минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и

зрительного внимания;
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий

для самостоятельной работы.

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и пато-

логию верхних конечностей)

 возможность использовать специальное программное обеспечение и специ-
альное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски,
ходунки, трости и др.);

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 
учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпора-
тивном образовательном портале;

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и
повторения;

  опора на определенные и точные понятия; 
 использование для иллюстрации конкретных примеров;
 применение вопросов для мониторинга понимания;
 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от про-

стого к сложному при объяснении материала;
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 увеличение  доли  методов  социальной  стимуляции  (обращение  внимания,



аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания

них; 
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства,

позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребыва-
ние на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)

 предоставление  образовательного  контента  в  текстовом  электронном
формате,  позволяющем  переводить  аудиальную  форму  лекции  в  плоскопечатную
информацию; 

 наличие  возможности  использовать  индивидуальные  звукоусиливающие
устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу
информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот
для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального мате-
риала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логиче-
ские схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные
конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой  системы и алгоритма организации самостоятельных работ и
проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

 обеспечение  практики  опережающего  чтения,  когда  студенты  заранее
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложе-
ний,  хорошая  артикуляция;  четкость  изложения,  отсутствие  лишних  слов;  повторение
фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во
время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных же-
стов и мимики);

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы
(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных поня-
тий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки
усвоения материала, словарная работа);

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на
части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);

 минимизация внешних шумов;
 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал;

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в
группе;

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Студенты с прочими видами нарушений 
(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сер-

дечно-сосудистой систем, онкологические заболевания)

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, поз-
воляющие осуществлять приём и передачу информации;

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального мате-
риала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;



 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 
группе;

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате; 
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учеб-

ной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоратив-
ном образовательном портале;

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них
форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения
заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование  выработки  у  студентов  навыков  самоорганизации  и
самоконтроля;

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.
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